



**ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ОДИТЕН ДОКЛАД
№ 0200302216**

за извършен одит за законосъобразност при разходването на целевата субсидия за капиталови разходи, в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища в общините от област Велико Търново: Велико Търново, Елена, Лясковец, Павликени и Стражица за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2016 г.

[Връзка към одитния доклад без частите, изпратени на Прокуратурата на РБ](#)

Настоящият окончателен одитен доклад е приет с Решение № 037 от 22.02.2018 г.
на Сметната палата (Протокол № 6)
Настоящото извлечение от одитен доклад е оповестено с Решение на Сметната палата № 139
от 16.05.2023 г.

.....

Част първа РЕЗЮМЕ

.....

Приложените контролни процедури не са били ефективни, поради което при възлагането на една обществена поръчка от кмета на община Лясковец са създадени предпоставки за извършване на разходи с целевата субсидия за основен ремонт на общински пътища, без да има законови основания и в нарушение на бюджетната дисциплина, по смисъла на §2 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси. Извършени са ремонтни дейности с характер на текущ ремонт, за който са платени 127 800 лв. от предоставената на Община Лясковец целева субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища.

.....

Част трета КОНСТАТАЦИИ

.....

III. Законосъобразност при разходването на целевата субсидия за капиталови разходи, в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища в община Лясковец

.....

2.5.6. Договор ОП-2-2015-004 от 01.06.2015 г. с предмет: „Ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на Община Лясковец през 2015 г.“¹ с изпълнител „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, на обща стойност 228 843 лв. с ДДС и срок на изпълнение 90 календарни дни от датата на сключване на договора.

Изпълнението на договора обхваща 2 обекта: Обект I - Ремонт на улиците в гр. Лясковец и шест населени места селища към общината, финансиран със собствени средства и Обект II - Ремонт на общинска пътна мрежа, финансиран с целева субсидия за капиталови разходи.²

На основание чл. 5, ал. 2 от раздел III на договора, на 02.06.2015 г. е съставен протокол от представители на общината и изпълнителя за извършен съвместен оглед на обектите и определяне на конкретните видове ремонтни дейности. Включените в протокола дейности за изпълнение на СМР по отношение на общинските пътища нямат характер на основен ремонт.³

При проверката на изпълнението на договора е установено:

а) Извършени са плащания по 3 фактури⁴ на обща стойност 228 841,98 лв. с ДДС, в т. ч. 127 800 лв. са целеви средства, изплатени за ремонта на общинските пътища и 101 041,98 лв. са собствени средства, платени за ремонта на улиците в определените по договора населени места.⁵ Целевата субсидия е осигурена от МФ, на основание заявка⁶ за лимит, изготвена на основание чл. 53, ал. 6 от ЗДБРБ за 2015 г.⁷

¹ <http://www.lyaskovets.net/buyerprofile/20150324-0046-7.pdf>; ОД № 63 - Диск 11

² ОД № 63 – Диск 11

³ ОД № 75

⁴ фактури № 10000008427 от 11.09.2015 г. за 133 885,69 лв. с ДДС; № 10000008426 от 11.09.2015 г. за 89 955,94 лв. с ДДС; № 10000008572 от 14.10.2015 г. за 4999,75 лв. с ДДС;

⁵ ОД № 63- Диск 11 и ОД № 69

⁶ изх. № ФСД-01-5674 от 06.10.2015 г.

⁷ ОД № 63 - Диск 11

Извършени са работи с характер на текущ ремонт, които нямат характер на основен ремонт и са заплатени със средства от целевата субсидия за капиталови разходи. Налице е промяна на предназначението на целевата субсидия тъй като са разходвани средства за извършване на текущ ремонт, с което е нарушена е бюджетната дисциплина, регламентирана в § 2 от допълнителните разпоредби на ЗПФ.

Към 30.06.2016 г. е публикувана информация за извършените плащания в профила на купувача на общината.⁸

.....
При изпълнението на една обществена поръчка, поради неефективни контролни процедури, са създадени предпоставки за извършване на разходи с целевата субсидия за основен ремонт на общински пътища, без да има законови основания за това и в нарушение на бюджетната дисциплина, по смисъла на §2 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси. Извършени са ремонтни дейности с характер на текущ ремонт, за които са платени 127 800 лв. от предоставената на Община Лясковец целева субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища.

.....
Част четвърта
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.....
В община Лясковец, в нарушение на законовите изисквания и при неспазване на бюджетната дисциплина, са извършени разходи за ремонтни дейности на общински пътища, които имат характер на текущ ремонт, като са платени 127 800 лв. от предоставената на общината целева субсидия за основен ремонт на общински пътища. Приложените контролни процедури не са били ефективни.

.....

⁸ ОД № 63 - Диск 11