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ОДИТЕН ДОКЛАД 

№ 0400023012
за одит на изпълнението на концесионния договор „Гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна” към 31.12.2012 г.
Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 056 от 28.03.2014 г. на председателя на Сметната палата.
Съдържание

	
	Стр.

	Използвани съкращения и дефиниции
	4

	Определения и тълкуване
	4

	Част първа
	

	РЕЗЮМЕ
	8

	Част втора
	

	ВЪВЕДЕНИЕ
	10

	1. Основание за извършване на одита  
	10

	2. Информация за предмета на одита
	10

	3. Цели на одита 
	11

	4. Обхват на одита
	11

	5. Въпроси, които са предмет на одита
	11

	6. Критерии и показатели за оценка
	11

	Част трета
	

	КОНСТАТАЦИИ
	12

	I. Организация на контрола по изпълнението на концесионния договор – структури, функции и правомощия
	12

	1. Дирекция „Концесии”
	12

	2. Комисия за контрол и длъжностни лица
	14

	3. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”
	18

	4. Държавно предприятие „Ръководство на въздушната движение”
	19

	II. Контрол и изпълнение на основните параметри на концесионния договор
	20

	1.  Влизане в сила на концесионния договор
	20

	2. Концесионни възнаграждения
	20

	2.1. Еднократно концесионно възнаграждение
	20

	2.2. Годишно концесионно възнаграждение
	21

	2.2.1. Обща информация за трафика на летище Варна и летище Бургас за одитирания период
	21

	2.2.2. Общи летищни приходи
	22

	2.2.2.1. Регулирани приходи (летищни такси)
	22

	2.2.2.2. Нерегулирани приходи
	25

	2.2.2.2.1. Приходи от наземно обслужване
	26

	2.2.2.2.2. Неавиационни приходи
	27

	2.2.2.3. Общи приходи – база за изчисляване на ГКВ за периода 2006 г. – 2012 г.
	28

	2.2.3. Изчисляване на Годишното концесионно възнаграждение
	29

	2.2.4. Плащане на дължимото концесионно възнаграждение
	29

	3. Инвестиции в летищни активи
	32

	3.1. Отчитане и приемане на инвестициите 
	33

	3.2. Инвестиционен план
	34

	3.3. План за незабавни подобрения
	35

	3.4. Генерален план
	36

	3.5. Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване
	38

	3.6. Междинен план за развитие
	39

	3.7. Годишен инвестиционен план
	39

	3.8. Първоначални инвестиционни разходи
	43

	3.9. Изпълнение на инвестиционния план
	44

	4. Разпореждане с летищни активи
	47

	4.1. Списък на летищните активи
	47

	4.2. Светотехническо оборудване за излитане и кацане
	48

	5. Гаранция за изпълнение
	49

	6. Неустойки за неизпълнение
	50

	Част четвърта
	

	ЗаключЕНИЕ
	52

	Част пета
	

	ПРЕПОРЪКИ
	54

	Опис на приложенията към одитен доклад № 0400023012
	56

	Приложение № 1
	57

	Приложение № 2
	60

	Приложение № 3
	61

	Приложение № 4
	62

	Приложение № 5
	63

	Опис на одитните доказателства към одитен доклад № 0400023012
	65


Използвани съкращения

	ВС
	Въздухоплавателни средства

	ГД „ГВА”
	Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”

	ГИП
	Годишен инвестиционен план

	ГКВ
	Годишно концесионно възнаграждение

	ГП
	Генерален план

	ГСМ
	Гориво смазочни материали

	ГФО
	Годишен финансов отчет

	ДК
	Договор за концесия

	ДП „РВД”
	Държавно предприятие „Ръководство на въздушно движение”

	ЗГВ
	Закон за гражданското въздухоплаване

	ЗК
	Закон за концесиите

	ЗУТ
	Закон за устройство на територията

	ИАТА
	Международната организация на авиационните превозвачи

	ИКАО
	Международната организация за гражданско въздухоплаване, учредена по силата на Чикагската конвенция (Чикагска конвенция е Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписана на 7 декември 1944 г., с нейните изменения и допълнения)

	КВ
	Концесионно възнаграждение

	КД
	Концесионен договор

	КК
	Комисия за контрол

	МВР
	Министерство на вътрешните работи

	МОСВ
	Министерство на околната среда и водите

	МПР
	Междинен план за развитие

	МПС
	Моторно превозно средство

	МС
	Министерски съвет

	МТ
	Министерство на транспорта 

	МТИТС
	Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

	МФ
	Министерство на финансите

	НКР
	Национален концесионен регистър

	НТИЛОПАОРБ
	Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България

	ПМС
	Постановление на Министерския съвет

	ПНП
	План за незабавни подобрения

	ППЗК
	Правилник за прилагане на Закона за концесиите

	ПУП-ПРЗ
	Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване

	ПЧП
	Публично частно партньорство

	ТБ
	Търговска банка

	УКВ
	Ултракъси вълни


Определения и тълкуване

	Аеронавигационни услуги
	Услугите, предоставяни от ДП „РВД” в съответствие с 
чл. 53, ал. 2 от ЗГВ или от всяко друго квалифицирано юридическо лице, определено от концедента да предоставя такива услуги през съответен период и по-конкретно с цел обслужване на въздушното движение и предотвратяване на сблъсъци между въздухоплавателни средства или между въздухоплавателно средство и препятствия във въздуха или в маневрената площ на летищата, включително осигуряване на информация за полетите, осигуряване на контрол на полетите в зоната на подхода за кацане и метеорологично осигуряване, консултантски услуги във връзка с въздушното движение, осигуряване на ръководство на въздушното движение, осигуряване на контрол на въздушното движение в зона.

	Активи на „Летище Бургас” ЕАД;

Активи на „Летище Варна” ЕАД
	Активите, притежавани от „Летище Бургас” ЕАД и „Летище Варна” ЕАД към датата на ДК, посочени в Приложение към ДК, които се предоставят на разположение на концесионера при условията на ДК.

	Активи на концесионера
	Всеки актив, който не е летищен актив и е придобит, построен, инсталиран, създаден и/или финансиран от концесионера, независимо от това дали е недвижим имот (и не се намира на обект на концесия), или движима вещ, и който е необходим за извършването на летищни услуги, остава собственост на концесионера и той е свободен да се разпорежда с него по свое собствено усмотрение, без за това да е необходимо одобрение от страна на концедента, при условие, че този актив няма да бъде повече необходим за осъществяване на летищните услуги или ще бъде надлежно заменен с нов актив, не по-малко подходящ за осъществяване на летищните услуги. При прекратяването на ДК концедентът има право на първи отказ при придобиването на всеки от наличните към момента на прекратяване активи на концесионера при условията на ДК на по-ниската измежду пазарната цена и историческата цена след амортизация.

	Летище
	Всяко от Летище Бургас или Летище Варна.

	Летищни активи
	Летищни активи са активите на Летище Бургас и активите на Летище Варна.
Активи на Летище Бургас са следните обекти публична държавна собственост - обект на концесия: 

а) територия с обща площ 2 531 795.161 кв. м, състояща се от поземлени имоти, както следва: имоти № 07079.690.001; 
№ 07079.690.017; № 07079.690.027 и № 07079.690.028, попадащи в землището на Бургас, кв. Сарафово, и имоти № 57491.360.001 и 
№ 57491.360.003, попадащи в землището на Поморие, област Бургас, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № 300-5-2 на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра от 7 януари 2004 г.;

б) построените върху терена по т. а) сгради с идентификатори по кадастралния регистър: от № 07079.069.001.001 до 
№ 07079.0690.001.011, № 07079.690.017.001, № 07079.690.017.002 (№ 07079.0690.017.002.001, № 07079.0690.017.002.003), от 
№ 07079.0690.017.003 до № 07079.0690.017.016, от 
№ 07079.0690.027.001 до № 07079.0690.027.007.001, 
№ 07079.0690.027.007.003, № 07079.690.027.007.004, от 
№ 07079.690.027.008 до № 07079.690.027.084 и от 
№ 07079.690.028.001 до № 07079.690.028.010;

в) съоръженията, оборудването, прилежащата инфраструктура и принадлежностите, посочени в Приложение 1 на ДК;

г) всяко последващо разширение/ увеличение или промяна на тези активи. 

Активите на Летище Бургас включват сградите и съоръженията, които предстои да бъдат построени или осигурени от концесионера за негова сметка съобразно този ДК и в съответствие с утвърден подробен устройствен план. Обектите и активите, публична държавна собственост, които се управляват и експлоатират от 
ДП „РВД”, София, и са посочени в Приложение 1 към ДК, са изключени от Активите на Летище Бургас.

Активи на Летище Варна са следните обекти публична държавна собственост - обект на концесия: 

а) територия с обща площ 2 231 467 кв. м, състояща се от поземлени имоти, както следва: урегулиран поземлен имот „Разливно стопанство за ГСМ”, намиращ се в Промишлена зона „Тополи” Варна, с площ, граници и съседи, подробно описани в акт за публична държавна собственост № 4140 от 30.01.2003 г., съставен от областния управител на област Варна, имоти 
№ 00182.307.012, № 00182.307.027 и № 00182.307.028, попадащи в землището на с. Аксаково, община Аксаково, област Варна, и имоти № 10135.193.001 и № 10135.214.011, попадащи в землището на кв. Владиславово, община Варна, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № 300-5-11 на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра от 9 февруари 2004 г.;

б) построените върху терена по т. а) сгради с идентификатори по кадастралния регистър: от № 00182.307.012.001 до 
№ 00182.307.012.013, от № 00182.307.028.001 до 
№ 00182.307.028.099, от № 10135.193.001.001 до 
№ 10135.193.001.006 и сградите, описани в акт за публична държавна собственост № 4140 от 30 януари 2003 г., съставен от областния управител на област Варна;

в) съоръжения, оборудване, прилежаща инфраструктура и принадлежности, посочени в Приложение 2 към ДК;

г) всяко последващо разширение/ увеличение или промяна на тези активи. 

Активите на Летище Варна включват сградите и съоръженията, които предстои да бъдат построени или осигурени от концесионера за негова сметка в съответствие с утвърден подробен устройствен план. Обектите и активите - публична държавна собственост, които се управляват и експлоатират от ДП „РВД”, София, и са посочени в  Приложение 2 към ДК, са изключени от Активите на Летище Варна.

	Летище Бургас
	Съществуващото Гражданско летище за обществено ползване, определено като такова с Решение № 885 на Министерския съвет от 29 декември 2002 г., намиращо се в Бургас, в съответствие с описанието в Приложение 1 на ДК, с всички възможни последващи обновления, разширения или други промени в него, заедно с Активите на Летище Бургас.

	Летище Бургас ЕАД
	Дружеството със 100 на сто държавно участие, учредено съгласно Законите на РБ, регистрирано в ТР на Бургаския окръжен съд по фирмено дело № 7382/1991 г. по описа на Бургаския окръжен съд, със седалище и адрес на управление: Летище Бургас, гр. Бургас, отговарящо за експлоатацията и поддръжката на Летище Бургас до датата на влизане в сила на ДК.

	Летище Варна
	Съществуващото Гражданско летище за обществено ползване, определено като такова с Решение № 885 на Министерския съвет от 29 декември 2002 г. и намиращо се във Варна, в съответствие с описанието в Приложение 2, с всички възможни последващи обновления, разширения или други промени в него, заедно с Активите на Летище Варна.

	Летище Варна ЕАД
	Дружество със 100 на сто държавно участие, учредено съгласно Законите на РБ, регистрирано в ТР на Варненския окръжен съд по фирмено дело № 2329/1996 г. по описа на Варненския окръжен съд, със седалище и адрес на управление: Летище Варна, гр. Варна, отговарящо за експлоатацията и поддръжката на Летище Варна до датата на влизане в сила на ДК. 

	Летищно право
	Всяка привилегия или право, предоставени от КД или съобразно него, или всяко право на франчайз, наемно или друго основно или производно право, предоставено от концесионера за ползване или друга дейност във връзка с привилегия или право, предоставени от КД или съобразно него.

	Летищни приходи
	Това са приходите от летищните такси и плащанията, свързани с летищата.

	Летищни такси
	Законово установените такси, събирани от концесионера съгласно действащата нормативна уредба, които такси към момента на подписване на КД са: такси за кацане на въздухоплавателни средства, такси за паркиране на въздухоплавателни средства, такси за обслужване на пътниците, започващи пътуване от Летището и такси за ползване на пътнически ръкав.

	Летищни услуги
	Летищните услуги и дейности, определени в Приложение  към КД, заедно с осигуряването на всяка търговска или друга дейност, съоръжения и услуги през съответен период в Летищата, и всяка търговска или друга дейност, съоръжения и услуги, които могат да бъдат одобрени от концедента съобразно КД.

	Плащания, свързани с летищата
	Всички плащания, наеми и други допълнителни приходи от търговска дейност, с изключение на определените като летищни такси, които се събират от или от името на концесионера във връзка с експлоатацията и поддръжката на летищата, и чиито размери се определят според търговската преценка на концесионера, освен ако в Закон е предвидено друго.

	Регулирани дейности
	Дейностите, свързаните с които разходи следва да се покриват от летищните такси, определени от концедента в съответствие с нормативните изисквания.

	Строителни работи
	Всички строителни работи, включително рехабилитация и разширяване, които концесионерът ще осъществи при условията на КД и/ или всеки Генерален план, включително Първоначалните строителни работи и Междинните строителни работи.

	Съществено нарушение
	Всяко нарушение от страна на концесионера или на концедента на чл. 2 от ДК и/ или на условията на концесията, така, както са определени в Решение № 647 на Министерския съвет от 2004 г., което нарушение би могло да има съществен неблагоприятен ефект от фактическо или икономическо естество върху концесията или върху възможността на страните да изпълнят някое от задълженията си по ДК, и което концесионерът или концедентът, според случая, не са могли да отстранят в рамките на съответния срок за отстраняването му, ако такъв срок е бил предвиден.


Част първа

РЕЗЮМЕ

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г. и е резултат от извършен одит на изпълнението на концесионния договор „Гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна” към 31.12.2012 г.

Одитът се извърши в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)
.

Партньорството на държавата с частния сектор под формата на концесиониране в областта на летищната инфраструктура има за цел да осигури значителни инвестиции от страна на частния сектор, да подобри качеството на предоставяните услуги, както и да допринесе в максимална степен за развитието на всички други дейности, които са поставени в зависимост от състоянието на тази инфраструктура.

Гражданските летища за обществено ползване се предоставят на концесия по реда, предвиден в Закона за концесиите (ЗК) и при спазване условията на специалния закон – Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ).

Договорът за концесия (ДК) „Гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна” е сключен на 10.09.2006 г. между Република България, представлявана от министъра на транспорта - „концедент” и „Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт” (ФТСЕМ) АД, акционерно дружество - „концесионер”, представлявано от главен изпълнителен директор и влиза в сила от 10.11.2006 г.

За да се получи отговор на основния въпрос на одита – „Постигнати ли са заложените в договора за концесия цели за подобряване на летищната инфраструктура при увеличаване на трафика и при спазване на параметрите и условията по договора?” са изследвани три специфични въпроса:

Създадена ли е организация за осъществяване на адекватен и ефективен контрол по изпълнение на концесионния договор?

Изпълняват ли се параметрите и условията по концесионния договор?

Предприемат ли се своевременни действия за преодоляване на неизпълненията и закъсненията по концесионния договор, в т. ч. промяна на договора и сключване на допълнителни споразумения след настъпили законови промени и др.?

По време на одита са:

а) определени и анализирани нормативните документи, регламентиращи процеса по концесиониране на граждански летища;

б) идентифицирани звената и лицата, отговорни за осъществяване на текущия контрол по изпълнение на концесионния договор;

в) анализирани и оценени дейностите по текущия контрол, осъществяван от длъжностните лица и комисията за контрол;

г) установени и анализирани параметрите и задълженията на концесионера по договора за концесия;

д) установени стойностите на договорените инвестиции, срока за тяхното изпълнение и създадените условия от страна на концедента за изпълнението им;

е) проследени и проверени процедурите по формиране, отчитане, плащане и контрол на дължимото концесионно възнаграждение и сроковете за неговото плащане;

ж) проследени и анализирани действията на страните при разрешаването на възникнали проблеми при неизпълнение на задълженията по договора, в. т. ч. промяна на договора вследствие промяна в европейските регулации в областта на авиацията.

В резултат на извършения одит се правят следните основни констатации и изводи:

ДК е сключен съгласно националното законодателство, в изпълнение решение на Министерският съвет (МС) и влиза в сила, след изпълнение от страна на концесионера на всички определени условия.

Създадената организация на контрола по изпълнението на ДК е в съответствие със националното законодателство, регламентиращо концесионната дейност. Многобройните промени в структурата, състава и звената, изпълняващи дейностите по концесиониране създават риск за устойчивостта при управлението на процеса и за ефективното постигане на целите. 

Изпълнението на основните инвестиционни проекти стартира с двугодишно закъснение, поради забавяне при разработването и одобряването на основни за концесията планове и документи. Към 31.12.2012 г. е модернизирана съществуващата и е изградена нова летищна инфраструктура, без да е достигнато нивото на договорените инвестиции. 
„ФТСЕМ” АД изпълнява задължението си за плащане на концесионно възнаграждение в размер и срок, съгласно условията на ДК, като към 31.12.2012 г. е внесъл концесионно възнаграждение в размер на 92 250 502 лв.

През одитирания период в МТИТС не се събира, не се анализира и не се изисква от концесионера информация за размера на специфичните разходни компоненти по чл. 34 от ДК, необходими за регулиране размера на летищните такси, от което се  налага изводът, че концедентът не осъществява  ефективно регулаторните си функции, съгласно ДК.

Размерът на такса за сигурност, е определен в Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България (НТИЛОПАОРБ) двадесет и три месеца след стартирането на нейното събиране от Концесионера.

От 01.04.2012 г. концесионерът събира централизирана инфраструктурна такса от всички авиокомпании, ползватели на летището, без същата да е нормативно определена в Закона за гражданското въздухоплаване и НТИЛОПАОРБ 

За периода 2007 г. - 2009 г. от контролиращия орган са наложени неустойки на концесионера в размер на 5 637 746 лв., които не са платени, а министърът на ТИТС не е усвоил сумата  от разкритата  банкова гаранция за изпълнение на ДК.

Отговорност за управленските решения по смисъла чл. 6 ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) през одитирания период носят министрите Петър Мутафчиев
, Александър Цветков
 и Ивайло Московски
. Към момента на приключване на одита министър на транспорта информационните технологии и съобщенията е Данаил Папазов.

Отговорността на Сметната палата се свежда до изразяване и предоставяне на заинтересованите потребители на достоверна и независима оценка за изпълнението на концесионния договор „Гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна” към 31.12.2012 г., за създадената организация, за вида и обхвата на контрола по изпълнението му, като целта е да се подпомогнат органите, управляващи процеса на концесиониране на граждански летища, чрез формулиране на препоръки за повишаване на ефективността на тяхната дейност.

Одитът е извършен в съответствие с Международно признатите одитни стандарти, издадени от Комитета за одитни стандарти на Международната организация на върховните одитни институции – ИНТОСАЙ.

Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Основание за извършване на одита

Одитът е извършен във връзка с изпълнението на Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г. и съгласно Заповеди № № ОД-4-230 от 26.11.2012 г., 
ОД-4-009 от 28.01.2013 г. и ОД-4-011 от 30.01.2013 г. на Цветан Цветков, заместник-председател на Сметната палата.

Одитът се извърши в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Обхванат е периода от сключване на концесионния договор до 31.12.2012 г.

2. Информация за предмета на одита
Предмет на одита е изпълнението на концесионния договор „Гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна”. 

Въздушният транспорт на Република България е част от транспортната инфраструктура на страната и включва всички летища и летищни съоръжения, с конституционно определена публична държавна собственост.

Партньорството на държавата с частния сектор под формата на концесия в областта на летищната инфраструктура има за цел да осигури значителни инвестиции от страна на частния сектор за да се подобри качеството на предоставяните услуги, както и да допринесе в максимална степен за развитието на всички други дейности, съпътстващи инфраструктура.

Гражданските летища за обществено ползване се предоставят на концесия по реда, предвиден в ЗК и при спазване условията на специалния закон – ЗГВ.

Концедент на обектите – държавна собственост е Министерският съвет
, който с решение
 упълномощава министъра на транспорта да го представлява и да сключи концесионния договор и организира контрола по неговото изпълнение
.

ДК е сключен на 10.09.2006 г. между Република България, представлявана от министъра на транспорта и „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД - „концесионер”. Дружеството „ФТСЕМ” АД е регистрирано, съгласно Търговския закон като акционерно дружество с чуждестранно участие. Акционери - учредители са, съответно: „Фрапорт АГ – Франкфурт Еърпорт Сървисиз Уърлдуайд” – Германия, притежаващ 60 % от капитала и „БМ Стар” ЕООД – София, притежател на останалите 
40 %. Договорът е за срок от 35 години от датата на влизането му в сила, като за целия срок на концесията концесионерът се задължава да направи инвестиции в размер на 403 (четиристотин и три) милиона евро. Договорът влиза в сила два месеца след подписването му, т. е. от 10.11.2006 г. Въз основа на договора на „ФТСЕМ” АД се предоставя управлението на дейностите на летище Бургас и летище Варна, включително и осигуряването на наземно обслужване на тези летища. През всяка година от срока на концесията концесионерът заплаща на концедента концесионно възнаграждение, определено върху общия размер на приходите на концесионера от всички дейности, свързани с ползването на летищните активи. Концесионното възнаграждение включва фиксиран компонент, в размер на 3 000 000 (три милиона) евро, еднократно и годишно концесионно възнаграждение за всяка календарна година. Основните параметри на договора за концесия са представени в приложение
 към доклада.

3. Цели на одита

Целта на одита е предоставянето на ръководството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на други заинтересовани потребители, достоверна и независима оценка за изпълнението на концесионния договор „Гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна” към 31.12.2012 г. и за ефективността на осъществения контрол по изпълнението. 

Цел на одита е да се подпомогнат органите, управляващи процеса на концесиониране на граждански летища, чрез формулиране на препоръки за повишаване на ефективността на тяхната дейност.

4. Обхват на одита

Одитът обхваща и анализира:

4.1. Организацията, вида, обхвата и отговорностите, свързани с контрола по изпълнението на договора за концесия „Гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна” и осъществените контролни действия по изпълнението му; 

4.2. Изпълнението на условията и параметрите на концесионния договор;

4.3. Своевременното информиране на съответните ръководни равнища и предприемане на действия за решаването на възникнали проблеми по изпълнението на договора.

5. Въпроси, които са предмет на одита

За целите на одита, въпросът, определен като основен, е:

Постигнати ли са заложените в договора за концесия цели за подобряване на летищната инфраструктура при увеличаване на трафика и при спазване на параметрите и условията по договора?
За одитирания период се разглеждат и анализират въпросите:

5.1. Създадена ли е организация за осъществяване на адекватен и ефективен контрол по изпълнението на концесионния договор?

5.2. Изпълняват ли се параметрите и условията по концесионния договор?

5.3. Предприемат ли се своевременни действия за преодоляване на неизпълненията и закъсненията по концесионния договор, в т. ч. промяна на договора и сключване на допълнителни споразумения след настъпили законови промени и др.?

6. Критерии и показатели за оценка

За оценката на функционирането на контролната система са определени следните критерии:

6.1. Правилно структуриран и организиран контрол в съответствие с нормативните изисквания и принципите на доброто управление; 

6.2. Постигане на основните параметри на изпълнението и сроковете, определени в сключения концесионен договор и допълнителните споразумения към него.

При оценката е използвана система от няколко групи количествени и качествени показатели, която е изведена от изискванията, извлечени от приложимите нормативни документи, определените в ДК параметри и сроковете за изпълнение, алгоритъма за определяне на концесионното възнаграждение, размера на концесионното възнаграждение, заложените неустойки и целите на концесията.

Част трета

КОНСТАТАЦИИ

I. Организация на контрола по изпълнението на концесионния договор - структури, функции и правомощия

1.  Дирекция „Концесии”

В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е структурирана дирекция „Концесии”, която за одитирания период е преструктурирана
 три пъти чрез промени в Устройствения правилник на министерството, като сe обединяват или разделят функциите и дейността по концесиониране и дейността по контрола на търговските дружества и държавните предприятия
. 

Съгласно действащите през периода на одит Устройствени правилници
 дирекцията организира и осъществява концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии върху обектите на железопътната инфраструктура – държавна собственост, пристанища за обществен транспорт с национално значение и граждански летища за обществено ползване, осъществява регулиращи, координиращи, контролни и информационни функции във връзка с процеса на концесиониране, подготвя документите и организира провеждането на процедури за предоставяне на концесии съвместно с други дирекции на министерството, организира и осъществява контрола върху сключените договорите за предоставяне на концесии.

Към 31.12.2012 г. в дирекция „Концесии” са обособени и функционират два 
отдела - отдел „Публично-частно партньорство и финансови анализи”, в който извършват дейностите по организиране и осъществяване на концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии и отдел „Стратегия и мониторинг”
, в който се разработват и подготвят стратегии, планове и програми за обектите на транспортната инфраструктура. Текущият контрол и мониторинга по изпълнението на концесионните договори се осъществява, чрез участие на служители и от двата отдела в работата на междуведомствените комисии за контрол по изпълнението на тези договори.
Задълженията и областите на дейност на служителите са определени в утвърдените от главния секретар на МТИТС длъжностни характеристики
.
С утвърдените от министъра на ТИТС през 2010 г. Вътрешни правила
 за дейността на дирекция „Концесии” са определени дейността, структурата, функциите и организацията на работа на дирекцията. За одитирания период Вътрешните правила са променяни няколкократно в зависимост от промените в структурата на дирекцията. По своя характер и смисъл Правилата не претърпяват съществени промени.

Съгласно действащите към момента на одита Вътрешни правила за дейността на дирекция „Концесии” е предвидено да се води „Концесионен регистър”
, съдържащ информация за процедурите по предоставяне на концесии, сключените концесионни договори, както и за извършваните дейности по предоставените концесии. Началник отдел „Стратегия и мониторинг” е отговорен
 (т. 18 от преките задължения от длъжностната характеристика) за организацията, координацията, поддържането и актуализирането на регистъра в дирекцията. 

Установява се, че към момента на одита в дирекцията не са създадени ред и изисквания по отношение на създаването, организирането, поддържането и актуализирането на „Концесионен регистър”. През 2011 г. е стартирано създаването на електронна база данни, наречена „Концесионен регистър” с информация за дейността по концесиониране, чрез сканиране на документи и създаване на файлове с обобщена информация по концесионните договори, но без за това да са утвърдени изисквания към формата, съдържанието, както и критерии за оформяне на електронните досиета на концесиите
. Информацията е организирана в електронни папки по обекти на концесия и обхваща периода след 2010 г., като е ограничена до съдържанието на концесионния договор, правилата за работата на съответната комисия за контрол (КК), протоколите от заседанията на КК, годишните доклади за дейността на КК, утвърдените графици за провеждане на заседания на КК и плановите проверки на място. В голяма степен създадените файлове са в PDF формат, което затруднява търсенето, сортирането и филтрирането на информацията в тях.

Документацията във връзка с концесионирането на даден обект, събирана през годините, се съхранява в класьори, като се установява липсата на описи, обхващащи съдържанието, както по хронология така и по тематика, което създава риск за проследяемостта и документалната обоснованост на дейностите по изпълнението и контрола. Затруднява се намирането на взаимосвързани и подкрепящи документи, които се съхраняват от отделни служители, администриращи дейностите по изпълнението и контрола по ДК.

Текущият контрол по изпълнението на концесионните договори се осъществява чрез периодични проверки на изпълнението на задълженията на концесионерите, включващи както анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на договорите, така и извършването на планирани и извънредни проверки на място.

За одитирания период в дирекцията се администрират 10 действащи концесионни договора, от които 8 за пристанищни терминали, 1 за фериботен терминал и 1 за гражданско летище. Стартирани са подготвителни действия за предоставяне на концесия на общо 19 обекта от транспортната инфраструктура, в т. ч. 3 за централни 
ж.п. гари, 12 за пристанищни терминали, 1 за фериботен комплекс и 2 за граждански летища за обществено ползване. През 2013 г., до момента на завършване на одита, са сключени още 7 концесионни договора, от които 6 за пристанищни терминала и 1 за железопътна гара
.
Към 31.12.2012 г., съгласно длъжностното разписание на МТИТС, утвърдената численост на персонала в дирекция „Концесии” заедно с директора е 13 щатни бройки, от които са заети 11 бройки. За одитирания период утвърдената численост на персонала варира между 12 и 14 щатни бройки
.

В графиката по-долу е показан броя на служителите по утвърден щат в дирекция „Концесии”, броят на действащите концесионни договори, проведените процедури за предоставяне на обекти на концесия и подготвителните действия за провеждане на процедури за предоставяне на концесии за периода 2005 г. – 2013 г.
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	Анализът на данните показва, че при нараснал обем на работа с над 40 на сто административният персонал е намалял с 14 на сто, от което може да се направи извода за значително повишаване на интензитета на работа и  наличие на опредени рискове за изпълнението на възложените отговорности. 




Недостигът на административен капацитет в дирекция „Концесии” затруднява работата по текущия контрол и оказва влияние върху ефективността на контрол по изпълнението на сключените концесионни договори. Многобройните промени в структурата и състава на звената, осъществяващи дейностите по концесиониране създава риск за устойчивостта при управлението на дейността и за ефективното и ефикасното й  изпълнение.

Липсата на създаден регламент за създаването и поддържането на създадената електронна база данни за всеки обект на концесия, както и на подробен опис на документите създава риск за наличността, пълнотата и проследяемостта на концесионната дейност и контрола.

2. Комисия за контрол и длъжностни лица

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като орган, който организира контрола по изпълнението на КД законово
 е определен да назначи Комисия за контрол и да определи длъжностни лица от администрацията на министерството, на които да възложи извършването на текущ контрол по изпълнението на сключените концесионни договори.

Със заповед
 от 23.02.2007 г. министърът на транспорта определя Комисия за контрол по изпълнението на концесионния договор „Гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна” в съответствие с разпоредбите на ЗК
 (в сила от 01.07.2006 г.) и Правилника за прилагане на закона за концесиите (ППЗК)
 (в сила от 01.07.2006 г.), в състав - председател на Комисията – заместник-министър на транспорта, заместник-председател – директор на дирекция „Концесии” и членове, представители на дирекция „Концесии”, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, както и по един представител от МС, МФ, МВР – „Гранична полиция“, до 2009 г. включително от МОСВ. До края на 2012 г. със заповеди на министъра за изменение и допълнение, съставът на Комисията е променян единадесет пъти, като са включвани за членове на КК и представители на дирекция „Правна”.

Длъжностните лица по смисъла на ППЗК
 са определени със заповед
 на министъра на транспорта от април 2008 г., която през годините е изменяна съобразно промяната на лицата,  на които са възложени съответните задължения.

Съставът и отговорностите както на комисията, така и на длъжностните лица, отговорни за осъществяването на текущия контрол по изпълнението на концесионния договор „Гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна” са показани в приложение
 към одитния доклад.

Комисията за контрол осъществява дейността си по утвърдени от министъра на транспорта Правила
 от март 2007 г., които следват общите разпоредби за осъществяване на текущ контрол предвидени в ЗК и ППЗК. В Правилата са регламентирани правомощията на Комисията, редът на свикване и провеждане на заседанията, определянето и съгласуването на дневния ред, редът на докладване, взаимодействието на КК с длъжностните лица, задълженията на техническия секретар, протоколирането на проведените обсъждания и взетите решения. Съгласно Правилата протоколът от проведено заседание на Комисията се изготвя от техническия секретар на комисията, който към 31.12.2012 г. е държавен експерт от дирекция „Концесии”, определен със заповедта за определянето на Комисията за контрол. 

Съгласно Правилата за работа Комисията заседава най-малко четири пъти годишно, в съответствие с предварително изготвен и утвърден от министъра на транспорта график, като при необходимост заседава и извънредно.

Съгласно Вътрешните правила за дейността на дирекция „Концесии” планирани проверки на място се извършват въз основа на предварително одобрен от председателя (ресорен заместник-министър) на КК график, който при необходимост може да бъде изменян и допълван.

В заповедта
 на министъра на ТИТС за определяне на длъжностните лица, както и в длъжностните характеристики, в Правилата за работа на КК и във Вътрешните правила за дейността на дирекция „Концесии” не е определен обхватът на контролните дейности по изпълнението на ДК, конкретните отговорности и задачи, съотносими към отделните задължения на концесионера, както и взаимовръзките  между посочените длъжностни лица по практическото реализиране на контролните функции. Обхванати са само планираните проверки на място по утвърден график и задължението на длъжностните лица за докладване пред КК. 

По време на извършване на одита директорът на дирекция „Концесии” с доклад
 от 03.04.2013 г. обосновава необходимостта от вътрешно и персонално разпределение на функциите между определените длъжностни лица и техническите секретари с цел оптимизиране на дейността при осъществявания контрол по изпълнението на действащите концесионни договори конкретни.  

Текущият контрол по изпълнението на концесионния договор се осъществява от длъжностните лица:

а) след представяне от концесионера на отчети, документи, предложения за съгласуване и др. информация по изпълнението на ДК;

б) след възлагане от прекия ръководител – началник отдел „ПЧП и финансови анализи” на проверка по предоставената информация. 

Въз основа на извършените действия длъжностните лица изготвят доклади до КК с констатации, анализи и предложения по отделни аспекти от осъществения текущ контрол и попълват електронни формуляри с данни за изпълнението на КД, в т. ч. за дължимите и извършените концесионни плащания и изпълнението на годишните инвестиции.

Длъжностните лица изпълняват задължението си за попълване на електронни формуляри по смисъла на ППЗК, които се приемат от КК и се изпращат за публикуване в НКР.

Към 31.12.2012 г. в интернет страницата на Националния концесионен регистър (НКР) е публикувана информация за сключения концесионен договор „Гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна”, както и информация за неговото изпълнение – дължимо и извършено концесионно плащане, срок за изпълнение на инвестиционната програма, предоставени гаранции за обезпечаване на задълженията по договора и др.

В следващата таблица е показан броят на утвърдените по график заседания на КК и планираните проверки на място, както и действително извършените такива.

	Година

	Заседания на КК

	Проверки на място


		По график

	Действително

проведени

	По график

	Действително извършени


	2007 г.

	-

	5

	-

	-


	2008 г.

	4

	5

	1

	1


	2009 г.

	5

	5

	2

	2


	2010 г.

	8

	8

	2

	2


	2011 г.

	8

	17

	2

	2


	2012 г.

	12

	12

	2

	2


	Общо:

	37

	52

	9

	9



	
	За одитирания период е установено, че заседанията на КК за периода се провеждат по утвърден от министъра на транспорта/ТИТС график
 за съответната година. Проведените заседания на КК за периода са общо 52, като съответно са изготвени 52 протокола и са разгледани и обсъдени 72


доклада, изготвени от длъжностните лица по извършения текущ контрол. 

През 2011 г. са проведени 9 заседания извън утвърдения график, като 6 от тях са проведени съвместно със създадена през ноември 2010 г. работна група за изменение и допълнение за ДК
.

При провеждането на заседанията на КК присъстват и длъжностните лица, вносители на доклади и на отчети по изпълнението на задълженията на концесионера и в определени случаи експерти от други структурни звена от МТИТС. 

На заседанията се разглеждат
 доклади, отчети, програми, договори, писма и други, изразяват се и се разглеждат становища и позиции, съгласувани с други структурни звена и държавни органи, както и основно са обсъждани въпроси, свързани с:

а) представянето, разглеждането и приемането на Генералните планове (ГП) и техните актуализации за развитие на летищата;

б) представянето, разглеждането и приемането на Плана за незабавни подобрения (ПНП) и Годишен инвестиционен план (ГИП) по години;

в) разработването, съгласуването и одобряването на Подробен устройствен план – (ПУП-ПРЗ);

г) отчитането на изпълнението на предвидените инвестиции;

д) възлагането на извършване от трети лица на определени експертизи, технически или други дейности, свързани с контролната дейност;
е) резултатите от извършените счетоводно-технически експертизи по изпълнението на ПНП и ГИП;
ж) установяване размера на дължимите неустойки за забава на строителните работи при изпълнение на ГИП, както и предприемането на мерки за изплащане на предявените неустойки за неизпълнение до 2010 г.; 

з) разглеждане на проекти на Допълнителни споразумения (ДС) за изменения и допълнения на ДК;

и) предприемането на мерки за изпълнение на Решения на МС за изменения и допълнения на ДК;

На своите заседанията КК обсъжда и графици за провеждане на заседанията през съответната година, както и такива за извършване на проверки на място от длъжностните лица; приема доклади и отчети за резултатите от извършените проверки по изпълнението на КД; приема решения, имащи отношение към изпълнението и изменението на ДК, дава указания на длъжностните лица; прави предложения до министъра за решаване на разглежданите проблеми; приема попълнени електронни формуляри за изпълнението на КД, както и концесионните плащания, които съгласно изискванията на ППЗК
 се изпращат за публикуване в НКР.

Ежегодно Комисията за контрол изготвя и приема Годишен доклад
 за предходната година за извършения контрол по спазване на задълженията по ДК, който се одобрява от министъра на транспорта/информационните технологии и съобщенията.

За всяко заседание Комисията за контрол изготвя протокол, в който се отразяват проведените обсъждания и приетите решения. При извършения анализ на протоколите
 от заседанията на Комисията и Годишните доклади за дейността на КК по ДК се установи, че основен проблем, свързан с изпълнението на концесионния договор, е наличието на забава в: 

а) одобряването на ПНП и ГИП за 2007 г.;

б) предоставянето и одобряването на ГП;

в) стартирането на процедурите по изработването на ПУП-ПРЗ, тяхното съгласуване със заинтересованите лица и окончателното им приемане;

г) изпълнението на строителните работи, съгласно ГИП за съответната година.

По отношение изпълнението на взетите от КК решения се установи липсата на персонализиране на отговорности и срокове за тяхното изпълнение. За всяка година от одитирания период протоколите от заседанията са подписани от всички присъстващи членове, в т.ч. и от съставителя на протокола - техническия секретар на КК. 

Съгласно Правилата за работа на КК копие от протокола от всяко проведено заседание следва да се предостави на министъра на ТИТС. На одитния екип не бе предоставена документация, удостоверяваща такова движение на информацията, което не създава разумна увереност, че министърът на ТИТС е запознаван своевременно с резултатите и решенията от проведените заседания на Комисията.

Съгласно Правилата за работа на комисията за контрол, членовете имат право да извършват проверки на място на обекта на концесия, за които се изготвя доклад с констатации, който следва да се представи на министъра за одобрение. При извършване на одита се установи, че за одитирания период не са документирани извършени проверки на място от членове на КК.

След определянето им през 2008 г. длъжностните лица ежегодно извършват проверки на място по предварително изготвения и утвърден от ресорния заместник-министър график
 за съответната година. Установява се, че за периода на одита са извършени общо 9 редовни проверки на място в двете летища. За всяка от тях е изготвен доклад
, съдържащ констатации, който е представен за разглеждане и съответно приет от КК на нейни заседания.

Създадени са условия за осъществяване на предвидения със ЗК и ППЗК текущ контрол по изпълнението на ДК, като органът определен да го осъществява определя длъжностни лица, комисия за контрол, утвърждава правила за нейната работата. Утвърдени са и Вътрешни правила за дейността на дирекция „Концесии”, които регламентират организацията на работата й, процедурите по изпълнение на дейностите и задачите във връзка с контрола по изпълнение на концесионните договори.

Вътрешно-административните актове, одобрени и действащи в МТИТС през периода на одита изграждат институционалната рамка на дейността по концесиониране, в т. ч. и на дейностите по контрола. За действия, за които не е утвърден изричен вътрешен ред, се спазват изискванията за осъществяването им съгласно действащото национално законодателство. Във Вътрешните правила за работа на дирекция „Концесии” съществува раздел, уреждащ контрола на предоставените концесии в МТИТС, с описани функции и задачи, отнасящи се за създадените комисии за контрол и определените длъжностни лица. Функциите и задачите на КК, регламентирани в правилата за нейната работа в голяма степен се припокриват, повтарят тези описани в правилата за работа на дирекцията. Анализът на двата вътрешно-административни документа показва:

а) функциите и задачите на КК не са подробно регламентирани и конкретизирани, съобразно спецификата на обекта на концесия;

б) между функциите и задачите описани в двата документа липсва взаимна обвързаност и логична последователност, което води до припокриване на задължения и е предпоставка за тяхното формално изпълнение и отчитане.

Не е уточнен обхватът на контролните дейности по изпълнението на КД, които трябва да бъдат извършвани от определените длъжностни лица. Липсва конкретното разпределение на задълженията между длъжностните лица, съобразено със спецификата на дейността на гражданските летища за обществено ползване и степента на сложност на съответната задача, което прави невъзможно да се персонализира отговорността при извършването на текущия контрол. Това заедно с обстоятелството, че за одитирания период всички служители от дирекция „Концесии” изпълняват функциите и на длъжностни лица по няколко концесионни договора затруднява оперативните дейности по контрола и е предпоставка за изместването им към работата на комисията за контрол.

При вземане на решения от КК не се определят срокове за изпълнение и лицата, отговорни за изпълнението на възложените задачи. Не е документирано докладване на министъра на ТИТС за взетите решения от КК. При извършване на проверки на място от членове на КК не се документират резултатите от извършените проверки. 

За резултатите от извършените планирани проверки на място длъжностните лица изготвят доклади, които се представят за разглеждане на КК. Докладите не съдържат информация за извършените конкретни контролни действия и процедури по които се извършва текущия контрол, в т. ч. не се протоколират срещите с представителите на концесионера, не се съставят констативни протоколи. Няма изискване във вътрешните  актове за съставяне на такива документи, в т. ч. за тяхната форма и съдържание. Това повишава риска за верността и достоверността на констатациите и оценките по изпълнението на ДК. 

3. Главна дирекция „Главна въздухоплавателна администрация”

Съгласно нормативните изисквания
 „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД „ГВА”) е национален контролен орган изпълняващ регулаторни и контролни функции за осигуряване на безопасността и сигурността на въздухоплаването; контролира спазването на Закона за гражданското въздухоплаване; контролира изцяло гражданските летища, като съгласува, подготвя и предлага възлагане на функциите на летищна администрация на летищните оператори; изготвя становища и съгласува предложените от концесионера инвестиционни проекти, свързани със строителството на сгради, съоръжения и др. строителни работи; съгласува, процедира и участва в одобряването на Генералните планове за развитие на летищата и техните актуализации; контролира прилагането на изискванията и процедурите при обслужването на пътниците, въздухоплавателните средства, багажите, товарите и пощата; съгласува с концесионера формата и начина на провеждане на проучванията за качество на обслужване на авиокомпаниите и пътниците.

Във връзка с изпълнението на ДК и в съответствие със своите функции, компетенции и правомощия за одитирания период ГД „ГВА”:

а) е национален независим надзорен орган по смисъла на Директива № 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11.03.2009 г. относно летищните такси;

б) дава предложения, в резултат на които са издадени и/или изменени четири подзаконови нормативни акта, свързани с контрола на безопасността и сигурността във въздухоплаването, както и с таксите за използването на летищата за обществено ползване и аеронавигационно обслужване в РБ;

в) издава удостоверения за експлоатационна годност на летищата и лицензи за летищен оператор на концесионера съгласно нормативните изисквания;

г) дава становища по отношение на инвестиционните намерения на концесионера и необходимите за реализирането им разходи;

д) счетоводно отразява летищните активи на летище Бургас и летище Варна;

е) участва с представител на дирекцията в състава на два експертни съвета, назначени от министъра на ТИТС със задача да се разгледат и да се предложат за приемане генералните планове за развитие на летищата и техните актуализации;

ж) участва с представител на дирекцията в състава на КК по изпълнението на ДК;

При извършване на одита се установи, че към 31.12.2012 г. в ГД „ГВА” липсват данни за събраните летищни такси от концесионера, приходите от наземно обслужване, както и за събраните такси от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” за аеронавигационно обслужване за летище Варна и летище Бургас
.

4. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”

ДП „РВД” е юридическо лице, което изпълнява държавни функции по предоставяне на аеронавигационни услуги в обслужваното гражданско въздушно пространство на РБ
. Аеронавигационните услуги се предоставят в съответствие с чл. 53, ал. 2 от ЗГВ с цел обслужване на въздушното движение, осигуряване на информация за полетите, осигуряване на контрола на полетите в зоната на подхода за кацане, осигуряване на ръководство и контрол на въздушното движение, за което събира аеронавигационни такси в определените в ЗГВ
 случаи. 

ДП „РВД” не е страна по сключения ДК, но във връзка с обхвата на неговата дейност за одитирания период
:

а) предоставя непрекъснати аеронавигационни услуги на всяко от летищата;

б) осигурява осветлението, свързано с движението на самолетите по перона и към терминала;

в) съгласува предложенията на концесионера за изграждане на нови и/или изменение на съществуващите съоръжения за аеронавигационно обслужване на въздушното движение на летищата;

г) изразява становища при приемането от страна на концедента на основни за концесията документи – ГП, ГИП, ПУП и други, касаещи дейността на предприятието, подробно описани в чл. 53, ал. 2 от ЗГВ.

д) фактурира и събира таксите за аеронавигационно обслужване в зоните на летище Варна и летище Бургас.

С подписване на допълнителното споразумение към ДК на 06.11.2012 г. активите, представляващи поземлени имоти, сгради и системи за светотехническо осигуряване и задължението за тяхното поддържане и експлоатация са прехвърлени
 от ДП „РВД”на концесионера и са включени в обекта на концесия.

II. Контрол и изпълнение на основните параметри на концесионния договор

1. Влизане в сила на концесионния договор

Датата на влизането
 в сила на ДК настъпва в рамките на 60 дни от подписването му, след като концесионерът „ФТСЕМ” АД изпълнява
 следните условия, а именно:

а) получава лиценз за летищен оператор по чл. 43б, ал. 3, и чл. 48в, ал. 1 от ЗГВ
 за всяко от летищата - издаване на лицензиите - 18.10.2006 г.;

б) получава лиценз за оператор по наземно обслужване за дейностите по чл. 48д, ал. 3, т. 1 до 11 от ЗГВ
 за всяко от летищата – 18.10.2006 г.;

в) плаща предвиденото еднократно концесионно възнаграждение – 13.11.2006 г.;

г) предоставя предвидената банкова гаранция за изпълнение на задълженията по ДК в размер на 15 000 000 евро - валидна от 10.11.2006 г.;

д) получава разрешение от Комисията за защита на конкуренцията, с което се приема, че не е налице концентрация на стопанска дейност – 26.09.2006 г.;

е) осигурява необходимите застрахователни полици.

Концесионерът е изпълнил условията за влизане в сила на договора за концесия. На 10.11.2006 г. между упълномощен представител на министъра на транспорта и концесионера е подписан протокол
, с който се установява, че са изпълнени всички условия за влизането в сила на ДК. Със заповеди на министъра на транспорта на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД са възложени всички функции на летищна администрация по чл. 48а, ал. 3 от ЗГВ. 

2. Концесионни възнаграждения

Срещу предоставените права по ДК концесионерът дължи концесионно възнаграждение
 върху общия размер на реализираните приходи от всички дейности, които са свързани с ползването на летищата. Концесионното възнаграждение включва еднократно концесионно възнаграждение и годишно концесионно възнаграждение.

2.1. Еднократно концесионно възнаграждение

Съгласно
 ДК еднократното концесионно възнаграждение е платимо в едномесечен срок от подписването на концесионния договор и включва:

а) паричния депозит за участие в конкурса за избор на концесионер в размер на 300 000 евро;

б) сума в размер на 2 700 000 евро (сума по доверителна сметка).

Паричният депозит за участие в конкурса в размер на 300 000 евро е внесен през 2005 г. Сумата в размер на 2 700 000 евро е внесена от концесионера по доверителната сметка, открита в ТБ „Алианц” АД, Варна на 06.10.2006 г. След предявено на 10.11.2006 г. искане от концедента за освобождаване на сумата, на 13.11.2006 г. по сметка на МТ са получени
 средства в размер на 2 700 258,91 евро, представляващи предвидената по ДК сума, ведно с натрупаните лихви.

2.2. Годишно концесионно възнаграждение

Годишното концесионно възнаграждение съставлява 19,2 на сто от летищните приходи
, които се състоят от всички приходи на концесионера, произтичащи пряко или непряко от експлоатацията на летищните активи и на другите активи на концесионера, както следва: 

а) регулираните приходи от въздухоплавателна дейност, съставляващи летищни такси - приходи от авиационни услуги;
б) нерегулираните приходи, съставляващи плащания, свързани с летищата - приходи от наземно обслужване и неавиационни приходи.

2.2.1. Обща информация за трафика на летище Варна и летище Бургас за одитирания период

Размерът на ГКВ е пряко свързан с броя на обслужените пътници и броя на обслужените самолети на двете летища.

Данните
 за пътникопотока и броя на обслужените самолети от двете летища по години за периода 2006 г. – 2012 г. са показани в следващата графика:
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Брой обслужени

самолети Варна

613 14 969 15 129 12 699 12 577 11 263 10 739

Брой обслужени

самолети Бургас

229 16 114 16 952 15 634 15 837 19 215 18 856

Пътнико-

поток Варна 

29 350 1 493 267 1 438 066 1 220 251 1 227 442 1 181 832 1 221 468

Пътнико-

поток Бургас

2 928 1 949 197 1 925 637 1 704 537 1 894 109 2 253 320 2 380 536

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.


Анализът на данните показва плавна тенденция за увеличаване на трафика на летище Бургас и намаляването му на летище Варна. Броят на пътниците и броят на обслужените ВС от летище Бургас към 31.12.2012 г. е нараснал съответно с 15 на сто и 18 на сто спрямо 31.12.2007 г.
. За същия период на летище Варна броят на пътниците е намалял с 18 на сто, а броят на обслужените ВС с 28 на сто. Установената тенденция може да се обясни с туристическата конюнктура и развитието на туристическия пазар на Южното Черноморие в Република България.

През 2012 г. се установява положителен ръст от 3,35 на сто в броя на обслужените пътници на летище Варна и за първи път от шестгодишния период е налице видима тенденция за увеличаване на пътническия трафик по Северното Черноморие на Република България.

2.2.2. Общи летищни приходи

За одитирания период отчетените от концесионера общи летищни приходи
 по обекти и компоненти, както и тяхното процентно съотношение са представени в следващите таблица и графика: 

	Отчетени приходи от "ФТСЕМ" АД за периода 2006 г. - 2012 г. в лв.

	Приходи
	Летище Варна
	Летище Бургас
	Общо

	Регулирани (авиационни услуги)
	96 194 566
	159 750 537
	255 945 103

	Нерегулирани, в т. ч.:
	91 527 424
	132 803 361
	224 330 785

	Наземно обслужване
	57 281 757
	93 566 858
	150 848 615

	Неавиационни
	34 245 667
	39 236 503
	73 482 170

	Общо:
	187 721 990
	292 553 898
	480 275 888
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Анализът на данните показва, че за периода от сключване на ДК до 31.12.2012 г. общите приходи на концесионера от регулирани и нерегулирани дейности възлиза на 480 275 888 лв., като 255 945 103 лв. или 53 на сто е делът на приходите от летищни такси (регулираните приходи) и съответно 224 330 785 лв. или 47 на сто е делът на нерегулираните приходи. Приходите от наземно обслужване и неавиационните приходи съставляват съответно 32 на сто и 15 на сто от общите приходи на концесионера. За същия период 61 на сто от общите приходи са формирани от дейността на летище Бургас, като съответно делът на летище Варна е 39 на сто.

2.2.2.1. Регулирани приходи (летищни такси)

С Договора за концесия се определят условията за регулиране на летищните такси
, като определянето им се основава на принципа за покриване разходите за регулираните дейности за съответния срок от Генералния план
. Концедентът определя летищните такси, като специфичните им разходни компоненти, които се включват при определяне на таксите са частта от разходите, относими към следните регулирани дейности: оперативни разходи; разходи за амортизации; разходи за лихви; разходи за цялото концесионно възнаграждение; размер на регулираната възвръщаемост на собствения капитал - 10,8 %.

Летищните такси следва да се определят за всяка календарна година в рамките на срока на Генералния план въз основа на прогнозите и предварителните оценки, съдържащи се в актуализациите му. Предвиденият общ размер на сумите от летищни такси за срока на Генералния план не трябва да се отклонява от общия размер на предвидените разходи за регулираните дейности за същия период на действие му. Концедентът има правото да изменя летищните такси по всяко време, с писмено уведомление, отправено до концесионера, ако прогнозите и предварителните оценки, съдържащи се в одобрения Генерален план, не са вече обосновани, като концесионерът също има право да предлага такива промени.
Към момента на сключване на договора определените
 от концедента летищни такси, събирани от концесионера, са както следва: 

а) такса за кацане на въздухоплавателни средства - размерът на таксата се изчислява въз основа на максималното излетно тегло на даденото въздухоплавателно средство;

б) такса за паркиране на въздухоплавателни средства – в таксата са включени разходите по осигуряването на престоя на въздухоплавателното средство и до 
30.11.2012 г. и разходите по общата охрана;

в) такси за обслужване на пътниците, започващи пътуване от летището - таксата включва използването от пътниците на пътническите и общите чакални и другите помещения, осигурени с необходимите съоръжения; осигуряването на специални съоръжения за безопасност; квалифициран персонал по въпросите на безопасността; предоставянето на възможност за ползване срещу съответното заплащане на поща, телеграф, магазини, заведения, банки и др.; административните разходи; средства и персонал за обща информация за движението на полетите и до 30.11.2012 г. охраната на и в района на летището.
С промяна на ЗГВ
 от 2011 г., в сила от 19.04.2012 г. се въвеждат две нови такси:
а) такса за сигурност – таксата е предназначена за покриване на разходите за дейности по сигурността в гражданските летища;

б) таксата за шум (екологична) - таксата е предназначена за покриване на разходите за дейности по поддръжка и експлоатация на система за мониторинг на авиационния шум.

Размерът на таксите се определя
 с промяна в НТИЛОПАОРБ от 30.11.2012 г., седем месеца след нормативното им въвеждане със ЗГВ.

С въвеждането на такса за сигурност е предвидено
 и нейното нарастване за 
2013 г. и 2014 г., като от 1,77 евро и 1,21 евро, съответно за летище Варна и летище Бургас тя достига:

а) за летище Варна - 4,36 евро за 2013 г. (нарастване със 146 на сто) и 5,42 евро за 2014 г. (нарастване с 206 на сто);

б) за летище Бургас– 2,92 евро за 2013 г. (141 на сто) и 4,32 за 2014 г. (257 на сто).

Нормативно-определените летищни такси, събирани от концесионера за одитирания период са показани в приложение
 към одитния доклад.
Данните
 за събраните от концесионера летищни такси, както и процентното им съотношение по години и общо за периода на одита са представени в следващите таблица и графики:

	Приходи от летищни такси на "ФТСЕМ" АД за периода 2006 г. - 2012 г. в лв. 

	
	2006 г.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	Общо

	Кацане
	333 802
	18 409 613
	18 473 463
	15 820 432
	16 556 684
	17 677 653
	17 605 564
	104 877 211

	Паркиране
	15 963
	341 035
	393 767
	372 925
	279 487
	267 761
	169 673
	1 840 610

	Пътници
	186 112
	24 745 482
	24 013 901
	20 482 575
	21 602 625
	23 755 037
	24 894 635
	139 680 368

	Сигурност 
	
	
	
	
	
	4 658 421
	4 888 492
	9 546 913

	Общо:
	535 877
	43 496 131
	42 881 131
	36 675 932
	38 438 795
	46 358 873
	47 558 364
	255 945 103



[image: image5]
Анализът на данните показва, че за одитирания период най-големият дял, в размер на 54 на сто от регулираните приходи от двете летища, е формиран от такса за обслужване на пътници, 41 на сто са от такса за кацане, 4 на сто от такса сигурност и 1 на сто от такса за паркиране. 
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	За 2011 г. и 2012 г. от концесионера са реализирани приходи от такса за сигурност общо за двете летища в размер на 4 658 421 лв. за 2011 г. и 
4 888 492 лв. за 2012 г. или общо 
9 546 913 лв., които съставляват около 10 на сто от регулираните приходи за периода 2011 г. – 2012 г. 

Концесионерът стартира събирането на такса за сигурност от 01.01.2011 г. преди да е определен нормативно нейния 


размер, тъй като, съгласно направените изменения в ЗГВ
 (ДВ, бр. 63 от 13.08.2010 г.) по отношение на авиационната сигурност, летищната администрация следва да осигури равнището и стандартите при изпълнение на функциите, поети като задължение от държавата, свързани със сигурността на полетите и охраната на летището, като разработи, прилага и актуализира летищна програма за постигане на авиационната сигурност.
Във връзка с нормативни промени ГД „ГВА” информира
 концесионера, че е необходимо да се създаде организация по осигуряване сигурността на летищата, в т. ч. наемане и обучение на персонал и считано от 01.01.2011 г. да поеме възложените в ЗГВ функции, които до тази дата са задължение на ГД „Гранична полиция” на МВР.

С оглед осигуряване на финансирането на горепосочените дейности през месец септември 2010 г. концесионерът провежда консултации с ползвателите (авиационните компании) на двете летищата, за което уведомява с писмо
 ГД „ГВА”.

На основание решение
 на Управителния съвет на „ФТСЕМ” АД двамата изпълнителни директори, със заповед
 от 08.12.2010 г., въвеждат от 01.01.2011 г. такса за сигурност за всеки заминаващ пътник в размер на 1,21 евро (без ДДС) за летище Бургас и 1,77 евро (без ДДС) за летище Варна. За въведените такси и техния размер, с писмо от 24.01.2011 г. са уведомени
 главния директор на ГД „ГВА”.

Министърът на ТИТС и министърът на финансите двадесет и два месеца след възлагането на функциите по осигуряване сигурността на летищата внасят с доклад
 от 09.11.2012 г. проект на ПМС за изменение и допълнение на НТИЛОПАОРБ, в т. ч. и въвеждането на такса „сигурност” и такса „шум” с предложение за конкретните размери на таксите по летища. Към доклада липсват ясно дефинирани мотиви, финансов анализ и икономическа обосновка, обосноваващи размера на таксите. 
Анализът на извършените контролни дейности отразени в протоколите
 от заседанията на КК и докладите
 на длъжностните лица, показва, че не е осъществяван контрол и не са извършвани проверки за вида и размера на събираните летищни такси. 

За периода 2006 г. – 2012 г. концесионерът  „ФТСЕМ” АД реализира регулирани приходи  от летищни такси  в размер на 255 945 103 лв. За периода от 01.01.2011 г. до 30.11.2012 г. приходите на концесионера от такса за сигурност е в размер на 
9 546 913 лв.

В сила от 01.01.2011 г. на летищните оператори е възложено да извършват дейностите по осигуряване сигурността на летищата, определени в чл. 16к, ал. 5 от ЗГВ, без в закона да са регламентирани такси, възстановяващи направените от концесионера разходи за възложените му дейности. Таксите са въведени с промени в ЗГВ влизат в сила от 19.04.2012 г. Размерът им е нормативно определен с промяна в НТИЛОПАОРБ от 30.11.2012 г., седем месеца след въвеждането им със ЗГВ. 

От министъра на ТИТТС не са предприети своевременни действия за извършване на необходимите  нормативни промени в съответствие с промените в ЗГВ от август 2010 г., което води до въвеждане и събиране от концесионера на такси за сигурност  без да съществува нормативно основание за това. 

През одитирания период се установи, че в МТИТС не са събирани и анализирани данните и информацията за размера на специфичните разходни компоненти, необходими за регулиране на вида и размера на летищните такси, което повиша риска за ефективно  осъществяване на регулаторните функции по ДК
.

В предложението за приемане на ПМС за изменение и допълнение на НТИЛОПАОРБ липсва финансов анализ и икономическа обосновка за размера на въведените такси. Не е аргументирано и трикратното и увеличение на нейния размер за периода 2012-2014 г, което не дава увереност, че е спазен принципа за покриване на разходите. При запазване на трафика и пътникопотока на двете летища към 2015 г. общият размер на приходите от такса сигурност ще се изравни с този от такса „кацане”, който към момента на одита съставлява 41 на сто от общия размер на приходите от летищни такси.

2.2.2.2. Нерегулирани приходи (плащания, свързани с летищата)

При определяне на плащанията, свързани с летищата, се прилагат следните принципи:

a) въздушните превозвачи, авиационните оператори, търговските дружества или потребителите, които ползват летищата, понасят своя пълен и справедлив дял от общите разноски за предоставяне на всички съоръжения и услуги;

б) плащанията не следва да бъдат определяни и събирани по начин, който възпира ползването на съоръженията и услугите;

в) концесионерът не може да злоупотребява с господстващо положение.

2.2.2.2.1. Приходи от наземно обслужване 

Приходите от наземно обслужване се формират от дейностите на наземен оператор и включват приходи от обслужване на въздухоплавателни средства, на пътници, обработка на товари и поща, зареждане с гориво на ВС и обслужване на бордния бюфет. Цените на дейностите се:

а) определят от концесионера на базата на договореност с ползвателите на летищата;

б) формират на база изразходвано време и извършени разходи;

в) признават в момента на извършването на услугите.

В следващата таблица са показани приходите
 от наземно обслужване, реализирани от концесионера през одитирания период. 

	Приходи от наземно обслужване на "ФТСЕМ" АД за периода 2006 г. - 2012 г. в лева

	Приходи от:
	2006 г.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	Общо

	Обсл.на пътници
	0
	1 060 519
	1 581 252
	1 275 435
	1 408 085
	1 691 649
	1 937 759
	8 954 699

	Обраб.на товари и поща
	0
	101 246
	81 721
	119 715
	190 544
	183 081
	109 064
	785 371

	Обсл. на ВС
	272 186
	18 079 340
	16 781 246
	14 646 045
	15 239 047
	16 928 770
	16 741 523
	98 688 157

	Обсл. на ВС 
с гориво и масла
	122 706
	7 035 572
	6 837 028
	5 366 097
	5 339 043
	5 050 951
	4 690 076
	34 441 473

	Обсл. на бордния бюфет
	20 826
	1 682 721
	535 031
	331 431
	300 741
	451 438
	451 420
	3 773 607

	Oбслужване на
пътници с намалена мобилност
	0
	0
	0
	638 560
	685 217
	753 624
	791 753
	2 869 155

	Използване на
централиз. инфрастр.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 336 154
	1 336 154

	Общо:
	415 718
	27 959 397
	25 816 277
	22 377 283
	23 162 677
	25 059 513
	26 057 750
	150 848 615
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	От графиката е видно, че основният дял на приходите от дейности по наземно обслужване, в размер на 98 688 157 лв., се пада на приходите от обслужване на ВС, който представлява 64 на сто от общите приходи от наземно обслужване. Следват делът на приходите от обслужване на ВС с гориво и масла - 23 на сто, обслужване на пътници - 6 на сто, обслужване на бордния бюфет - 3 на сто, обслужване на пътници с намалена мобилност - 


2 на сто, обработка на товари и поща и използване на централизирана инфраструктура по 1 на сто.

През месец септември 2011 г. летище Бургас достига обслужване над 2 млн. пътници. Съгласно директива 96/97/ЕС от 15.10.1996 г., относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на общността, летища с годишен трафик над 2 млн. пътници следва да отворят пазара за наземно обслужване и на тяхна територия да действат не 
по-малко от два наземни оператора. В изпълнение на директивата на ЕС и последващите изменения от 31.05.2011 г. в ЗГВ
 през 2012 г. на летище Бургас стартират дейности по наземно обслужване на два нови оператора, с което се очаква подобряване и повишаване на качеството на предоставяните услуги.

От Годишния финансов отчет за 2012 г. 
  на „ФТСЕМ”АД е видно, че във връзка с ползването от всички оператори по наземно обслужване на летище Бургас на инсталации и съоръжения, необходими за дейностите по наземно обслужване, които инсталации и съоръжения не могат технически да се разделят или дублират, от 01.04.2012 г. концесионерът въвежда централизирана инфраструктурна такса, която се събира от всички авиокомпании, ползватели на летището. По данни
 на концесионера за 2012 г. събраната такса е в размер на 1 336 154 лв. 

За периода 2006 г. - 2012 г. „ФТСЕМ” АД реализира нерегулирани приходи от наземно обслужване в размер на 150 848 615 лв.

При одита се установи, че в представяните от концесионера в МТИТС справки за реализираните приходи от експлоатация на летищата, събраните суми от инфраструктурната такса са включени в приходите му от наземно обслужване. 

Инфраструктурната такса не е нормативно определена в ЗГВ като регулирана от държавата такса. Предоставяните услуги от концесионера, за които тя се събира, не попадат в обхвата на дейностите по наземно обслужване, регламентирани в ЗГВ и чл. 3 от НТИЛОПАОРБ, където са посочени таксите, събирани в летищата за обществено ползване.

2.2.2.2.2. Неавиационни приходи

Неавиационните приходи се формират от отдаване под наем на търговски обекти и рекламни площи на територията на двете летища. 

В следващата таблица са показани неавиационните приходи
, реализирани от концесионера през одитирания период. 

	Неавиационни приходи на "ФТСЕМ" АД за периода 2006 г. - 2012 г. в лв.

	Приходи от:
	2006 г.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	Общо

	Продажба на стоки и услуги
	53 999
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	53 999

	Отдаване под наем на търговски обекти и рекламни площи
	144 019
	9 075 937
	10 425 758
	9 815 687
	12 214 294
	13 472 050
	15 559 016
	70 706 760

	Други
	21 706
	298 069
	506 112
	390 865
	567 199
	464 047
	473 412
	2 721 411

	Общо:
	219 725
	9 374 006
	10 931 870
	10 206 551
	12 781 493
	13 936 097
	16 032 428
	73 482 170
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	Данните показват, че за изследвания период 96,22 на сто от неавиационните приходи (нерегулирани приходи) са формирани от отдаване под наем на търговски обекти и рекламни площи.

2.2.2.3. Общи приходи - база за изчисляване на ГКВ за периода 
2006 г. – 2012 г.

В таблицата и графиката по-долу са показани общите приходи
 на концесионера, реализирани през одити-


рания период и на база на които е изчислено годишното концесионно възнаграждение за съответната година:

	Година

	Вид приходи 
                                                                                     в лв.

		Aвиа
ционни

	Наземно

	Неавиа
ционни

	Общо


	2006 г.

	535 877

	415 718

	219 725

	1 171 320


	2007 г.

	43 496 131

	27 959 397

	9 374 006

	80 829 533


	2008 г.

	42 881 131

	25 816 277

	10 931 870

	79 629 278


	2009 г.

	36 675 932

	22 377 283

	10 206 551

	69 259 767


	2010 г.

	38 438 795

	23 162 677

	12 781 493

	74 382 965


	2011 г.

	46 358 873

	25 059 513

	13 936 097

	85 354 482


	2012 г.

	47 558 364

	26 057 750

	16 032 428

	89 648 542


	Общо:

	255 945 103

	150 848 615

	73 482 170

	480 275 888



	
	2007 г. е първата пълна календарна година за срока  на концесията, през която концесионерът отчита общо приходи в размер на 80 829 533 лв. За периода 2008 г. – 2009 г. се очертава тенденция на намаляване на всички видове приходи, като за 2008 г. намалението е с 1 000 000 лв., спрямо 2007 г., а за 2009 г. намалението е с  
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	над 10 000 000 лв. спрямо 2008 г., което може да се обясни с икономическата криза в световен мащаб, даваща негативно отражение на дейността на световната авиация и на резултатите от българския морски туризъм. През следващата 2010 г. започва тенденция на плавно възстановяване на приходите спрямо предкризисната 
2007 г., като за 2011 г. и 
2012 г. размерът на общите приходи за съответната година надхвърля този от 2007 г., което се дължи и на 


реализираните приходи от въвеждането на новата такса за сигурност.

2.2.3. Изчисляване на Годишното концесионно възнаграждение
Годишното концесионно възнаграждение съставлява
 19,2 на сто от по-високата от двете стойности на:

а) Аn - общият размер на приходите на концесионера от всички дейности, свързани с ползването на летищните активи през текущата година;

б) Bn - общият размер на приходите от всички летищни такси за двете летища и приходите от дейностите на действащите летищни оператори „Летище Бургас” ЕАД и „Летище Варна” ЕАД за 2003 г., възлизащи на 57 000 000 лв., коригирани с приложимия за съответния период инфлационен индекс (КВ = Bn*19,2 %, където Bn = 57 млн. лв.*(In-1/I2002)).
Общият размер на дължимото ГКВ към 31.12.2012 г. изчислен съгласно предвидените в ДК два алгоритъма
, е представен в следващата графика:
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Анализът на данните показва, че с изключение на 2006 г., за одитирания период размерът на дължимото КВ е формиран на база общият размер на приходите на концесионера от всички дейности, свързани с ползването на летищните активи през текущата година.

С цел защита на финансовия интерес на концедента при настъпване на неблагоприятни икономически или други събития в ДК е заложена клауза, която следва да гарантира  получаване на концесионно плащане не по-малко от формирания размер на ГКВ на база приходите на двете летища през 2003 г., коригирани с годишен индекс на инфлация за съответната година. Алгоритъмът не отразява натрупаната инфлация за периода от 2002 г. до момента на изчисляване, което не защитата в достатъчна степен финансовия интерес на концедента.

За одитирания период КВ е изчислено от концесионера вярно и точно, в съответствие с клаузите на ДК.
2.2.4. Плащане на дължимото концесионно възнаграждение

Годишното концесионно възнаграждение се заплаща на две шестмесечни вноски, като за първото шестмесечие – до 31 юли на текущата година, а за второто – до 31 януари на следващата календарна година. ГКВ се уравнява до 30.04 на следващата календарна година във основа на заверения годишен финансов отчет. 

Проверката показва, че концесионерът заплаща своевременно дължимото КВ.

Платените
 от концесионера „ФТСЕМ” АД суми са представени в следващите таблица и графика:

	Година

	Дължимо КВ
лв.
	Падеж на плащането,
съгласно ДК

	Платено КВ

лв.

	Дата на
плащане

	2006 г.*
	   262 420,45
	31.01.2007 г.

	224 893,39

	29.01.2007 г.


				  37 527,06

	02.05.2007 г.


				262 420,45

	
	2007 г.
	  4 262 201,53

	31.07.2007 г.

	4 262 201,53

	27.07.2007 г.


		11 257 068,88

	31.01.2008 г.

	11 257 068,88

	29.01.2008 г.


		15 519 270,41

			
	2008 г. 
	  4 517 869,35

	31.07.2008 г.

	  4 517 869,35

	30.07.2008 г.


		10 770 952,06

	31.01.2009 г.

	10 770 952,06

	29.01.2009 г.


		15 288 821,41

		15 288 821,41

	
	2009 г. 
	  3 931 381,52

	31.07.2009 г.

	  3 931 381,52

	30.07.2009 г.


		  9 366 493,78

	31.01.2010 г.

	  9 366 493,78

	29.01.2010 г.


		13 297 875,30

		13 297 875,30

	
	2010 г.
	  4 044 215,67

	31.07.2010 г.

	  4 044 215,67

	27.07.2010 г.


		10 237 313,65

	31.01.2011 г.

	10 237 313,65

	28.01.2011 г.


		14 281 629,32

		14 281 629,32

	
	2011 г.
	  4 503 270,31

	31.07.2011 г.

	  4 503 270,31

	28.07.2011 г.


		11 884 790,28

	31.01.2012 г.

	11 884 790,28

	31.01.2012 г.


		16 388 060,59

		16 388 060,59

	
	2012 г.
	  4 444 180,41

	31.07.2012 г.

	  4 444 180,41

	30.07.2012 г.


		12 768 339,61

	31.01.2013 г.

	12 768 339,61

	31.01.2013 г.


		17 212 520,02

		17 212 520,02

	
	Общо:

	92 250 502,51

		92 250 502,51

	

	
	При настъпването на падежните дати за плащане на КВ концесионерът уве-домява писмено концедента за раз-мера на реализира-ните от него прихо-ди за съответната година и за размера на изчисленото от него дължимо концесионно възна-граждение. След издаване на фактура и плащане на сумата концесионерът писмено уведомява МТИТС за извър-шеното плащане, като прилага и копие от платежното нареждане. След по-стъпването на сред-ствата по сметка на МТИТС, дирекция „Финанси” уведомя-ва дирекция „Концесии” за по-
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	стъпилите средства като същевременно й предоставя заверени копия от извлеченията на банковата сметка.

Предоставената от концесионера информация за реализираните приходи и дължимо КВ е под формата на справки, които 


включват размера на реализираните приходи по видове и по летища, както и съответния изчислен размер на дължимото КВ. 

Дължимото и платено КВ за одитирания период е в размер на 92 250 502 лв., като след критичния спад през 2009 г. размерът на КВ от 13 297 875 лв. достига сумата от 17 212 520 лв. през 2012 г. 

При анализа на предоставените от концесионера справки се установи, че информацията в тях не е детайлна по отношение на приходите, получени от различните видове летищни такси, от дейностите по наземно обслужване, както и от видовете неавиационни дейности.

Анализът на документите по осъществения текущ контрол през одитирания период показва, че не се извършват контролни дейности за постигане на увереност за точността на данните в справките на концесионера и тяхното съответствие с информацията от счетоводната му система и/или други източници на информация. Данните от справките се приемат за достоверни, като се осъществява
 контрол чрез проверка на аритметичното изчисление на дължимото КВ. 

От органа, осъществяващ контрола по изпълнението на договора, не е утвърдена отчетна форма, включваща конкретни показатели и степента на тяхната аналитичност, съобразени с целите на текущия контрол, осъществяван от длъжностните лица и КК. 

За периода 2006 г. - 2009 г., след постъпване по сметката на МТИТС постъпленията от КВ се разпределят
 съгласно разпоредбите на действащия през периода ЗК, както следва: 

а) осемдесет и пет на сто - в приход на републиканския бюджет;

б) петнадесет на сто - в приход на бюджета на МФ за покриване на разходите за концесионна дейност.

След промяна
 в ЗК от 01.01.2010 г. постъпленията от КВ постъпват по бюджета на МТИТС, като от 01.01.2011 г. върху сумите започва да се начислява
 ДДС.

За периода 2006 г. – 2010 г. в МТИТС разпределението на постъпленията от КВ на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД е в съответствие с разпоредбите на Закона за концесии и договора за концесия.

В следващите графики е показан делът на постъпленията от концесията в общите приходи от концесионна дейност в МТИТС и общите приходи от концесионна дейност, реализирани от МИЕТ, МРРБ, МОСВ и МТИТС за периода 2008 г. – 2012 г.

[image: image12.png]TIp OLeHTHO ChOTHOL eHIe HA ipHX o muTe 0T KB, mnarero o1
"®TCEM" A]I 0T 061[HTe IPHX 0T 0T KOHIeCHOHHA TeilHO (T B
MTHTC 3amepuoaa
2008r.-2012r.

" IpuxomoTKB o1 "®TCEM" ATT



[image: image13.png]TIp OLEHTHO CHOTHOMIEHIE HA OPHXO0IHTE 0T
KB, nmateHo o1 "®TCEM" Al 0T 08IIHTe NP HX 01
OT ROHIIECHOHHA JeiHOCT B
MHET, MPPB, MOCB, MTHTC 3a mepuoaa
2008r.-2012r.

=

FIIprxomioTKB o1 "®TCEM" AT




За периода 2008 г. – 2012 г. платеното КВ от „ФТСЕМ” АД съставлява 80 на сто от постъпленията от концесионна дейност в МТИТС и 21 на сто от постъпленията от концесионна дейност в МИЕТ, МРРБ, МОСВ и МТИТС. 

За одитирания период концесионерът „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД  заплаща дължимото КВ в размер и срок, съгласно ДК.
3. Инвестиции в летищни активи

Основно задължение на концесионера е да извърши инвестиции в летищни активи съгласно Инвестиционния план, Генералния план и Годишните инвестиционни планове, като спазва сроковете, определени в тези документи
, като същите се изготвят за всяко от летищата, като взаимовръзката между тях е показана на следващата схема:


[image: image14]Генералният план е основен документ за визията за развитие, плановете за инвестиции и стратегическото управление на летищата. За реализирането на инвестиционните намерения и получаване на съответния градоустройствен статут на приетите ГП е необходимо разработването на ПУП-ПРЗ, които изцяло поддържат концепцията залегнала в ГП. 
Генералният план и Инвестиционният план се изпълняват чрез Годишни инвестиционни планове, за всяка календарна година след датата на влизане в сила на ДК и за целия срок на концесията.
Планът за незабавни подобрения(ПНП) има за цел да допринесе за подобряване на условията, докато бъде одобрен Генералният план и стане възможно започването на строителните работи по Междинния план за развитие (МПР).

В Междинния план за развитие са предвидени първите значими инвестиции, които концесионерът следва да извърши незабавно след получаване на одобрението за Генералния план.

На следващата диаграма е показан времевия график на изпълнение на ПНП, Първоначалните строителни работи (чл.17.1. от ДК), МПР, ГИП, съгласно сроковете по ДК.
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	Съгласно ДК през първите пет години от действието на концесията концесионе-рът следва да реализира инвестиционните си намерения по Инвестицион-ния план чрез


изпълнение на ПНП, ГИП, МПР, при определени за тях срокове и размери. С влизането в сила на ДК (10.11.2006 г.) стартира изпълнението на ПНП, през 2007 г. стартира първия ГИП, за периода 10.11.2006 г. – 10.11.2007 г. следва да се извършат инвестиционни разходи в размер на 23 128 067, като през този период действат ПНП и ГИП 2007 г. 

Към 20.03.2011 г. концесионерът следва да инвестира най-малко 54 656 600 евро, като към тази дата се изпълняват  и ГИП за съответните години, а през август 2011 г. следва да приключи изпълнението на МПР и летищата изцяло да са пуснати в експлоатация.

Анализът показва, че концесионерът следва да изпълнява инвестиционните си задължения чрез изпълнение на различни инвестиционни планове, които се застъпват времево и не са разграничени по проекти и обем на средствата, което предпоставя затруднения при отчитането и приемането на изпълнението им.

3.1. Отчитане и приемане на изпълнението на инвестициите

Установяването от концедента на изпълнението по предварително одобрените годишни инвестиционни планове, в т. ч. включените в тях проекти, се осъществява чрез изискване на информация от концесионера по реда на чл. 24.3. от ДК. Периодично през срока на концесията и при поискване от страна на концедента, концесионерът в срок от 14 работни дни от датата на поискването, предоставя на концедента или на неговите упълномощени представители копия от всички налични отчети и информация за изпълнението на Инвестиционните планове, разработени за Първоначалните строителни работи, Междинните строителни работи или всеки друг вид работи, предвидени в Генералния план, инженерните или техническите проекти, екологичните или комплексните планове
.
За одитирания период след изискване от концедента концесионерът предоставя отчети
 по изпълнението на ПНП и отчети по изпълнението на ГИП за периода 2007 г. – 2012 г., както следва:

а) за 2007 г. и 2008 г. отчетите са в текстови вид, придружен със снимков материал, без проектите да са отнесени към определено направление от Инвестиционния план;

б) за 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. отчетите са придружени с обобщени справки в табличен вид с информация за извършените инвестиции по направления.

При проверката се установи, че в ДК не е определен ред, в т. ч. и форма за отчитане и установяване на изпълнението на строителните работи и извършването на инвестиционните разходи. Органът, осъществяващ контрола по изпълнението на договора, не е утвърдил отчетна форма, включваща конкретни показатели и степента на тяхната аналитичност, за извършване на ефективен текущ контрол. 

Поради спецификата и големия обем на инвестициите, както и недостатъчния административен капацитет в МТИТС е възприета практиката за възлагане на външни изпълнители установяването на изпълнението на годишните инвестиционни планове, както следва:

а) възлага на „Ефко груп”
 АД изготвянето на експертиза за установяване на действително извършените инвестиционни разходи от концесионера по изпълнението на ПНП и ГИП за 2007 г. с договор № Д-12 от 11.02.2009 г.;

б) възлага на „Инженерингсервиз София”
 ООД извършване на експертен анализ на предоставените от концесионера отчети за 2008 г. и 2009 г. и установяване датата на изпълнение на забавените инвестиции от ПНП и ГИП за 2007 г. с договор за консултантска услуга № Д-41/06.10.2010 г.

в) възлага на „Баланс–М“
 ЕООД изготвянето на счетоводно-техническа експертиза за установяване датата и размера на изпълнението (съответно – размера на неизпълнението) на одобрени ГИП за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. с договор № Д-13/11-03-2013 г.

Експертизите
 са изготвени на база предоставени от концесионера документи - договори с доставчици, приемо-предавателни протоколи, техническа и счетоводна документация, справки за изплатени задължения към  контрагенти, количествено-стойностни сметки и др.

Докладите с резултатите от извършените експертизи са докладвани от длъжностните лица и разглеждани на заседания на КК. Същите са връщани за доработване и по-добро мотивиране на направените констатации. След направено предложение от КК министърът на ТИТС признава частично действително извършените инвестиции от концесионера в сроковете на одобрените ПНП и ГИП за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. Същевременно констатира забава при изпълнението на определени строителни работи,  размера на изпълнените и неизпълнените строителни работи, както и претендира
 неустойки по изпълнението на ПНП и ГИП за 
2007 г., 2008 г. и 2009 г. на двете летища. 

От страна на концесионера категорично се поддържа позицията, че установените в резултат на извършените експертизи забави и неизпълнение на строителните работи, не представляват съществено нарушение по смисъла на ДК.

Липсата на определени форма, показатели и критерии за одобряване на извършените строителни работи и инвестиционните разходи затруднява текущия контрол, проследяването на сроковете, обемите и последователността на  изпълнението на различните планове и проекти. Повишава се риска от възникване на спорове между страните при отчитането и приемането на изпълнението.

3.2. Инвестиционен план

Инвестиционният план е част от Инвестиционното предложение на концесионера и е Приложение № 12 към концесионния договор
. В него са посочени направленията, размерите и етапите на развитие на инвестициите за целия срок на концесията. Общият размер на предвидените инвестиции, които концесионерът следва да реализира за срока на концесията възлиза на 403 149 085 евро. 

Инвестиционният план включва незабавни подобрения, междинни мерки и дългосрочен план за развитие с определени общи направления, които за одитирания период са, както следва:
	Летище Варна(евро)

	№
	Направление
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	Общо

	1
	Възд. пространство
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Зона за движение
	270 000
	0
	75 000
	40 000
	120 000
	120 000
	625 000

	3
	Пътнически терминали
	2 132 800
	3 252 390
	11 752 390
	11 399 750
	694 340
	220 000
	29 451 670

	4
	Карго
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Система за достъп
	437 000
	0
	1 000 000
	444 000
	40 000
	40 000
	1 961 000

	6
	Доставки и комун. инфр.ст-ра
	300 000
	250 000
	825 000
	200 000
	340 000
	340 000
	2 255 000

	7
	Безопасност и сигурност
	395 000
	0
	15 000
	20 000
	115 000
	115 000
	660 000

	8
	Съоръжения за авиолиниите
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Други
	100 000
	158 000
	436
	120 000
	475 000
	900 000
	1 753 436

	10
	Машини и съоръжения
	2 145 352
	1 805 460
	1 796 082
	1 978 306
	1 657 726
	1 497 940
	10 880 866

	11
	Непредвидени
	867 023
	819 878
	2 384 921
	2 130 308
	516 310
	484 941
	7 203 381

	Общо:
	6 647 175
	6 285 728
	17 848 829
	16 332 364
	3 958 376
	3 717 881
	54 790 353

	Летище Бургас (евро)

	№
	Направление
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	Общо

	1
	Възд. пространство
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Зона за движение
	0
	300 000
	1 073 000
	657 500
	130 000
	130 000
	2 290 500

	3
	Пътнически терминали
	2 620 000
	3 550 000
	15 530 000
	11 097 500
	200 000
	220 000
	33 217 500

	4
	Карго
	0
	0
	100 000
	0
	0
	0
	100 000

	5
	Система за достъп
	170 000
	0
	840 000
	1 560 000
	40 000
	40 000
	2 650 000

	6
	Доставки и комунална инфраструктура
	100 000
	790 000
	990 000
	940 000
	340 000
	340 000
	3 500 000

	7
	Безопасност и сигурност
	300 000
	0
	0
	0
	115 000
	115 000
	530 000

	8
	Съоръжения за авиолиниите
	0
	0
	0
	0
	30 000
	32 000
	62 000

	9
	Други
	0
	630 000
	1 490 000
	1 000 000
	0
	0
	3 120 000

	10
	Машини и съоръжения
	3 796 280
	1 855 460
	2 082 790
	2 187 676
	2 394 434
	1 412 420
	13 729 060

	11
	Непредвидени
	1 047 942
	1 068 819
	3 315 869
	2 616 401
	487 415
	343 414
	8 879 860

	 
	Общо:
	8 034 222
	8 194 279
	25 421 659
	20 059 077
	3 736 849
	2 632 834
	68 078 920


Съгласно ДК всяко отклонение от Инвестиционния план следва да се обосновава детайлно и подробно. Всяко намаляване на средствата или забава в сравнение с предвиденото в Инвестиционния план, следва да се компенсира чрез предлагане на друга инвестиция, която е по-оправдана или по-неотложна и е с аналогичен размер, но само ако концедентът даде изрично съгласие за това.

Отчетените инвестиции по направленията на Инвестиционния план, съгласно отчетите на концесионера, са показани в приложение
 към одитния доклад и са анализирани в т. 3.9 „Изпълнение на Инвестиционния план” на настоящия одитен доклад.

3.3. План за незабавни подобрения

Планът за незабавни подобрения съдържа
 мерки и строителни работи (Първоначални строителни работи), които могат да допринесат ефикасно за преодоляване на проблемите със задръстванията на двете летища и да улеснят дейността им непосредствено след влизане в сила на ДК. Целта на ПНП е да се допринесе за подобряване на условията, докато бъде одобрен Генералният план и стане възможно започването на строителните работи по Междинния план за развитие. Първоначалните строителни работи започват незабавно след писменото одобрение на концедента и се изпълняват през първата година от срока на концесията. На датата на влизане в сила на ДК (10.11.2006 г.) концесионерът следва да предостави за одобрение подробен график и описание на първоначалните строителни работи, които да се изпълнят през първата година от срока на концесията. Концедентът одобрява графика и описанието на Първоначалните строителни работи в тридесетдневен срок от представянето им. Стойността на закупените от концесионера активи на „Летище Варна” ЕАД и активи на „Летище Бургас” ЕАД се признават за изпълнение на задължението на концесионера да извърши инвестиции, включени в размера на първоначалните строителни работи на съответното летище.

По изпълнението на Плана за незабавни подобрения се установи следното:

a) концесионерът предоставя за съгласуване подробен график
 и описание на първоначалните строителни работи със забава от пет дена на 15.11.2006 г. След няколко месечна кореспонденция между концесионера, министъра на транспорта, ГД „ГВА” и ДП „РВД” за отстраняване на технически разминавания и изпълнение на дадени предписания на 30.03.2007 г. концесионерът предоставя окончателен подробен вариант на ПНП
, като стойностите на предвидените инвестиции за двете летища са в размер на 16 480 000 евро и надвишават заложените в Инвестиционния план (Приложение 12) с 2 218 353 евро, съответно за летище Бургас с 230 278 евро повече и за летище Варна с 1 988 000 евро повече. Увеличението на средствата се налага от необходимостта за отстраняване на констатирани проблеми след влизането в сила на ДК и са предвидени за спешен ремонт на полосата в летище Варна и на електрозахранването в летище Бургас. 

Инвестициите по ПНП основно са предвидени за ремонт на пистите, пероните, пътническите терминали, подобряване на електрозахранването и закупуване на оборудване.

Министърът на транспорта одобрява
 ПНП за двете летища след повече от 6 месеца от влизане в сила на ДК - на 07.05.2007 г.

Отчетите по изпълнението на ПНП са предоставени
 на концедента с писмо от 24.03.2008 г. 

Одобрените за изпълнение от концедента и отчетените от концесионера инвестиции и установените съгласно извършените експертизи за изпълнението на ПНП са представени в следващата графика:

	[image: image15.emf]Изпълнение на ПНП
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	Извършеният сравнителен анализ показва, че признатите от министъра на ТИТС инвестиции в сроковете по ПНП са 59 на сто от отчетените за летище Бургас и 69 на сто от тези за летище Варна, като непризнатите за извършени в срок инвестиции и за двете летища са за подобряване на електрозахранването и подобряване на околната среда.
За констатираните забави на строителните работи министърът на ТИТС претендира неустойки, които са подробно разгледани в т. 6 „Не-


устойки за неизпълнение” на настоящия одитен доклад. 

Продължилата шест месеца процедура по одобряването на ПНП, както и последвалото стартиране на активния туристически сезон през 2007 г. води до забавяне на строителните работи, включени в ПНП и е предпоставка за забавяне на цялостното изпълнение на инвестиционния план.

3.4. Генерален план

Въз основа на Инвестиционния план, за всяко от летищата концесионерът следва да изготви
 и представи за одобрение от концедента Генерален план за развитие на летището, който се актуализира
 на всеки пет години. ГП съдържа и отразява поетапното развитие на летищата за периода на концесията и е база, на която се разработват проектите за инвестиции в летищната инфраструктура по години. Генералният план се изготвя в шестмесечен
 срок от датата на влизане в сила на ДК и се приема от концедента. Първата актуализация
 обхваща период от пет календарни години, считано от 01.01.2012 г. Всяка актуализация на Генералния план се представя на концедента за обсъждане и одобрение не по късно от 30 юни от последната календарна година на действие на актуализацията на Генералния план и в случай, че няма основателни възражения от страна на концедента, се одобрява от него не по-късно от 15 октомври на същата година
.
3.4.1. Генералният план и неговите актуализации за всяко от летищата
съдържат:

а) дългосрочни прогнози за развитие (най-малко 20 години и в перспектива минимум до изтичането на крайния срок на концесията);

б) подробни прогнози за въздушното движение; прогнози за пътниците, броя и вида на въздухоплавателните средства, тонажа и вида на товарите, включително във върховия период и проектните площи;

в) бюджетите за експлоатация за петгодишен период;

г) общи категории капиталови проекти, които ще бъдат изпълнени през срока на концесията.
Актуализациите на Генералния план могат да предвиждат подобрения върху летищните активи, които не са били предвидени в Инвестиционния план, след постигнато споразумение между концедента и концесионера
.

3.4.2. По изпълнение на задължението за изготвяне на ГП, се установи следното:

а) концесионният договор предвижда техническата документация и документацията за експлоатацията и поддръжката да са задължително на български и допълнително на английски език по споразумение между страните
. 

Генерален план за развитие на всяко едно от летищата е представен
 на английски език на 10.05.2007 г., с което не е спазено изискването за представяне на документацията на български език.

б) на български език ГП е представен на 27.07.2007 г.
 Два месеца по-късно министърът на транспорта назначава със заповед
 от 10.10.2007 г. междуведомствен експертен съвет с цел разглеждане и даване на становище. В състава му са включени двама заместник-министри от МТ, генералният директор на ГД „ГВА”, представители на ДП „РВД”, МОСВ, МРРБ, както и представители на областните и общински администрации на гр. Варна и гр. Бургас. Съветът заседава в периода от 19.11.2007 г. до 25.03.2008 г., като по време на заседанията разглежда, разисква, обсъжда и съгласува представени проекти на планове, становища и мнения от всички заинтересовани страни;

в) концесионерът представя окончателен проект на генералните планове за развитие на всяко от летищата с писмо
 от 29.02.2008 г., а на 25.03.2008 г. експертният съвет приключва своята работа с предложение за приемане на Генералните планове. Три месеца по-късно със заповед
 на министъра на транспорта от 13.06.2008 г. Генералните планове са одобрени.

Продължилата 13 месеца процедура по одобряването на ГП се дължи на забава при предоставянето на ГП на български език, забава при назначаването на експертен съвет и одобряването на ГП - три месеца след приключване на работата на експертния съвет. Това забавя приемането на ПУП–ПРЗ, без наличието на който е невъзможно стартирането на значимите строителни инвестиционни проекти и измества във времето изпълнението и отчитането на инвестиционните задължения на концесионера.

Първата актуализация на Генералните планове е представена от концесионера
 на 30.06.2011 г. и обхваща периода от 2012 г. до 2031 г. След обсъждане, съгласуване и разглеждане на обобщени становища и мнения в структурите на МТИТС, в т. ч. на ГД „ГВА” и ДП „РВД”, както и след неколкократно връщане на концесионера за доработване, със заповед
 от 04.07.2012 г. министърът на ТИТС назначава междуведомствен експертен съвет за разглеждане и даване на становище по изготвените окончателни варианти на актуализираните Генерални планове. Основните въпроси разгледани от съвета са свързани с бъдещото развитие на инфраструктурата на летищата, обусловена от развитието на трафика и европейските регламенти в областта на авиацията и летищното осигуряване. С доклад
 за своята работа експертният съвет предлага на министъра да се приемат актуализираните генерални планове, като се вземат под внимание посочените препоръки, свързани с организацията и движението по пероните, развитието на светотехническото оборудване, характеристиките на пистите, екологичните оценки и др. Докладът е одобрен от министъра на ТИТС с подпис, но без дата и е предоставен на концесионера с писмо
 от 12.11.2012 г. В писмото се изисква концесионерът да информира МТИТС за предприетите мерки за отразяване на препоръките от доклада в ГП. Липсва информация, удостоверяваща отразяването на препоръките и становищата на експертния съвет в актуализираните генерални планове от концесионера. Актуализираните Генерални планове не са одобрени с акт на министъра на ТИТС. 

Липсата на акт, с който министърът одобрява актуализираните Генерални планове на двете летища, както и неотразяването на дадените препоръки от експертния съвет увеличава риска от възникване на разногласия и спорове по изпълнението, предвид легитимността и актуалността на ГП.
 3.5. Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване

Концесионерът осигурява за своя сметка разработването и при необходимост осъвременяването
, както и представянето за съгласуване на ПУП-ПРЗ, необходими за изпълнението на ГП и всяка проектна, техническа, финансова и друга документация, необходима за развитието на всяко от летищата.

Одобряването на ГП и ПУП-ПРЗ са ключови моменти в реализацията на инвестиционните намерения на концесионера, без наличието на които няма законова възможност строителните инвестиционни проекти да бъдат стартирани и реализирани.

Целта на разработката на ПУП-ПРЗ е да се получи съответния градоустройствен статут на приетите ГП за всяко от летищата, като изцяло се поддържа концепцията залегнала в ГП. В ГП най-общо се определят тенденциите за развитие на летищата, а с ПУП-ПРЗ се диференцира и гарантира изпълнението на всички дейности, залегнали в ГП. 

Разработването от концесионера на ПУП-ПРЗ стартира преди одобряване на ГП, на 29.10.2007 г., с процедура за избор на изпълнител за проектиране и управление. Договорът с изпълнителя е сключен седем месеца по-късно на 15.05.2008 г. Областният управител на област Бургас дава съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за летище Бургас на 18.08.2008 г.
  и съответно Областният управител на област Варна на 25.08.2008 г. 
  Изготвените ПУП-ПРЗ са внесени за одобрение пред областните управители до края на 2008 г. След множество промени и актуализации, окончателните разработки на ПУП–ПРЗ са одобрени със заповеди
 на областните управители, в сила от 24.02.2010 г. за летище Бургас и от 20.03.2010 г. за летище Варна.

Поради продължилите повече от две години процедури по разработването и утвърждаването на ПУП-ПРЗ и издаването на съответни разрешения за строеж, строителна линия и ниво и др., изграждането на основните инфраструктурни обекти (пътнически терминали на територията на двете летища), предвидено да стартира през 2008 г., започва през 2010 г. Поради тази причина за част от инвестиционните проекти, включени в ГИП за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. е налице обективна невъзможност да бъдат изпълнени в срока на съответните планове.

3.6. Междинен план за развитие

Междинният план за развитие е част
 от Инвестиционния план (Приложение 12). В Междинния план за развитие са посочени първите значими инвестиции, които концесионерът ще предприеме незабавно след получаване на одобрението за Генералния план. Междинният план за развитие включва направления на инвестиции, имащи за цел увеличаване на капацитета на всяко летище до не по-малко от 1,8 милиона пътници годишно и достигане на категория „С” на обслужване на пътниците. Съгласно ДК
 Междинният план за развитие следва да съдържа Междинни планове за развитие на терминалите, летателните полета и помощните летищни съоръжения, както и пълен Инвестиционен план с всички проектни и строителни работи, свързани с осигуряване на наземната инфраструктура, охраняемата зона на летището, доставката, инсталацията и пускането в експлоатация на ново оборудване.
ДК предвижда при приключване работата по Междинния план за развитие летищата да бъдат изцяло пуснати в експлоатация. Междинният план за развитие се изпълнява и завършва окончателно в срок до 36 месеца от датата, на която е получено одобрението на Генералния план.
По изпълнението на Междинния план за развитие се установи, че в ДК липсват клаузи, определящи ред и сроковете за представяне и одобряване на МПР, както това е направено за ПНП и ГИП. В МТИТС не е представен за разглеждане и одобряване Междинен план за развитие, описващ междинните мерки за инвестиране в двете летища.

Идентични инвестиционни задължения на концесионера са различно регламентирани и третирани в ПНП, ГИП и МПР по отношение на предоставяне и одобряване от концедента, което затруднява контрола по изпълнението им и увеличава риска от възникване на противоречия и спорове при отчитане и приемане на изпълнените инвестиции.
3.7. Годишен инвестиционен план 

В съответствие с Генералния план и Инвестиционния план за всяка календарна година след датата на влизане в сила на ДК и за целия срок на концесията концесионерът следва да изготвя и Годишен инвестиционен план. Проектът на ГИП за следващата календарна година трябва да бъде представен на концедента за одобрение най-малко два месеца преди края на текущата календарна година. В случай, че концедентът не коментира проекта, в срок от два месеца, се приема за одобрен. Проектът на първия ГИП се представя на концедента едновременно с предаването за одобрение на Генералния план. В Годишния инвестиционен план се посочват стойността и обема на инвестиционните проекти, заедно със съответния подробен бюджет за разходите и източника на финансиране. ГИП следва да е в съответствие с подробния устройствен план. 

В следващите таблица и графики са представени размерът на договорените инвестиции
 по ДК, одобрените от концедента ПНП и ГИП, отчетеното от концесионера изпълнение, както и признатите от концедента инвестиции
:

	Одобрените и отчетени инвестиции за летище Варна за периода 2007 г. - 2012 г. в евро

	Година
	Инвест. план
(Приложение № 12)
	ГИП
(одобрена от концедента)
	ГИП 
отчет от  
концесионера
	ГИП 
признато изпълнение от концедента по експертиза

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Сума
	Сума
	Дата
	Сума
	Дата
	Сума
	Дата

	ПНП
	6 261 925
	8 250 000
	 07.5.2007 г.
	8 350 632
	 28.3.2008 г.
	5 739 523
	 09.11.2010 г.

	ГИП 2007 г.
	385 250
	5 495 000
	 07.3.2008 г.
	5 116 673
	 28.3.2008 г
	5 101 042
	09.11.2010 г. 

	ГИП 2008 г.
	6 285 728
	6 025 000
	07.3.2008 г.
	4 298 917
	14.4.2009 г.
	4 334 592
	 05.8.2011 г.

	ГИП 2009 г.
	18 284 393
	19 789 000
	16.1.2009 г.
	5 003 355
	23.4.2010 г.
	4 821 336
	 23.4.2013 г.

	Общо към 31.12.2009 г.
	31 217 296
	39 559 000
	
	22 769 577
	
	19 996 493
	

	ГИП 2010 г.
	16 332 364
	17 493 000
	05.2.2010 г.
	3 108 776
	18.5.2011 г.
	 
	 

	ГИП 2011 г.
	3 958 376
	3 022 000
	23.3.2011 г.
	27 797 142
	17.5.2012 г.
	 
	 

	ГИП 2012 г.
	3 717 881
	12 345 000
	13.2.2012 г.
	13 960 223
	 2013 г.
	 
	 

	Общо
2010г.-2012г.:
	24 008 621
	32 860 000
	 
	44 866 141
	 
	 
	 

	Общо към 31.12.2012 г.:
	55 225 917
	72 419 000
	 
	67 635 718
	 
	19 996 493
	 

	Одобрените и отчетени инвестиции за летище Бургас за периода 2007 г. - 2012 г. в евро

	ПНП
	7 999 722
	8 230 000
	 07.5.2007 г.
	7 328 780
	 28.3.2008 г.
	4 290 781
	 09.11.2010 г.

	ГИП-2007 г.
	34 500
	4 742 000
	 07.3.2008 г.
	3 132 657
	 28.3.2008 г
	2 817 825
	09.11.2010 г. 

	ГИП-2008 г.
	8 194 279
	8 375 000
	07.3.2008 г.
	3 842 788
	14.4.2009
	3 840 913
	 05.8.2011 г.

	ГИП-2009 г.
	25 421 659
	31 930 500
	16.1.2009 г 
	5 047 649
	23.4.2010
	4 409 803
	 23.4.2013 г.

	Общо към 31.12.2009 г.
	41 650 160
	53 277 500
	 
	19 351 874
	 
	15 359 322
	 

	ГИП-2010 г.
	20 059 077
	3 958 080
	05.2.2010 г.
	7 028 450
	18.5.2011
	 
	 

	ГИП-2011 г.
	3 736 849
	2 580 380
	23.3.2011 г.
	10 660 426
	17.5.2012
	 
	 

	ГИП-2012 г.
	2 632 833
	6 800 000
	13.2.2012 г.
	13 979 103
	 2013 г.
	 
	 

	Общо
2010г.-2012г:.
	26 428 759
	13 338 460
	 
	31 667 979
	 
	
	 

	Общо към 31.12.2012 г.:
	68 078 919
	66 615 960
	 
	51 019 853
	 
	15 359 322
	 

	Одобрените и отчетени инвестиции общо за летище Варна и летище Бургас 
за периода 2007 г. - 2012 г.

	Общо към 31.12.2009 г.
	72 867 456
	92 836 500
	 
	42 121 451
	 
	35 355 814
	 

	Общо за 01.01.2010 г. 31.12.2012 г.:
	50 437 380
	46 198 460
	 
	76 534 120
	 
	0
	 

	Общо към 31.12.2012 г.:
	123 304 836
	139 034 960
	 
	118 655 571
	 
	35 355 814
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Извършването на инвестиционните разходи, свързани с реализирането на ключовите строителни проекти, стартира след 2009 г., поради което анализът на информацията по отношение представянето и отчитането от концесионера на ГИП за съответната година е извършен за два периода – от 2007 г. до 2009 г. и от 2010 г. до 2012 г.

3.7.1. За периода 2007 г. - 2009 г. концедентът одобрява
 представените от концесионера ПНП и ГИП за двете летища на обща стойност 92 836 500 евро, от които за летище Варна 39 559 000 евро, а за летище Бургас 53 277 500 евро. Одобрените средства за периода надвишават с 20 млн. евро средствата предвидени в Инвестиционния план (Приложение 12) на ДК. 

Планираните значими инвестиционни мероприятия и проекти през първите години са свързани основно:

а) за 2007 г. с подобрения в зоната на летищата, планиране и проектиране на нови офиси, изготвяне на генералните планове, инвестиции в движими активи, ноу хау, софтуер и хардуер;

б) за 2008 г. със стартирането на дейности по проектиране и строителство на новите пътнически терминали, за които са предвидени над 22 000 000 евро общо за двете летища. Първоначално предложените инвестиции в ГИП за 2008 г за двете летища са съответно 18 215 000 евро за летище Бургас и 16 785 000 евро за летище Варна. През 
м. август 2008 г. концесионерът информира с писмо
 концедента за обстоятелства и трудности, свързани с одобряването на ГП и ПУП и за невъзможността да изпълни инвестиционната си програма за 2008 г., като предлага актуализиран вариант на ГИП за 2008 г.

в) за 2009 г. с проектирането и строителството на новите пътнически терминали 
на двете летища, които е следвало да стартират през предходната 2008 г., като концесионерът планира инвестиции за летище Варна са 19 789 000 евро, а за летище Бургас 31 930 500 евро.

За периода 2007 г. – 2009 г. концесионерът изпълнява задължението си за представяне на ГИП за одобрение от концедента най-малко два месеца преди края на текущата календарна година.

Съгласуването, актуализирането и размяната на кореспонденция по одобряването на ГИП за 2007 г. за двете летища, отнема повече от 10 месеца. ГИП за 2007 г. са окончателно одобрени едва на 28.03.2008 г.

ГИП за 2008 г. са одобрени на 07.03.2008 г., т. е. два месеца след като дейностите по тяхното изпълнение следва да стартират. 

На одитния екип не бяха представени документи, удостоверяващи одобрението от концедента на актуализирания ГИП за 2008 г.

Липсата на своевременно одобрение на ГИП и неговите актуализации, повишава риска от възникване на разногласия при отчитането и приемането на извършените инвестиции, както и при установяване на сроковете за тяхното изпълнение.

Установява се липса на добра практика и/ или въведен ред за съгласуване и одобряване на ГИП, което често налага изискване на допълнителна информация и разяснения от страна на концесионера за инвестиционните проекти, коригиране на първоначално представените планове и др., водещо до забавяне на тяхното одобрение и изпълнение.

Планираните средства за проектиране и строителство на пътническите терминали през 2008 г. и 2009 г. не са съобразени в достатъчна степен със сроковете и технологично време, необходимото за одобрението и влизане в сила на  ГП и ПУП, както и с времето за тяхното изпълнение, включващо дейности по проектиране, възлагане и строителство.  

Отчетените инвестиции по изпълнението на ГИП за периода 2007 г. – 2009 г. са в размер на 42 121 451 евро и са едва 45 на сто от планираните, като за летище Варна са
22 769 577 евро или 57 на сто от планираните и за летище Бургас 19 351 874 евро или 36 на сто от планираните.

От отчетените инвестиции по ПНП и ГИП към 31.12.2009 г. концедентът, на база извършените счетоводно-технически експертизи, признава за изпълнени инвестиции в размер на 35 355 814 евро, или 84 на сто от отчетените за периода от концесионера.

Към 31.12.2009 г. не са стартирали основните инвестиционни проекти, свързани с изграждането на пътническите терминали за двете летища , като основни причини за това са:

а) забавата при одобряването на Генералните планове на двете летища;

б) липсата на влезли в сила ПУП, без които не могат да стартират основните строителни работи.

3.7.2. За периода 2010 г. - 2012 г. концедентът одобрява предоставените от концесионера ГИП за двете летища на обща стойност 46 198 460 евро, от които за летище Варна 32 860 000 евро и за летище Бургас 13 338 460 евро. Одобрените средства от концедента за периода са с 4 238 920 евро по-малко от заложените в инвестиционния план (Приложение 12), като за летище Варна надвишават с 8 851 379 евро, а за летище Бургас са с 13 090 299 евро по-малко от планираните в инвестиционния план. 

За периода 2010 г.- 2012 г. концесионерът отчита изпълнение на инвестициите общо за двете летища в размер на 76 534 120 евро, което е с 65 на сто повече от планираните 46 198 460 евро по ГИП, като за летище Варна отчетеното изпълнение е по-голямо от одобрените инвестиции с 12 006 141 евро, а за летище Бургас с 
18 329 519 евро. Общото  преизпълнение за двете летища  по отчетите на концесионера е 66 на сто.

Отчетените инвестиции по ГИП за 2010 г. за летище Бургас са 7 028 449 евро, инвестирани основно в разширение на перона на пистата за излитане и кацане, проектиране на нов пътнически терминал, техническо оборудване за авиационното и наземно обслужване и транспортни средства.

Отчетените инвестиции по ГИП за 2010 г. за летище Варна са в размер на 
3 108 775 евро и са разходвани за сходни дейности - подобрения на перона, проектиране на пътнически терминал и над една трета от тях за наземно оборудване, софтуер и телекомуникации.

Висок относителен дял имат инвестициите в авиационното и наземното обслужване, като са закупени транспортни средства, снегопочистваща техника и метал детектори. В края на 2010 г. стартира избирането на изпълнител за строителството на новите пътнически терминали на двете летища и процедурата за избор на изпълнител за проектиране на рехабилитация на пистата за излитане и кацане на летище Варна.

През 2011 г. инвестициите по одобрените ГИП са преизпълнени, като при одобрени общо 5 602 380 евро за двете летища, са отчетени 38 457 568 евро, като основно преизпълнението е за летище Варна, където при план 3 022 000 евро са отчетени 27 797 142 евро. Инвестициите, извършени през 2011 г. представляват над 60 на сто от инвестициите, извършени за целия период от 2006 г. до 2010 г. Средства в размер над 
17 млн. евро, разходвани през 2011 г., са за реализиране на проекта за рехабилитация на пистата за излитане и кацане на летище Варна. За проектиране и строителство на пътническите терминали на двете летища разходваните средства са над 16 млн. евро. 

През 2012 г. концесионерът отчита   инвестиции за  13 979 103 евро за Летище Бургас  като 11 119 224 евро са по  изпълнението на проекти от  ГИП за 2012 г., а 
2 784 878 евро  по изпълнението на проекти от предходни ГИП. Основно средствата  в размер на 10 078 121 евро -  72% са инвестирани за строителството на новия пътнически терминал, а 887 816 евро - в движими активи и оборудване. Установеното преизпълнение на ГИП за 2012 г. е около 105 на сто.

За Летище Варна за 2012 г. концесионерът отчита  инвестиции за 13 960 223 евро, като 10 413 404 евро са по  изпълнението на проекти от  ГИП за 2012 г., а ,3 546 818 евро по изпълнението на проекти от предходни ГИП. Както и при Летище Бургас средства в размер на 9 461 453 евро основно са инвестирани за строителството на новия пътнически терминал, а 722 710 евро - в движими активи и оборудване.
3.8. Първоначални инвестиционни разходи

За периода на концесията следва да се осъществят следните подобрения на обектите на концесия в съответствие с Генералния план:

а) модернизиране на летателното поле;

б) изграждане на нови терминали за пътниците, както и модернизиране и разширяване на съществуващите;

в) модернизиране на технологията за експлоатация на летищата.

Концесионерът трябва
 да извърши първоначални инвестиционни разходи на стойност минимум 54 656 600 евро, както следва:

	Обект

	Стойност 

Евро

	Срок


	Летище Бургас

	12 814 218

	1 година след датата на влизане в сила на КД

	Летище Варна

	10 313 849

	
	Общо:

	23 128 067

	
	Летище Бургас

	31 057 802

	По-късната от двете дати:

2 години от Срока на концесията или една година от получаването на ПУП

	Летище Варна

	23 598 798

	
	Общо*:

	54 656 600

	

	
	Задължението за първона-чални инвестиционни разходи има за цел да гарантира на концедента изпълнението на минимални инвестиции в двете летища за определен срок от ДК. За да се отчете изпълнението на това задължение следва да се имат предвид отчетените средства по ПНП, тези по ГИП 2007 г.


*в стойността са включени първоначалните 23 128 067
към 10.11.2007 г. и инвестициите към 20.03.2011 г. (една година след одобряването на ПУП).

Забавеното одобрение на ПУП (март 2010 г.) води до невъзможност за прилагане на клаузата по ДК за извършване на първоначални инвестиции в размер на 54 656 600 лв. 

3.9. Изпълнение на инвестиционния план

3.9.1. Отчетените инвестиции
 по направления за летище Бургас общо за периода 2007 г. – 2012 г. са представени в следващата графика: 
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Анализът на данните показва, че за одитирания период в инвестиционния план (Приложение 12) за летище Бургас са заложени средства в размер на 68 078 920 евро
, като предвидените инвестиционни разходи са за изграждане на сгради на летищната инфраструктура, подобряване на съществуващите сгради и терминали, проектиране и строителство на нов пътнически терминал, средства за подобряване на комуналната инфраструктура, доставки на машини и съоръжения и др., които са разделени по посочените в таблицата по-горе направления. 

Направлението с предвидени за реализиране най-голям обем средства през първите години от изпълнението на ДК е „Пътнически терминали” и включва проекти за строителство и проектиране, изграждането и въвеждането в експлоатация на нов пътнически терминал, подобрение на съществуващите терминали и помощни сгради към тях. Планираните по направлението средства към 31.12.2012 г. са в размер на 33 218 хил. евро, като основните строителни работи са предвидени за 2009 г. и 2010 г. и са в размер на 26 627 хил. евро. Паралелно е планирано и подобряване на инфраструктурата, на системите на енергоснабдяването, водоснабдяването, канализацията и подобряването на околната среда. 

Отчетените инвестиционни разходи по направление „Пътнически терминали” са в размер на 22 307 хил. евро, от които 17 400 хил. евро са извършени през периода 2010 г. - 2012 г. Осъществените дейности са свързани с разработване на идейни и инвестиционни проекти, сключване на договори за управление и строителен надзор, проектиране и съгласуване с държавни и контролни институции, поръчки към доставчици на специални съоръжения, системи и оборудване. На 15.11.2011 г. е сключен договор за инженеринг –проектиране, доставка и реализация до ключ на стойност 33 151 600 евро за изграждането на новия пътнически терминал. Към 31.12.2012 г. са завършени строително-монтажните работи на стоманобетонната и стоманената конструкции, покривната конструкция, частично са завършени фасадните елементи и електромеханичната част, като целта е през активния туристически сезон на 2013 г. новият пътнически терминал да бъде въведен в експлоатация. По същото направление са изпълнени проекти, свързани с подобрения и реконструкция на съществуващите стари пътнически терминали, помощни сгради, работни помещения и работилници
.

Второто по размер на отчетени средства направление е „Машини и съоръженията” с отчетени 14 759 хил. евро при планирани 13 729 хил. евро. Средствата са разходвани основно за придобиване на движими активи, необходими за дейностите като летищен оператор, за наземно обслужване, както и за машини и съоръжения, необходими за безопасността, сигурността и аварийно спасителните дейности на летището.

Планираните инвестиционни разходи по направление „Зона за движение” към 31.12.2012 г. са в размер на 2 291 хил. евро, като реално са инвестирани над 4 950 хил. евро. Надвишаването се дължи на изпълнението на проект за разширение на перона и изграждане на нови местостоянки за над 4 млн. евро. По това направление са и проектите за подобрения на пистата за излитане и кацане и пътеките за рулиране на летището. Основната част от средствата са разходвани през периода 2010 г. – 2011 г.

В Инвестиционния план (Приложение 12) към 31.12.2012 г. не са планирани средства по направление „Въздушно пространство”, но по него са отчетени средства от около половин милион евро, основна част от които е инвестирана в проекта за проектиране и изграждане на нова сграда за нуждите на ДП „РВД”. Същата е пусната в експлоатация през април 2013 г.

3.9.2. Отчетените инвестиции
 по направления за летище Варна общо за периода 2007 г. – 2012 г. са представени в графиката по-долу:
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Анализът на данните показва, че за одитирания период в инвестиционния план (Приложение 12) за летище Варна са заложени средства в размер на 54 790 353 евро, като предвидените инвестиционни разходи са за изграждане на сгради на летищната инфраструктура, писта за излитане и кацане, технически съоръжения и оборудване и др., които са разделени по посочените в таблицата по-горе направления. 

Основната инвестиционна задача през първите години от изпълнението на ДК е изграждането и въвеждането в експлоатация на нов пътнически терминал (направлението „Пътнически терминали”). Планираните за неговото изграждане средства са в размер на 29 451 670 евро към 31.12.2012 г., като основните строителни работи са предвидени за 2009 г. и 2010 г. и са в размер на 23 152 140 евро. Паралелно е планирано и подобряване на инфраструктурата, на системите на енергоснабдяването, водоснабдяването, канализацията и подобряването на околната среда. 

Отчетените инвестиционни разходи по направлението „Пътнически терминали” са в размер на 22 160 хил. евро, от които 17 400 хил. евро са извършени през периода 
2010 г. - 2012 г. Осъществените дейности са свързани с разработване на идейни и инвестиционни проекти, сключване на договори за управление и строителен надзор, проектиране и съгласуване с държавни и контролни институции, поръчки към доставчици на специални съоръжения, системи и оборудване. На 15.11.2011 г. е сключен договор за инженеринг –проектиране, доставка и реализация до ключ на стойност 31 698 400 евро за изграждането на новия пътнически терминал. Към 31.12.2012 г. са завършени строително монтажните работи на стоманобетонната и стоманената конструкции, покривната конструкция, частично са завършени фасадните елементи и електромеханичната част, като целта е през активния туристически сезон на 2013 г. новия пътнически терминал да бъде въведен в експлоатация. По същото направление са изпълнени проекти, свързани с подобрения и реконструкция на съществуващите стари пътническите терминали, помощни сгради, работни помещения и работилници
.

Планираните инвестиционни разходи по направление „Зона за движение” към 31.12.2012 г. са в размер на 625 хил. евро, от които са инвестирани над 21 124 хил. евро, като преизпълнението е свързано с включване на проект за цялостна рехабилитация на пистата за излитане и кацане, наложила се след анализ на сигурността и след дадено предписание от ГД „ГВА”. До 2010 г. средствата по това направление са разходвани за ремонт и отстраняване на каучука от пистата, както и за подобрения, ремонт и реконструкция на перона и пътеките за рулиране
.

Строителните дейности, свързани с цялостната рехабилитация на пистата за излитане и кацане се извършват в периода октомври 2011 г. – февруари 2012 г. и включват полагане на нова асфалтова настилка върху асфалтобетонно покритие, изграждане на дренажно отводнителна система по цялата дължина на пистата и през февруари 2012 г. са завършени осветителната система, ел. захранването, новата маркировка и новата вертикална планировка. След проведени тестови облитания със специално оборудване, собственост на ДП „РВД”, пистата е въведена в експлоатация с разрешение за ползване от 22.02.2012 г. на ДНСК
. 

Третото по стойност направление, също отчитащо преизпълнение на средства с над 60 на сто е направлението „Машини и съоръжения”. При планирани 10 880 866 евро концесионерът реализира над 16 487 000 евро, като вложенията са основно за движими активи, необходими за дейностите като летищен оператор, за наземно обслужване, за безопасност и сигурност на летището, аварийно-спасителна дейност, както и за поддържането на летателното поле и терминалите
. 

Към 31.12.2012 г. не са планирани средства за направленията – „Въздушно пространство”, „Карго” и „Съоръжения на авиолиниите”, като по направлението „Въздушно пространство” са разходвани 107 хил. евро
. 

Услугите за въздушния трафик в Р България се предоставят от ДП „РВД”, като всички навигационни съоръжения, въздушни комуникации и свързаните с тях сгради и оборудване са от компетенцията на ДП „РВД, поради което не са планирани средства по направлението „Въздушно пространство”. Във връзка с изграждането на новия пътнически терминал се налага разрушаване на склад на ДП „РВД” и изграждането му на ново място за сметка на концесионера. Строителството стартира през 2008 г., а през 
2012 г. обектът се приема от държавна комисия
.

Разликата между планираните и отчетени инвестиционни разходи за летище Варна се дължи на реализирането на проекта за рехабилитация във връзка със сигурността на пистата за излитане и кацане, който не е планиран за изпълнение по Инвестиционния план (Приложение12).

Изграждането на пистата за излитане и кацане е най-мащабният инвестиционен проект на концесията. Проектът не е планиран за изпълнение в одитирания период, но е завършен изцяло към 31.12.2012 г. Съизмерими с него по мащаб ще бъдат новите пътнически терминали на двете летища след пускането им в експлоатация.

Извършените инвестиции в двете летища за периода от сключването на ДК до 31.12.2012 г. са в съответствие с направленията от Инвестиционния план при наличие на определено забавяне на инвестиционните задължения на концесионера.
4. Разпореждане с летищните активи

4.1. Списък на летищните активи

На концесионера е предоставено правото на свободно ползване на летищните активи на датата на влизане в сила на ДК
. На тази дата 10.11.2006 г. с приемо-предавателен протокол
 от концедента на концесионера е предадено владението на летищните активи заедно със заверени копия от цялата съществуваща техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга документация във връзка с експлоатацията на летищата и строителните работи, извършени до датата на влизане в сила на ДК.
Изискване
 на ДК е всеки актив, придобит, построен, инсталиран, създаден и/или финансиран от концесионера за експлоатацията на някое от летищата и е определен в националното законодателство като публична държавна собственост да стане собственост на концедента в момента, в който е станал собственост на концесионера.

Концесионерът е длъжен
 да поддържа списък на летищните активи през целия срок на концесията, като го актуализира не по-рядко от един път в годината и го представя на концедента в 10-дневен срок от актуализацията. 

При проверката се установи:

а) за 2007 г. и 2008 г. от концесионера са предоставени актуализирани списъци на летищните активи, включващи освен прехвърлените с приемо-предавателния протокол от 10.11.2006 г. и придобитите и финансирани от концесионера движими вещи и недвижимо имущество след датата на влизане в сила на ДК
; 

б) след 2009 г. концесионерът не спазва задължението си за ежегодно предоставяне на актуализирани списъци на летищните активи, като през 2013 г. представя актуализиран списък за целия периода от сключването на договора до 31.05.2013 г.
;

в) на 04.08.2011 г. е подписан документ за приемо-предаване на нови недвижими активи и извършени подобрения в летищата между представители на концедента и концесионера
;

г) посочените в т. а) и т. в) летищни активи са заведени счетоводно в ГД „ГВА”, като се установява и завеждане на движими вещи, които нямат характер на публична държавна собственост като офис обзавеждане и консумативи
;
д) от органа осъществяващ контрола по изпълнението на договора не са утвърдени:

да) определена форма с изисквания към съдържанието и спецификацията на актуализираните списъци, което предпоставя възможността от страна на концесионера да се предоставя трудно сходима и съотносима информация за летищните активи по години;

дб) ред за приемо-предаване, завеждане и осчетоводяване на новоизградените публични активи. 

Посочените обстоятелства, дават основание да се направи извода, че не са създадени условия за вярно, точно и своевременно отразяване на изградените и придобити активи от концесионера и тяхното завеждане в счетоводните регистри на ГД „ГВА”.

4.2. Светотехническо оборудване за излитане и кацане 

Съгласно ДК
 през целия срок на концесията ДП „РВД” ще предоставя непрекъснати аеронавигационни услуги по отношение на всяко от летищата, като поддържа и експлоатира осветление за подход, за пистите за излитане и кацане и по пътеките за рулиране с изключение на вертикалната светлинна маркировка. Осигуряването на осветлението, свързано с движението на самолетите по перона и към терминала и паркирането им е задължение на концесионера.

4.2.1. Във връзка с осъществяване на своята дейност ДП „РВД” събира
:

а) такси за аеронавигационно обслужване и използване на навигационни средства на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” в зоните и районите на летищата;

б) пътни такси за прелитане в обслужваното въздушно пространство на Република България.

Таксите са разходоориентирани
, като разходните компоненти са определени в НТИЛОПАОПБ
.
4.2.2. До 30.11.2012 г. таксата за аеронавигационно обслужване на въздухоплавателните средства в зоната на летищата включва:

а) осигуряването и използването на радионавигационните средства и светотехническото оборудване за излитане и кацане;
б) аеронавигационната и метеорологичната информация;

в) управлението и контрола на полетите на въздухоплавателните средства при излитане и кацане;

г) административните разходи, включително извършените разходи от националния контролен орган (ГД „ГВА”) по чл. 16в от ЗГВ.
4.2.3. Съгласно Директива 2009/12/ЕО
 от 11.03.2009 г. на Европейския парламент и Съвета на ЕС, светотехническото осигуряване, респективно разходите, свързани с неговото осигуряване следва да бъде елемент на летищните такси, които се събират от управляващия летището орган. С последващата синхронизация в българското законодателство:

а) тази разпоредба е въведена с параграф 37 от ПЗР на ЗГВ, Обн., ДВ, бр. 81 от 18.10.2011 г., съгласно който:

аа) ДП „РВД” предава на МТИТС активите, представляващи съоръжения и системи на визуалните аеронавигационни средства (светотехническо осигуряване), намиращи се на територията на гражданските летища за обществено ползване, при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет;

аб) в срок от 6 месеца активите по т. аа) се предоставят от МТИТСС на летищния оператор - концесионер при условията и по реда на ЗК;
б) с промяната в НТИЛОПАОПБ от 30.11.2012 г. светотехническото осигуряване е изключено от таксата за аеронавигационното обслужване на въздухоплавателните средства в зоната на летищата събирана от ДП „РВД”. 

Към момента на извършване на одита ДП „РВД” продължава да я събира таксата за аеронавигационно обслужване на въздухоплавателните средства в зоната на летищата с непроменен размер.
В изпълнение на посочените по-горе разпоредби с решение
 от 6 август 2012 г. МС отнема от ДП „РВД” публични активи, представляващи съоръжения и системи на визуалните аеронавигационни средства (светотехническо осигуряване) като ги предоставя за безвъзмездно ползване и управление на МТИТС. С решението се дава съгласие да се сключи Допълнително споразумение към ДК и активите да се включат към обекта на концесия. В изпълнение на решението на МС със заповед
 на министъра на ТИТС е определена комисия, която да приеме от ДП „РВД” активи публична държавна собственост и да ги предаде на концесионера. С приемо-предавателен протокол
 от 06.11.2012 г. ДП „РВД” предава на МТИТС: поземлени имоти, сгради и системи на светотехническото осигуряване на обща балансова стойност за летище Бургас 576 298 лв. и за летище Варна 277 215 лв. 

На 06.11.2012 г. е подписано към ДК Допълнително споразумение
 (ДС), с което посочените по-горе активи са включени в обекта на концесията. С ДС се дава правото на концесионера да възстанови извършените разходи по изграждането, управлението, ремонта и обновлението на аеронавигационните средства от събраните летищни такси чрез механизма за определянето им, регламентиран в ДК
. 

В рамките на шестмесечен период, от влизането в сила на ДС концесионерът е извършил разходи
, свързани с поддръжката и експлоатацията на системите за светотехническото осигуряване, както следва:

а) летище Бургас – 98 143 лв.                 б) летище Варна – 164 669 лв.

Въпреки отпадналото задължение на ДП „РВД” да експлоатира и поддържа свето-техническото оборудване и прехвърлянето на тези задължения на концесионера, не са предприети действия за изменение на НТИЛОПАОРБ и промяна размера на таксата, събирана от ДП „РВД”, при спазване на принципа на обвързване на размера на таксите с извършените разходи направени за предоставяне на услугите. 

5. Гаранция за изпълнение

Гаранцията за изпълнение е безусловна неотменяема банкова гаранция, която съгласно
 ДК концесионерът следва да предоставя и поддържа през всяка година от действието на концесията, като до десетата година гаранцията за изпълнение е в размер на 15 000 000 евро за всяка година, а за всяка следваща година е в размер на 7 500 000 евро. Първата гаранция за изпълнение покрива периода от датата на влизане в сила на ДК до една година след това. Гаранцията за изпълнение за всяка следваща година се осигурява от концесионера най-малко един месец преди изтичането на предишната гаранция за изпълнение и покрива период от една година, считано от датата на която предишната гаранция за изпълнение е изтекла. В случай на теглене от концедента на каквато и да е сума по гаранцията за изпълнение, концесионерът има право да не допълва гаранцията за изпълнение до нейния общ размер за текущата година, като следващата гаранция за изпълнение ще бъде осигурена от концесионера в пълен размер.

Гаранцията за изпълнение служи за гарантиране изпълнението на ДК от страна на концесионера (независимо кога е извършено и/или установено неизпълнението), в т. ч. на задължението за плащане на концесионно възнаграждение, задължението за изпълнение на Инвестиционния план и задължението за плащане на обезщетения, лихви и неустойки, определени в ДК.

Концедентът има право да тегли суми по гаранцията за изпълнение, след като уведоми концесионера за своето намерение четиринадесет дни предварително и посочи основанието и размера на теглената сума.

При извършване на одита се установи:

а) след влизане в сила на ДК концесионерът е получил одобрение от министъра на транспорта ежегодно и за срока на концесията банковата гаранция да бъде издавана от Bayerische Hypo-and Vereinsbank AG, Munich, Germany, притежаваща към 30 юни 2006 г. кредитен рейтинг A/negative/A1 на Standard&Poor’s и капитал от 33,41 милиарда евро, съгласно Moody’s Investors Services. Към момента на извършване на одита правоприемник на Bayerische Hypo-and Vereinsbank AG, Munich, Germany е UniCredit Bank AG, притежаваща кредитен рейтинг А1 стабилна прогноза и собствен капитал в размер на 23,6 милиарда евро в своя годишен финансов отчет. 

Действащата към момента на одита банкова гаранция
 е с № 460940010384, потвърдена e от UniCredit Bank AG и e предоставена от концесионера с писмо
 от 
11 септември 2012 г. Размерът на гаранцията е 15 000 000 евро и е за периода от 
10 ноември 2012 г. до 10 ноември 2013 г.

Концесионерът изпълнява на задължението си за предоставяне на безусловна неотменяема банкова гаранция. 

б) оригиналът на банковата гаранция № 460940010384 се съхранява в дирекция „Финанси”;

в) от 2011 г. банковите гаранции в МТИТС се осчетоводяват задбалансово по обект и концесионер, в т. ч. и гаранцията за изпълнение по ДК
;

г) за одитирания период от концедента не са усвоявани суми по гаранцията за изпълнение.

В МТИТС няма създаден ред за приемане, регистриране, съхраняване на банковите гаранции по концесионните договори, в т. ч. не са въведени правила и процедури за предявяване и освобождаването им, което увеличава риска от изгубване или унищожаване на документа. 

6. Неустойки за неизпълнение

Съгласно ДК
 концесионерът дължи неустойки при неизпълнение или забавено и неточно изпълнение на договорните му задължения, само дотолкова доколкото такова забавено или неточно изпълнение представлява съществено нарушение на договорните задължения, както и лихви за забавено изпълнение на паричните задължения. 

6.1. Неустойки се налагат за:

а) неизпълнение на основните задължения на концесионера описани от чл. 2.2.1 до чл. 2.2.26 в ДК – при некоригиране на забавеното или неточно изпълнение в срок от 14 дни. Предвидените неустойките са в размер до 2 500 евро за всеки ден от забавата, но не може да се надвишават 500 000 евро за една календарна година;

б) забава на строителните работи – при неспазване на някой от сроковете за завършването на строителните работи, изрично предвидени в Инвестиционния план или в Генералния план с последващите му актуализации. Предвидената неустойка за всеки ден до завършването на строителните работи е в размер, изчислен на база 0,1 на сто от стойността на неизпълнените работи за всеки ден, като същия не може да надвишава 10 на сто от стойността на строителните работи, незавършени при изтичането на крайния срок; 

в) несъответствие на качеството на летищните услуги с минималните стандарти, посочени в Приложение 6 към ДК – при неотстраняване на нарушението в срок от 14 дни предвидената неустойка е в размер от 2 500 евро на ден до достигането на минималните стандарти, като общият размер на неустойката не може да надвишава 250 000 евро за една календарна година за всяко от летищата;

г) встъпване и/или заместване на концесионера в съществуващите договори на „Летище Бургас” ЕАД и „Летище Варна” ЕАД по осъществяване на дейности, свързани с предмета на концесия – при констатирана забава предвидената неустойка е в размер на 2 500 евро на ден до отстраняване на неизправността или 30 000 евро еднократно за всеки неоснователен отказ да се встъпи и/или заместят търговските дружества „Летище Бургас”, ЕАД и „Летище Варна” ЕАД в сключените от тях договори, като общият размер на неустойката за една календарна година не може да надвишава 250 000 евро за всяко от двете летища.

В ДК са предвидени
 ред и правила за разрешаване на спорове чрез консултации, постигане на спогодби и международен арбитраж.

6.2. При одита се установи:

6.2.1. Наложени са неустойки през 2007 г. за неизпълнение на основни задължения
 на концесионера, изразяващи се в непредставяне за предварително одобрение
 от концедента на условия за избор на застраховател, както и непредставяне на копие
 от всички застрахователни полици в 30-дневен срок от влизането им в сила. Общият размер на наложените неустойки е 20 000 евро
.

Неустойките
 са платени на 24.07.2007 г.

6.2.2. Наложени са неустойки за забава и неизпълнение на строителните работи, предвидени в одобрените ПНП и ГИП от 2007 г., 2008 г. и 2009 г., установени в резултат на извършените счетоводно–технически експертизи по изпълнението на инвестиционните програми. 

С писма
 от 2010 г., 2011 г. и 2013 г. на министъра на ТИТС до концесионера се признава частично действително извършените инвестиции от концесионера, в сроковете на одобрените ПНП и ГИП за 2007 г., 2008 г. и 2009 г., като същевременно се констатира и забава при изпълнението на строителните работи, размера на тяхното неизпълнение и се претендира за неустойки, както следва:

а) 738 610,40 евро за забавено изпълнение на ПНП и ГИП за 2007 г. на двете летища;

б) 646 942,78 евро за забавено изпълнение на ГИП за 2008 г. на двете летища;

в) 4 252 192,87 евро за забавено изпълнение на ГИП за 2009 г. на двете летища.

С цитираните по-горе писма концедентът заявява, че при неплащане на предявените неустойки в определения срок и непредставяне на аргументирани възражения ще упражни правото си по ДК
 и ще усвои сумата от банковата гаранцията за изпълнение на ДК.

В отговор, концесионерът
 оспорва размера и основателността на претенциите на концедента, като поддържа позицията, че установените в резултат на извършените експертизи забави на строителните работи не представляват съществено нарушение по смисъла на ДК. Концесионерът счита, че е налице случай на обективна невъзможност за изпълнение и не носи отговорност по ДК
 и не следва да се начисляват неустойки до 31.12.2013 г.

В периода 2010 г. – 2012 г., при проведените двустранни преговори
 по реда предвиден в чл. 50 от ДК, концесионерът не оспорва наличието на забава в изпълнението на строителните работи, като предлага вместо да заплаща неустойки за забава да инвестира допълнително 16 800 000 евро. Концедентът счита, че по същество предложената допълнително инвестиция съответства на размера на неизпълнението до 2010 г. и не приема, че инвестирането на тази сума освобождава концесионера от плащане на дължимите неустойки.

Към 31.12.2012 г. от страна на концесионера не са платени претендираните от концедента неустойки за забава и неизпълнение на строителни работи и инвестиции.

В ГФО за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. концесионерът начислява наложените неустойки като разход за провизии и оценява риска за тяхното усвояване от концедента от банковата му гаранция като нисък.

Предвидените в ДК санкциониращи клаузи във връзка с изпълнението на инвестиционните задължения не функционират ефективно и не постигат целите, за които са предвидени – санкциониране на концесионера за неизпълнението и обезщетяване на концедента за претърпени от него вреди. 

Част четвърта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Във връзка с извършения одит и в резултат на анализираните факти и обстоятелства по време на неговото изпълнение се правят следните изводи:

1. Договорът за концесия на „Гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна” е сключен съгласно националното законодателство и влиза в сила на 10.11.2006 г., след изпълнение от страна на концесионера на всички условия за влизане в сила.

2. Към 31.12.2012 г. дейностите в МТИТС, свързани с организацията и осъществяването на концесионната политика се изпълняват от дирекция „Концесии”. Текущият контрол по изпълнението на ДК е структуриран в съответствие с ЗК и ППЗК и се осъществява от определени длъжностни лица и Комисия за контрол. 

3. Административният капацитет в дирекция „Концесии” е недостатъчен, което затруднява оперативната дейност и контрола по изпълнението на ДК. Честите структурни промени затрудняват постигането на устойчивост и приемственост при управлението на дирекцията и повишават риска за ефективното изпълнение на задачите и дейностите.

4. Вътрешните правила за дейността на дирекция „Концесии” и Правилата за работа на КК не са изчерпателни. Не е предвиден ред за движение на информацията по вертикала и хоризонтала, както и отговорностите при осъществяване на контролните функции и взаимодействията между звената и служителите, което затруднява проследяване на изпълнението. 

5. Не е регламентиран обхвата на контролните дейности, осъществявани от определените длъжностните лица, както и конкретните отговорности и задачи, съотносими към отделните задължения на концесионера. Във вътрешните актове не са предвидени изисквания при извършването на проверки на място, резултатите от тях да се документират чрез съставяне на констативни протоколи или друг вид документи, подписани от двете страни., в т. ч. за тяхната форма и съдържание.

6. От министъра на ТИТТС не са предприети своевременни действия за извършване на необходимите нормативни промени в съответствие с промените в ЗГВ от август 2010 г., което води до въвеждане и събиране от концесионера на такси за сигурност без да съществува нормативно основание за това. 

7. Инфраструктурната такса, събирана от концесионера от 01.04.2012 г. не е нормативно определена в ЗГВ като регулирана от държавата такса. Предоставяните услуги от концесионера, за които тя се събира, не попадат в обхвата на дейностите по наземно обслужване, регламентирани в ЗГВ и чл. 3 от НТИЛОПАОРБ. 

8. „В МТИТС не са анализирани данните за размера на специфичните разходи на концесионера, необходими за определяне на вида и размера на летищните такси. Концедентът не осъществява ефективно регулаторните си функции във връзка с ДК.”
9. Концесионерът изпълнява задължението си за плащане на концесионното възнаграждение в размер и срок, съгласно регламентите на ДК. За периода от влизане в сила на договора до 31.12.2012 г. концесионерът е внесъл КВ в размер на 92 250 502 лв. 

10. От контролиращия орган не е утвърдена отчетна форма, включваща показатели за приходите на концесионера с изискване за прилагане на документи и информация, потвърждаващи достоверността на предоставените от концесионера данни, необходими за изчисляване на годишното концесионно възнаграждение.

11. Поради забавеното одобрение на Генералните планове на летищата и приемането на ПУП-ПРЗ основните инвестиционни проекти стартират с двугодишно закъснение. 

12. Министърът на ТИТС не е одобрил актуализираните Генерални планове на двете летища, което увеличава риска от възникване на спорове и разногласия при изпълнението на им.

13. За периода 2007 г. - 2012 г. концесионерът отчита инвестиции в размер на 118 655 571 евро при планирани в ДК 123 304 836 евро. Одобрените от концедента инвестиционни разходи по ГИП на концесионера за същия период са на обща стойност 139 034 960 евро. Към 31.12.2012 г. изцяло е завършен проектът по рехабилитация на пистата за излитане и кацане на летище Варна, в който са вложени над 17 млн. евро. При финализиране на инвестиционните проекти на новите пътнически терминали на двете летища през 2013 г. се очаква концесионерът да достигне нивото на договорените инвестиции.

14. Към 31.12.2012 г. от страна на концесионера не са платени претендираните от концедента неустойки за забава и неизпълнение на строителни работи и инвестиции, като концедентът не усвоил суми от  гаранцията за изпълнение.

15. В Договора за концесия не е определен ред и критерии за отчитане и приемане на изпълнението на инвестиционните задължения. Информация по изпълнението се предоставя след изискване от концедента. Липсата на ред и утвърдена форма за отчитане затруднява установяването на извършените инвестиции и повишава риска от възникване на спорове и разногласия между страните.

16. В МТИТС не е създаден ред за приемо-предаване, завеждане и осчетоводяване на новоизградените и други публични активи, като публичните активи на концесията се осчетоводяват в МТИТС и ГД “ГВА”. 

17. Концесионерът изпълнява задължението си за предоставяне и поддържане на безусловна неотменяема банкова гаранция. В МТИТС не е създаден ред за приемане, регистриране, съхраняване, предявяване и освобождаване на банковите гаранции по концесионния договор. 

Към 31.12.2012 г. в резултат на изпълнението на договора за концесия е модернизирана съществуващата и е изградена нова летищна инфраструктура на двете летища. Увеличен е броят на обслужваните пътници, което се отразява положително върху социално-икономическото развитие на региона и туристическа индустрия. Постигнат е значим фискален ефект.

Създадената организация на контрола по изпълнението на КД е в съответствие с нормативните изисквания. Недостигът на административен капацитет, честите структурни промени, липсата на създаден ред и процедури за изпълнение на контролните дейности, както и липса на формулирани критерии за признаване на изпълнението на инвестициите, оказват негативно влияние върху ефективността на контрола.

Концесионерът изпълнява задълженията си по концесионния договор и възложените му функциите на летищна администрация. Осигурил е целогодишно функциониране на двете летища и заплаща в срок дължимото концесионно възнаграждение. Установява се забавяне на изпълнението на инвестиционните му задължения.

С цел преодоляване на неизпълненията и закъсненията при изпълнение на задълженията на концесионера са водени двустранни преговори и срещи по реда на договора за концесия. 
Част пета
ПРЕПОРЪКИ

Въз основа на направените констатации и изводи в настоящия одитен доклад се дават следните препоръки на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

1. Да се актуализират и синхронизират Вътрешните правила за работа на дирекция „Концесии” и Правилата за работа на Комисията за контрол, като се определи обхвата на контролните им функции, взаимодействията между звената и служителите, реда за движение на информацията и докладването по хоризонтала и вертикала
.
2. Да се осигури административен капацитет в дирекция „Концесии”, оптимален за постигането на ефективен контрол по изпълнението на сключените концесионни договори в МТИТС, в т.ч. по изпълнението на договора за концесия „Гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна”
.

3. Да се определи отговорно длъжностно лице и да се въведе ред за оформяне на електронните досиета на концесиите, който да включва и изисквания към съдържанието, пълнотата и актуализацията на информацията в него
.
4. Да се въведе ред за документиране на извършените контролни дейности и процедури - проверените задължения по ДК и констатациите по изпълнението, като всеки изготвя индивидуален документ за резултатите от проверките
.

5. Да се въведе ред за отчитането на КВ, който да осигурява пълна, аналитична и проследяема информация за реализираните от концесионера приходи по видове - летищни такси, приходи от наземно обслужване и други, свързани с експлоатация на летищата. Да се въведат контролни дейности за съпоставяне и проверка на нейната достоверност
. 

6. Да се осигури проследяемост и прозрачност на информацията по изпълнението на инвестиционните задължения на концесионера по направленията на Инвестиционния план за периода от 2006 г. до 2013 г., като се изготви отчет, включващ пълна и аналитична информация по изпълнението на инвестиционните задължения на концесионера
. 

7. Да се въведе ред и определена форма за отчитане на изпълнението на инвестиционните задължения на концесионера, осигуряващ информация за етапите и степента на изпълнение на инвестиционните проекти
.

8. Да се въведе ред за приемо-предаване, завеждане и осчетоводяване на новоизградените и други публични активи на концесията, като същите се завеждат в регистър, съдържащ информация за тяхната стойност, местонахождение, година на придобиване, експлоатационен ресурс и издадени актове за собственост
.  

9. Да се създаде организация за осигуряване на своевременна, пълна и аналитична информация за разходите на концесионера, относими към регулираните дейности по ДК, които имат отношение към определянето на размера на летищните такси, основаващи се на принципа за покриване на разходите за съответните дейности 
.

10. Да се създаде организация за извършване на финасово-икономически анализ за съответствието на размера на определените летищни такси с разпоредбите на чл. 34 от договора за концесия
.

На основание чл. 48, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в срок до шест месеца от получаване на настоящия одитен доклад, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията следва да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това председателя на Сметната палата.
В подкрепа на констатациите от одитния доклад са приложени 32 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес се намират в Сметната палата на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” 37.
Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 056 от 28.03.2014 г. на председателя на Сметната палата.
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Приложение 1

Oсновни параметри на концесионния договор
	РМС за предоставяне на концесия и определяне на концесионер
	№ 647 от 10.08.2004 г. за предоставяне на концесия за „Гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна” – публична държавна собственост

	РМС за определяне на спечелилия конкурса
	№ 449 от 15.06.2006 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на „Гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна” – публична държавна собственост


	Дата на договора за концесия
	10.09.2006 г. - влиза в сила на 10.11.2006 г.

	Концедент
	Министерски съвет

Министъра на транспорта – орган представляващ концедента

	Концесионер
	„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД

	Вид на концесията
	Държавна концесия

	Предмет на концесията
	Особено право на ползване на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна – публична държавна собственост

	Срок на концесията
	35 г.

	Размер на инвестициите за срока на концесията
	403 млн. евро

	Обща концесионна площ
	1. Гражданско летище за обществено ползване Бургас включващо територия с обща площ 2 531 795,161 кв. м, състояща се от поземлени имоти:

№ 07079.690.001; № 07079.690.017; № 07079.690.028 попадащи в землището на Бургас, кв. Сарафово и имоти № 57491.360.001 и № 57491.360.003, попадащи в землището на Поморие, област Бургас.

2. Летище Варна: територия с обща площ 2 231 467 кв. м, състояща се от поземлени имоти:

а) урегулиран поземлен имот „Разливно стопанство за ГСМ”, намиращ се в промишлена зона „Тополи” – Варна;

б) № 00182 307.012; № 00182 307.027 и № 00182 307.028, попадащи в землището с. Аксаково, община Аксаково, област Варна;

в) № 10135.193.001 и № 10135.214.011, попадащи в землището на кв. Владиславово, община Варна

	Права на концесионера
	1. Да събира изцяло в своя полза Летищните такси и други Летищни приходи, съобразно разпоредбите на Концесионния договор;

2. Да получи обезщетение за подобренията върху Летищата, направени с предварително съгласие на концедента, съобразно разпоредбите на Концесионния договор

	Задължения на концесионера
	1. Да извърши инвестиции за летищните активи, съгласно Инвестиционния план и в съответствие с разпоредбите на чл.17-23, генералния план и Годишния инвестиционен план, като спазва сроковете, определени в тези документи;

2. Да плаща на концедента концесионно възнаграждение при условия и по реда на Концесионния договор;

3. Да осигурява за своя сметка разработването и при необходимост осъвременяването и да предоставя за съгласуване с концедента отделен Генерален план и подробни устройствени планове за всяко от летищата

4. Да застрахова задължително обектите на концесията за своя сметка в полза на концедента за всяка година от срока на концесията в съответствие със Закона и съобразно разпоредбите на концесионния договор;

5. Да закупи активи от сега действащите летищни оператори, свързани с експлоатацията и управлението на обектите на концесия, предложени от концедента, при условие и по реда на концесионния договор

6. Да поддържа банкова гаранция за изпълнение за целия срок на концесията

	Права на концедента
	1. Да получава концесионно възнаграждение при условия и по реда на концесионния договор;

2. Да се ползва от гаранцията за изпълнение и според случая – от други гаранции, предоставени от концесионера

	Задължения на концедента
	1. Да заплати на концесионера обезщетение за направените подобрения върху летищата, извършени с предварителното съгласие на концедента;

2. Своевременно, в срок от три месеца, считано от датата, на която концесионерът е избрал да не ползува определени активи, да премахне всякакви такива активи  или да възстанови на концесионера всички разходи направени от него във връзка с демонтирането, превозването и съхраняването или премахването на всякакви такива активи.

	Гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор
	За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и поддържа потвърдена и одобрена от концедента първокласна банка, безусловна неотменяема банкова гаранция, като до 10-тата година  гаранцията за изпълнение е в размер 15 000 000 евро за всяка година, а за всяка следваща година за срока на концесията гаранцията за изпълнение е в размер 
7 500 000 евро.

	Еднократно концесионно възнаграждение
	Еднократното концесионно възнаграждение включва:

а) паричен депозит за участие в конкурса в размер на 300 000 евро;

б) сума в размер на 2 700 000 евро ( сума по доверителна сметка) – плаща се от концесионера в едномесечен срок от подписването на концесионния договор по доверителна сметка, открита в търговска банка в РБ, която се избира от концесионера

	Годишно концесионно възнаграждение
	ГКВ съставлява 19,2 % от по-високата от двете стойности „An” ( общият размер на приходите на концесионера от всички дейности, свързани с ползването на летищните активи през текущата година n) и „Bn” ( общият размер на приходите от всички летищни такси за двете летища и приходите от плащанията, свързани с летищата, събрани от „ Летище Бургас” ЕАД и „Летище Варна” ЕАД 
за 2003 г., коригиран с приложимия за съответния 
период инфлационен индекс по следната формула: Bn=(X)лв.{I(n – 1)/I 2002},

 където: n e съответната календарна година;

In е годишният индекс на инфлацията на потребителските цени с натрупване;

I 2002 е годишния индекс на инфлацията на потребителските цени с натрупване;

X е сумата в лева от общия размер на приходите от всички летищни такси за двете летища и за приходите от плащанията, събрани от двете летища за същия календарен период от 2003 г., за които се определя годишно концесионно възнаграждение за съответната текуща календарна година.

През целия срок на концесията ГКВ е платимо на две шестмесечни вноски, първата от които се отнася за периода от 1 януари до 30 юни, основава се на летищните приходи от този период и е дължима до 31 юли, а втората, от които се отнася за периода от 1 юли до 31 декември  и е дължима до 31 1нуари на следващата календарна година , като размерът на ФКВ се уравнява окончателно до 30 април на същата тази следваща календарна година.

	Застраховане на обекта на концесията
	Концесионерът е осигурил всички необходими застрахователни полици  по чл. 25, включително чрез встъпване или заместване, което е удостоверено пред концедента със съответните документи

	Основания за предсрочно прекратяване на договора
	1. Прекратяване поради не настъпване на датата на влизане в сила, когато датата на влизане в сила не е настъпила в 60 дневен срок;

2. Прекратяване поради непреодолима сила;

3. Прекратяване при опасност за националната сигурност;

4. Погиване на летищни активи;

5. Прекратяване на юридическото лице на концесионера;

6. Прекратяване на концедента поради неизправност на концесионера;

7. Прекратяване от концесионера поради неизправност на концедента;



	Инвестиционен план и инвестиционна програма за 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011г., 2012 г.
	Одобрен подробен график и описание на първоначалните незабавни строителни работи, одобрен генерален план и одобрен годишни инвестиционни планове


Приложение № 2

Структура и функции на органите на контрол по изпълнението на ДК към 31.12.2012 г.
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Приложение № 3

Размер на нормативно-определените такси, събирани от концесионера за одитирания период

	Такса за кацане

	Максимално
излетно тегло на ВС
	Международни
 полети
	Вътрешни
 полети

	до 3 т.
	20
	10

	3 - 10 т.
	40 + 14
за всеки т. над 3 т.
	20

	10 - 20 т.
	180 + 14
за всеки т. над 10 т.
	60

	20 - 40 т.
	320 + 4
за всеки т. над 20 т.
	80

	40 - 60 т.
	400 + 7
за всеки т. над 40 т.
	100

	60 - 80 т.
	540 + 5
за всеки  т. над 60 т.
	120

	80 - 100 т.
	640 + 5
за всеки  т. над 80 т.
	140

	над 100 т.
	740 + 5
за всеки  т. над 100 т.
	160

	Такса за обслужване на пътници

	Възрастни
	8
	1,5

	Деца 
	4
	0,75

	Такса паркиране

	паркинг
	20 % от такса кацане за всеки интервал от време, равен на 24 часа, или за част от него.

	базиране
(постоянно или временно)
	5 % от таксата за кацане при вътрешен полет за всеки интервал от време, равен на 24 часа, или за част от него.


	Такса за сигурност
(плаща се на заминаващ пътник)

	Летище
	30.11.2012 г. - 
31.12.2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	Варна 
	1,77
	4,36
	5,42

	Бургас
	1,21
	2,92
	4,32

	Единица такса за шум

	Варна 
	0
	3,74
от  01.01.2013 г.

	Бургас
	0
	


Приложение № 4

Алгоритми за изчисляване на Годишното концесионно възнаграждение

Годишното концесионно възнаграждение съставлява 19,2 на сто от по-високата от двете стойности на:

а) Аn - общият размер на приходите на концесионера от всички дейности, свързани с ползването на летищните активи през текущата година, т. е.:


[image: image19]
б) Bn - общият размер на приходите от всички летищни такси за двете летища и приходите от дейностите на действащите летищни оператори „Летище Бургас” ЕАД и „Летище Варна” ЕАД за 2003 г., възлизащи на 57 000 000 лв., коригирани с приложимия за съответния период инфлационен индекс (КВ = Bn*19,2%, където Bn = 57 млн. лв.*(In-1/I2002))
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В таблицата по-долу са представени стойностите на компонентите, участващи във формулите за изчисляване на концесионното възнаграждение, както и размерът на ГКВ, изчислен, съгласно двата алгоритъма за одитирания период.

	Година
	An
(лв.)
	In

	I2002

	Bn
(лв.)
	ГКВ=19.2%*Аn
(лв.)
	ГКВ=19.2%*Bn
(лв.)

	2006 г.*
	  1 171 319,71
	106,5
	103,8
	1 366 773,19
	224 893,38
	262 420,45

	2007 г.
	80 829 533,45
	106,5
	103,8
	58 482 658,96
	15 519 270,42
	11 228670,52

	2008 г. 
	79 629 278,16
	112,5
	103,8
	61 777 456,65
	15 288 821,41
	11 861 271,68

	2009 г. 
	69 259 767,17
	107,8
	103,8
	59 196 531,79
	13 297 875,30
	11 365 734,10

	2010 г. 
	74 382 965,22
	100,6
	103,8
	55 242 774,57
	14 281 529,32
	10 606 612,72

	2011 г. 
	85 354 482,24
	104,5
	103,8
	57 384 393,06
	16 388 060,59
	11 017803,47

	2012 г. 
	89 648 541,76
	102,8
	103,8
	56 450 867,05
	17 212 520,02
	10 838 566,47



*за 2006 г. - Bn=X лв.*(In-1/I2002), където Х лв. е сумата от общия размер на приходите от всички летищни такси за двете летища и приходите от плащанията, свързани с летищата, събирани от „Летище Бургас” ЕАД и „Летище Варна” ЕАД за периода от 10.11.2003 г. до 31.12.2003 г.

Приложение 5

	Планирани и отчетени инвестиции по направления на Инвестиционния план (приложение 12) за летище Варна

	№
	Направление
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2007 г.-2012 г.

	
	
	Инв.план
(Пр. 12)
	Отчет
	Инв.план
(Пр. 12)
	Отчет
	Инв.план
(Пр. 12)
	Отчет
	Инв.план
(Пр. 12)
	Отчет
	Инв.план
(Пр. 12)
	Отчет
	Инв.план
(Пр. 12)
	Отчет
	Инв.план
(Пр. 12)
	Отчет

	1
	Възд.
пр-во
	 
	0
	0
	1 715
	0
	13 206
	0
	1 079
	0
	87 150
	0
	3 537
	0
	106 686

	2
	Зона
за д-ние
	270 000
	405 272
	0
	209 647
	75 000
	122 122
	40 000
	391 743
	120 000
	17 604 736
	120 000
	2 390 074
	625 000
	21 123 594

	3
	Пътнич.
 Терминали
	2 132 800
	1 949 163
	3 252 390
	1 005 547
	11 752 390
	421 895
	11 399 750
	1 051 149
	694 340
	8 132 005
	220 000
	9 599 876
	29 451 670
	22 159 635

	4
	Карго
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Система
 за достъп
	437 000
	819 077
	0
	1 531 162
	1 000 000
	235 384
	444 000
	0
	40 000
	0
	40 000
	9 887
	1 961 000
	2 595 509

	6
	Доставки и ком. 
Инфрастр.
	300 000
	3 244 452
	250 000
	1 386 465
	825 000
	120 117
	200 000
	292 408
	340 000
	635 210
	340 000
	1 098 907
	2 255 000
	6 777 559

	7
	Безопастност
и сигурност
	395 000
	350 147
	0
	132 961
	15 000
	193 604
	20 000
	92 955
	115 000
	0
	115 000
	0
	660 000
	769 667

	8
	Съоръжения за виолиниите
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Други
	100 000
	268 711
	158 000
	114 704
	436
	82 972
	120 000
	64 670
	475 000
	77 310
	900 000
	135 232
	1 753 436
	743 598

	10
	Машини и 
съоръжения
	2 145 352
	6 430 486
	1 805 460
	3 616 464
	1 796 082
	3 241 472
	1 978 306
	1 214 771
	1 657 726
	1 260 732
	1 497 940
	722 711
	10 880 866
	16 486 636

	11
	Непредвидени
	867 023
	0
	819 878
	0
	2 384 921
	0
	2 130 308
	0
	516 310
	0
	484 941
	0
	7 203 381
	0

	 
	 Общо:
	6 647 175
	13 467 307
	6 285 728
	7 998 664
	17 848 829
	4 430 771
	16 332 364
	3 108 776
	3 958 376
	27 797 143
	3 717 881
	13 960 223
	54 790 353
	70 762 885


	Планирани и отчетени инвестиции по направления на Инвестиционния план (приложение 12) за летище Бургас

	№
	Направление
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2007 г.-2012 г.

	
	
	Инв.план
(Пр. 12)
	Отчет
	Инв.план
(Пр. 12)
	Отчет
	Инв.план
(Пр. 12)
	Отчет
	Инв.план
(Пр. 12)
	Отчет
	Инв.план
(Пр. 12)
	Отчет
	Инв.план
(Пр. 12)
	Отчет
	Инв.план
(Пр. 12)
	Отчет

	1
	Въздушно пр-во
	0
	0
	0
	 
	0
	14 341
	0
	9 043
	0
	20 819
	0
	426 823
	0
	471 026

	2
	Зона за движение
	0
	40 628
	300 000
	240 885
	1 073 000
	277 352
	657 500
	3 311 642
	130 000
	1 074 960
	130 000
	4 262
	2 290 500
	4 949 728

	3
	Пътнич. Терминали
	2 620 000
	1 055 863
	3 550 000
	91 782
	15 530 000
	380 874
	11 097 500
	1 858 233
	200 000
	8 311 661
	220 000
	10 608 952
	33 217 500
	22 307 365

	4
	Карго
	0
	0
	0
	0
	100 000
	81 046
	0
	186 082
	0
	31 398
	0
	0
	100 000
	298 526

	5
	Система за достъп
	170 000
	0
	0
	56 322
	840 000
	49 732
	1 560 000
	70 537
	40 000
	38 023
	40 000
	0
	2 650 000
	214 614

	6
	Доставки и комун. 
Инфрастр.
	100 000
	3 054 163
	790 000
	1 555 533
	990 000
	153 953
	940 000
	260 336
	340 000
	236 560
	340 000
	1 861 244
	3 500 000
	7 121 788

	7
	Безопастност и 
сигурност
	300 000
	258 089
	0
	196 059
	0
	107 316
	0
	34 655
	115 000
	282 140
	115 000
	18 927
	530 000
	897 186

	8
	Съоръжения за 
авиолиниите
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30 000
	0
	32 000
	171 079
	62 000
	171 079

	9
	Други
	0
	220 332
	630 000
	116 841
	1 490 000
	20 218
	1 000 000
	187 978
	0
	98 091
	0
	887 817
	3 120 000
	1 531 276

	10
	Машини и 
съоръжения
	3 796 280
	4 980 322
	1 855 460
	4 004 314
	2 082 790
	4 097 933
	2 187 676
	1 109 939
	2 394 434
	566 722
	1 412 420
	0
	13 729 060
	14 759 230

	11
	Непредвидени
	1 047 942
	0
	1 068 819
	0
	3 315 869
	0
	2 616 401
	0
	487 415
	0
	343 414
	0
	8 879 860
	0

	
	 Общо:
	8 034 222
	9 609 397
	8 194 279
	6 261 735
	25 421 659
	5 182 765
	20 059 077
	7 028 445
	3 736 849
	10 660 374
	2 632 834
	13 979 103
	68 078 920
	52 721 818


	№
	Опис на одитните доказателства към одитен доклад № 0400023012
	листа

	1.
	Писмо вх. 05-00-138/03.06.2013 г. до директор дирекция „Човешки ресурси”; Длъжностни и поименни разписания на дирекция „Концесии” в МТИТС за периода 01.2007 г. - 12.2012 г.
	71

	2.
	Правила за работа на Комисията за контрол по изпълнението на Договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна
	5

	3.
	Доклад от инж. Емилия Фачева – директор на дирекция „Концесии” от 
Рег. № 14-00-851/03.04.2013 г.
	2

	4.
	Вътрешни правила за дейността на дирекция „Концесии” - 18.07.2011 г.

Вътрешни правила за дейността на дирекция „Концесии” - 19.05.2012 г.
	49

	5.
	Справка за сключените концесионни договори за периода 2005 г. - 2013 г. от главен експерт в отдел „ПЧП и финансови анализи” в дирекция „Концесии”;

Справка за броя на проведените открити процедури за периода 2005 г.-2013 г. от главен експерт в отдел „ПЧП и финансови анализи” в дирекция „Концесии”;

Справка за броя на извършените подготвителни действия за периода 2005 г. -2013 г. от главен експерт в отдел „ПЧП и финансови анализи” в дирекция „Концесии”.
	7

	6.
	Заповед № РД-16-3/23.02.2007 г. и Заповеди за изменение и допълнение на министъра на транспорта за определяне на Комисия за контрол за изпълнение на Договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна от 10.09.2006 г., сключен от министъра на транспорта и „ФТСЕ М” АД
	19

	7.
	Длъжностни характеристики на служителите в дирекция „Концесии”
	44

	8.
	Графици за провеждане на заседанията на КК по изпълнение на Договора за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване Варна и гражданско летище за обществено ползване Бургас за периода 
2008 г. – 2012 г.
	11

	9.
	График за извършване на планирани проверки на място за изпълнение на задълженията по договора за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване Варна и гражданско летище за обществено ползване Бургас от длъжностните лица по чл. 105, ал. 3, т. 1 от ППЗК за периода 
2008 г.- 2012 г.
	6

	10.
	Регистър за извършвания контрол по договора за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна за периода 2007 г. - 2012 г.
	8

	11.
	Заповеди РД-16-5/18.04.2008 г. и Заповеди за изменение и допълнение на министъра на транспорта/ТИТС за определяне на длъжностни лица по чл. 105, ал. 3, т. 1 от ППЗК
	7

	12.
	Годишни доклади за дейността на КК за изпълнение на Договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна от 10.09.2006 г., сключен от министъра на транспорта и „ФТСЕ М” АД за 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г.,2010 г., 2011 г.
	117

	13
	Протоколи от заседанията на КК №№ 1÷52 за периода 2007 г. – 2012 г.;

Доклади от длъжностните лица по чл. 105, ал. 3, т. 1 от ППЗК за извършени проверки на място за периода 2008 г. – 2012 г.
	999

	14.
	Писмо вх. 15-00-112/26.04.2013 г. до директор дирекция „Концесии”;

Писмо–отговор, изх. 15-00-112/20.05.2013 г. от директор дирекция „Концесии”и приложения към него;

Справки
	52

	15.
	Документи, предоставени от дирекция „Концесии”, удостоверяващи извършените плащания от „ФТСЕМ” АД на дължимото КВ
	155

	16.
	Писма №№ 15-00-94/12.04.2013 г., 15-00-94/29.04.2013 г. до директор на дирекция „Финанси”;

Писма-отговор №№ 15-00-94/24.04.2013 г., №№ 15-00-94/16.05.2013 г. от директор на дирекция „Финанси”;

Индивидуален сметкоплан на МТИТС;

Счетоводна политика на МТИТС;

Финансово-счетоводна документация относно извършените плащания от „ФТСЕМ” АД на дължимото КВ и дължими неустойки;

Справки
	165

	17.
	Кореспонденция във връзка с одобряването на ГИП за периода 2007 г. – 2012 г.
	14

	18.
	Писма изх. №№ 40-06-52/10.11.2010 г., 40-06-55/05.08.2011 г., 40-06-028/
23.04.2013 г. от министъра на ТИТС до „ФТСЕМ” АД относно признаване на извършените в сроковете по ГИП и ПНП инвестиционни разходи и налагане на неустойки
	34

	19.
	Кореспонденция между „ФТСЕМ” АД, ГД „ГВА”, ДП „РВД” относно изменение в ЗГВ и въвеждане на такса за сигурност;
	5

	20.
	Заповед № HO-Or 165/08.12.2010 г.
	1

	21.
	Кореспонденция между „ФТСЕМ” АД и МТИТС относно одобряването и отчитането на ПНП
	32

	22.
	Доклад от 27.06.2012 г. на зам. Министър на ТИТС относно отчитане на работата на работна група за изменение и допълнение на ДК.
	9

	23.
	Протокол от 10.11.2006 г. за влизане в сила на ДК 
	5

	24.
	ГИП и отчет на ГИП на летище Бургас за периода 2007 г. – 2012 г.
	541

	25.
	ГИП и отчет на ГИП на летище Варна за периода 2007 г. – 2012 г.
	560

	26.
	Писмо изх. № 92-00-113/14.05.2013 г. до главен изпълнителен директор на „ФТСЕМ” АД;

Писмо–отговор изх. №№ FR-ОUT-HO-1456/23.05.2013 г. от главен изпълнителен директор Алета Фрейн фон Масенбах на „ФТСЕМ” АД и приложения към него
	1234

	27.
	Писмо изх. № 31-00-1/17.04.2013 г. до главен директор ГД „ГВА”;

Писмо-отговор изх. № 31-00-1/26.04.2013 г. от главен директор ГД „ГВА” и приложения към него
	280

	28.
	Писмо изх. № 04-04-1/26.04.2013 г. до главен директор на ДП „РВД”;

Писмо- отговор № 04-04-1/13.05.2013 г. главен директор на ДП „РВД” и приложения към него
	289

	29.
	Банкови гаранции по ДК за периода 2007 г. – 2012 г.
	76

	30.
	Заповеди за назначаване на комисия № РД-08-557/03.10.2012 г. за приемо-предаване и Протокол от 06.11.2012 г. за приемо-предаване на имоти, сгради и системи на светотехническото осигуряване по Допълнителното споразумение към ДК
	17

	31.
	Договор за възлагане на счетоводно-техническа експертиза за извършените от концесионера инвестиционни разходи с изпълнител „Ефко груп” АД;

Счетоводно техническа експертиза на „Ефко груп” АД

Договор за възлагане на счетоводно-техническа експертиза за извършените от концесионера инвестиционни разходи с изпълнител „Инженерингсервиз София” ООД;

Счетоводно техническа експертиза на „Инженерингсервиз София” ООД

Договор за възлагане на счетоводно-техническа експертиза за извършените от концесионера инвестиционни разходи с изпълнител „Баланс – М” ЕООД
	130

	32.
	Договор за концесия „Гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна”;

Допълнително споразумение № 1 към ДК;

Приложение 12 към ДК;

Решение на МС №№ 647/2004 г., 449/2006 г., 663/2012 г.
	150
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Договор за концесия





Инвестиционен план – 403 млн. евро, в т.ч.:


незабавни подобрения – 14 млн. евро


междинни мерки – 95 млн. евро 


дългосрочен план за развитие – 294 млн. евро








Генерален план








Годишни инвестиционни планове








План за незабавни подобрения








Междинен план за развитие





изпълнение





изготвяне





изпълнение
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КОНЦЕДЕНТ- МС








Длъжностни лица





Комисия за контрол 





 Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията








 Провежда заседания по график като: 


а) дава указания на длъжностните лица;


б) разглежда внесените доклади от длъжностните лица;


в) кани да присъстват лицата, чиито доклади са в дневния ред;


г) кани други лица на заседания или при проверки при необходимост;


д) предлага на министъра:


- започване на процедури по прекратяване на договори


- предприемане на действия от други дирекции в МТИТС или други компетентни органи, във връзка с осъществявания контрол


- възлагане на трети лица на експертни и технически дейности, свързани с контрола 


е) приема решения, имащи отношения по изпълнението, изменението и прекратяването на договорите 


в) приема попълнени електронни формуляри 


з) приема годишен доклад за изпълнението на договорите





Извършва проверки на място при необходимост








Дирекция „Концесии”








1. Осъществяват текущ контрол по изпъленеието на ДК, като внасят за разглеждане в КК на доклади от извършени проверки по отношение на:


а) условия за осъществяване на концесията;


б) текущи задължения по ДК;


в) сроковете за изпълнение на задълженията;


г) спазване на нормативните актове, регламентиращи дейностите свързани с обекта на концесията.





1. Отдел „Публично часто партньортство и финансови анализи”:


а) извършва дейности по организиране и осъществяване на концесионната политика и по предоставянето на концесии;


б) подготвя становища по приемане на нормативни актове или техните изменения;


в) организира провеждането на процедури за предоставяне на концесии съвместно с други дирекции в МТИТС;


г) подпомага работата на междуведомствените комисии за провеждането нам процедурите по предоставяне на концесии;


д) извършва контрол по изпълнението на ДК като участва в работата на междуведомствени комисии за контрол.


2. Отдел „Стратеги и мониторинг”:


а) извършва контрол и мониторинг по изпълнението на ДК като участва в работата на междуведомствени комисии за контрол;


б) извършва анализ на дейностите на КК по изпълнението на ДК;


в) участва в разработването и подготовката на стратегии, планове и програми за обектите от транспортната инфраструктура;


г) изготвя, актуализира и поддържа регистър на сключените ДК;


д) участва при подготовката на проекти за промяна статута на собствеността на имоти публична или часта държавна собственост;


е) провежда текущата кореспонденция във връзка с дейността на дирекция „Концесии”








ГКВ=Аn х 19,2%, където 


ГКВ е размера на годишно концесионно възнаграждение,





n е съответната календарна година;


An е общият размер на приходите на концесионера от всички дейности, свързани с ползването на летищните активи през текущата година





ГКВ=Bn х 19,2%, където


ГКВ е размера на годишното концесионно възнаграждение


n е съответната календарна година





I2002 е годишният индекс на инфлацията на потребителските цени с натрупване, публикуван от НСИ за 2002 г.





n е съответната календарна година;


Вn=57 млн. лв.x (In-1/I2002), където


Вn е общият размер на приходите от всички летищни такси за двете летища и приходите от дейностите на действащите летищни оператори "Летище Бургас" ЕАД, и „Летище Варна” ЕАД за 2003 г., възлизащи на 57 000 000 лв., коригирани с приложимия за съответния период инфлационен индекс





In е годишния индекс на инфлацията на потребителските цени с натрупване, публикуван от НСИ за съответната година





Изчислената по-висока стойност по посочените по–горе алгоритми, представлява размерът на дължимото ГКВ за съответния годишен отчетен период.





Дължимо концесионно възнаграждение








� С Решение на Народното събрание за приемане на структура на Министерски съвет на Република България, считано от 02.10.2009 г. Министерство на транспорта се преобразува в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като в одитния доклад се употребяват и двете наименования, в зависимост от периода, за който се отнасят отразяваните събития или само „Министерството” в зависимост от конкретния контекст.


� Министър на транспорта за периода м. август 2005 г. – м. юли 2009 г.


� Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията за периода м. юли 2009 г. – м. май 2011 г. 


� Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията за периода м. май 2011 г. – м. март 2013 г.


� Чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗК


� Решение № 449 от 15.06.2006 г.


� Чл. 59, ал. 3 от ЗК


� Приложение № 1 към Одитния доклад


� Одитно доказателство № 1


� От 01.01.2007 г. до 01.11.2008 г. - дир. „Концесии”; от 01.11.2008 г. до 12.10.2009 г. - дир. „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия” (ККДТДДП) с отдел „Концесии”; от 28.07.2010 г. дир. „ККДТДДП” с отдел „Концесии” и сектор „Контрол на концесионните договори”; от 16.08.2010 г. дир „ККДТДДП” с отдел „Концесии”; от 18.07.2011 г. - дир. „Концесии” с отдел „Концесии” и сектор „Финансови анализи”; от 23.08.2011 г. - дир. „Концесии” с отдели „Стратегия и мониторинг” и „Публично-частно партньорство” и финансови анализи”


� Устройствен правилник на МТ, обн., ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2000 г. (отм.), Устройствен правилник на МТИТС, обн., ДВ, бр.78 от 2 октомври 2009 г.


� Одитно доказателство № 1 - Утвърдено длъжностно разписание на МТИТС от 10.12.2012 г.


� Одитно доказателство № 7


� Одитно доказателство № 4


� Чл. 35. от Вътрешните правила за дейността на дирекция „ Концесии”, утвърдени май 2012 г.


� Одитно доказателство № 7


� Одитно доказателство № 14


� Одитно доказателство № 5


� Одитно доказателство № 1


� Чл. 105, ал. 1 от ЗК и чл. 105 до чл. 111 вкл. от ППЗК


� Одитно доказателство № 6


� Чл. 105, ал. 1 и ал. 3 от ЗК


� Чл. 107, ал. 1 и ал. 2 от ППЗК


� Чл. 105, ал. 3, т. 1


� Одитно доказателство № 11 – Заповед № РД-16-5/18.04.2008 г.


� Приложение № 2 към Одитния доклад


� Одитно доказателство № 2


� Одитно доказателство № 11 - № РД-16-5/18.04.2008 г.


� Одитно доказателство № 3 - Доклад от директор на дирекция „Концесии”


� http://www.nkr.government.bg/app?service=external/BrowseByEx&sp=505&sp=886


� Одитно доказателство № 8 


� Одитно доказателство №№ 12 и 13 


� Одитно доказателство № 13


� Чл. 114, ал. 1 от ППЗК


� Одитно доказателство № 12


� Одитно доказателство № 13


� Одитно доказателство № 9


� Одитно доказателство № 13


� ЗГВ, УП на ГД „ГВА”, Чл. 4а от УП на ГД „ГВА”


� Одитно доказателство № 27


� Чл. 53, ал. 1 от ЗГВ


� Чл. 120, ал. 2 от ЗГВ


� Одитно доказателство № 28


� Подробно описание и анализ на извършените действия са направени в т. 4 „Разпореждане с летищните активи” от настоящия одитен доклад.


� Чл. 5.2. от ДК


� Одитно доказателство № 23


� ДВ, бр. 37 от 2006 г.


� ДВ, бр. 37 от 2006 г.


� Одитно доказателство № 23


� Концесионно плащане, съгласно ЗК, Обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006 г.


� Чл. 33 от ДК


� Одитно доказателство № 23 - дневно извлечение от сметка на МТ от БНБ


� Чл. 32.2 от ДК


� Одитно доказателство № 26


� 2007 г. е първата година с цял отчетен период от действието на ДК


� Одитни доказателства №№ 15, 26


� Чл. 34 от ДК


� Виж т. 3.4. на доклада


� Одитно доказателство № 32 - чл. 1. “Определения и тълкуване”, 1.1. “Летищни такси”


� ДВ бр. 81 от 2011 г.


� Приложение № 2 към НТИЛОПАОРБ


� Приложение № 2 към НТИЛОПАОРБ


� Приложение № 3 към Одитния доклад


� Одитно доказателство № 26


� Чл. 16к, ал. 5 от ЗГВ (ДВ, бр. 63 от 13.08.2010 г.)


� Одитно доказателство № 19 - Писмо № 40-00-85/26.08.2010 г.


� Одитно доказателство № 19 - Писмо № FR-ОUT-HO-1709/17.09.2010 г.


� Одитно доказателство № 19 - Решение на УС "ФТСЕМ" АД № 35/02 от ноември 2010 г.


� Одитно доказателство № 20 - Заповед HO-Or 165/08.12.2010 г.


� Одитно доказателство № 19 - Писмо № FR-ОUT-HO-213/24.01.2011 г.


� Одитно доказателство № 27


� Одитно доказателство № 13


� Одитно доказателство № 13


� Чл. 34 от ДК


� Чл. 32, т. 5 от ДК


� Одитно доказателство № 26


� Чл. 48д, ал. 5 от ЗГВ


� http://www.brra.bg/


� Одитно доказателство № 26


� Одитно доказателство № 26


� Одитни доказателства № 14, 15, 26


� Чл. 33 от ДК


� Приложение № 4 към одитния доклад


� Одитни доказателства №№ 14, 15, 16


� Одитно доказателство № 14


� Одитно доказателство № 16


�Чл. 81, ал. 1 от ЗК от 01.01.2010 г. 


�Чл. 3, ал. 5, т. 1, б. „м” от ЗДДС от 01.01.2011 г.


� По данни от Част трета, раздел II, т.1 от Одитен доклад № 0700000910 за извършен одит на постъпленията от концесии в МФ за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2010 г. и данни от МФ за периода 2008 г. – 2012 г.


� Одитно доказателство № 32


� Чл. 24.3. от ДК


� Одитни доказателства №№ 24, 25


� Одитно доказателство № 31


� Одитно доказателство № 31 


� Одитно доказателство № 31


� Одитно доказателство № 31


� Одитно доказателство № 18


� Одитно доказателство № 32


� Приложение № 5 към одитния доклад


� Чл. 17.2. от ДК


� Одитно доказателство № 21


� Одитно доказателство № 21


� Одитно доказателство № 21 - Писмо № 32-01-165/07.05.2007 г.


� Одитно доказателство № 21 - Писмо № 32-01-59/24.03.2008 г.


� Чл. 16.1.1. от ДК


� Чл. 16.1.3. от ДК


� Чл. 16.1.3. от ДК


� Чл. 16.1.3. от ДК


� Чл. 16.1.3. от ДК


� Чл. 16.1.1. от ДК


� Чл. 16.1.1. от ДК


� Чл. 51.2. от ДК


� Одитно доказателство № 12


� Одитно доказателство № 12


� Одитно доказателство № 27 - Заповед № РД-08-472/10.10.2007 г.


� Одитно доказателство № 26 - Писмо вх. 32-01-223/29.02.2008 г.


� Одитно доказателство № 27 - Заповед № РД-16-7/13.06.2008 г.


� Одитно доказателство № 26


� Одитно доказателство № 27 - Заповед № РД-08-374/04.07.2012 г.


� Одитно доказателство № 27


� Одитно доказателство № 26


� Чл. 2.2.8. от ДК


� Одитно доказателство № 26 - Решение № 6905-32/18.08.2008 г.


� Одитно доказателство № 26 - Решение № РД-08-2600-173/25.08.2008 г.


� Одитно доказателство № 26


� Одитно доказателство № 32


� Чл. 17.3 от ДК


� Одитни доказателства №№ 18, 24, 25, 26


� Одитни доказателства №№ 17, 24, 25, 31


� Одитно доказателство № 17


� Одитно доказателство № 26


� Чл. 17.1. от ДК


� Одитно доказателство № 24


� Одитно доказателство № 32


� Одитно доказателство № 24


� Одитно доказателство № 24


� Одитно доказателство № 25


� Одитно доказателство № 25


� Одитно доказателство № 25


� Одитно доказателство № 25


� Одитно доказателство № 25


� Одитно доказателство № 25


� Одитно доказателство № 25


� Чл. 4.1.1. от ДК


� Одитно доказателство № 23


� Чл. 4.1.2. от ДК


� Чл. 4.1.3. от ДК


� Одитни доказателства №№ 26, 27


� Одитни доказателства №№ 26, 27


� Одитни доказателства №№ 26, 27


� Одитни доказателства №№ 26, 27


� Чл. 10.1 от ДК 


� Чл. 120, ал. 2 от ЗГВ


� § 1, т. 11а от НТИЛОПАОПБ - „Таксите за аеронавигационно обслужване” са разходноориентирани такси, определени в съответствие с изискванията на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване и на Международната конвенция на Евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването от 13 декември 1960 г., изменена с протокол от 12 февруари 1981 г., които покриват разходите за експлоатация на аеронавигационните съоръжения за въздушна навигация и кацане и разходите за аеронавигационно обслужване на въздухоплавателните средства при полетите във въздушното пространство на Република България.


� Чл. 18 от НТИЛОПАОПБ


� Чл. 2, ал. 4 от Директивата 2009/12/ЕО от 11.03.2009 г. на Европейския парламент и Съвета 


� Одитно доказателство № 32


� Одитно доказателство № 30 - Заповед № РД - 08-557 /03.10.2012 г.


� Одитно доказателство № 30


� Одитно доказателство № 32


� Чл. 34 от ДК


� Одитно доказателство № 26


� Чл. 7 от ДК


� Одитно доказателство № 29


� Одитно доказателство № 29


� Одитно доказателство № 16


� Чл. 39 от ДК 


� Чл. 50 от ДК


� Чл. 2.2.14 от ДК


� Чл. 25.1. от ДК


� Чл. 25.6. от ДК


� Одитно доказателство № 16


� Одитно доказателство № 16


� Одитно доказателство № 18- Писма №№ 40-06-54/09.11.2010 г.; 40-06-55/05.2011 г.; 40-06-28/23.04.2013г.


� Чл. 7 от ДК


� Одитно доказателство № 26№№ FR–OUT-HO 2196/19.11.2010 г.; FR–OUT-VAR2408/19.08.2011 г.; FR–OUT-HO 1448/23.05.2013 г.


� Чл. 35 от ДК


� Одитно доказателство № 22


� Част трета – „Констатации”, раздел I „Организация на контрола по изпълнението на концесионния договор – структури, функции и правомощия”, т. 2 „Комисия за контрол и длъжностни лица”


� Част трета – „Констатации”, раздел I „Организация на контрола по изпълнението на концесионния договор – структури, функции и правомощия”, т. 1 „Дирекция Концесии”


� Част трета – „Констатации”, раздел I „Организация на контрола по изпълнението на концесионния договор – структури, функции и правомощия”, т. 1 „Дирекция Концесии”


� Част трета – „Констатации”, раздел I „Организация на контрола по изпълнението на концесионния договор – структури, функции и правомощия”, т. 2 „Комисия за контрол и длъжностни лица”


� Част трета – „Констатации”, раздел II – “Контрол и изпълнение на основните параметри на концесионния договор”, т. 2.2.4. „Плащане на дължимото концесионно възнаграждение”


� Част трета – „Констатации”, раздел II – “Контрол и изпълнение на основните параметри на концесионния договор”, т. 3.1. „Отчитане и приемане на изпълнението на инвестициите”


� Част трета – „Констатации”, раздел II – “Контрол и изпълнение на основните параметри на концесионния договор”, т. 3.1. „Отчитане и приемане на изпълнението на инвестициите”


� Част трета – „Констатации”, раздел II – “Контрол и изпълнение на основните параметри на концесионния договор”, т. 4. „Разпореждане с летищни активи”


� Част трета – „Констатации”, раздел II – “Контрол и изпълнение на основните параметри на концесионния договор”, т. 2.2.2.1. „Регулирани приходи (летищни такси)”


� Част трета – „Констатации”, раздел II – “Контрол и изпълнение на основните параметри на концесионния договор”, т. 2.2.2.1. „Регулирани приходи (летищни такси)”
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		Спрaвка за пътникопотока и броя на обслужените самолети 
на летище Варна и летище Бургас за периода 2006 г. - 2012 г.

		Година		Летище Варна				Летище Бургас

				Брой обслужени
самолети		Пътнико-
поток		Брой обслужени
самолети		Пътнико-
поток		Общо обслужени смолети		Общо пътникопоток		Приходи								Година		Брой обслужени
самолети Варна		Брой обслужени
самолети Бургас		Пътнико-
поток Варна		Пътнико-
поток Бургас		Приходи

		2006 г.		613		29,350		229		2,928		842		32,278		535,877								2006 г.		613		229		29350		2928		535,877

		2007 г.		14,969		1,493,267		16,114		1,949,197		31,083		3,442,464		43,496,131								2007 г.		14969		16114		1493267		1949197		43,496,131

		2008 г.		15,129		1,438,066		16,952		1,925,637		32,081		3,363,703		42,881,131								2008 г.		15129		16952		1438066		1925637		42,881,131

		2009 г.		12,699		1,220,251		15,634		1,704,537		28,333		2,924,788		36,675,932								2009 г.		12699		15634		1220251		1704537		36,675,932

		2010 г.		12,577		1,227,442		15,837		1,894,109		28,414		3,121,551		38,438,795								2010 г.		12577		15837		1227442		1894109		38,438,795

		2011 г.		11,263		1,181,832		19,215		2,253,320		30,478		3,435,152		46,358,873								2011 г.		11263		19215		1181832		2253320		46,358,873

		2012 г.		10,739		1,221,468		18,856		2,380,536		29,595		3,602,004		47,558,364								2012 г.		10739		18856		1221468		2380536		47,558,364

				77,989		7,811,676		102,837		12,110,264		180,826		19,921,940

		Година		Брой обслужени
самолети		Пътнико-
поток		Брой обслужени
самолети		Пътнико-
поток		Общо обслужени смолети		Общо пътникопоток

		2006 г.		613		29,350		229		2,928		842		32,278

		2007 г.		14,969		1,493,267		16,114		1,949,197		31,083		3,442,464

		2008 г.		15,129		1,438,066		16,952		1,925,637		32,081		3,363,703

		2009 г.		12,699		1,220,251		15,634		1,704,537		28,333		2,924,788

		2010 г.		12,577		1,227,442		15,837		1,894,109		28,414		3,121,551

		2011 г.		11,263		1,181,832		19,215		2,253,320		30,478		3,435,152

		2012 г.		10,739		1,221,468		18,856		2,380,536		29,595		3,602,004

		Година		Брой обслужени
самолети Варна		Брой обслужени
самолети Бургас		Пътнико-
поток Варна		Пътнико-
поток Бургас

		2006 г.		613		229		29,350		2,928						113.7413166962

		2007 г.		14,969		16,114		1,493,267		1,949,197						126.2481968604

		2008 г.		15,129		16,952		1,438,066		1,925,637

		2009 г.		12,699		15,634		1,220,251		1,704,537

		2010 г.		12,577		15,837		1,227,442		1,894,109

		2011 г.		11,263		19,215		1,181,832		2,253,320

		2012 г.		10,739		18,856		1,221,468		2,380,536

				77,989		102,837

						180,826
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		2006 г.		2006 г.		2006 г.

		2007 г.		2007 г.		2007 г.

		2008 г.		2008 г.		2008 г.

		2009 г.		2009 г.		2009 г.

		2010 г.		2010 г.		2010 г.

		2011 г.		2011 г.		2011 г.

		2012 г.		2012 г.		2012 г.



авиационни

наземно

неавиационни

535877.28

415717.78

219724.66

43496130.71

27959397.16

9374005.58

42906905.28

25816277.4

10906095.49

36708102.91

22377283.38

10174380.88

38466932.37

23162677.08

12753355.77

46385256.28

25059512.52

13909713.44

47586067.64

26057750.17
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		Справка за отчетените приходи на "ФРАПОРТ ТУИН ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД за периода 2006 г. - 2012 г.

						Летище Варна														Летище Бургас

						2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.		2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.

		Авиационни
приходи		1. Кацане		181,396		7,741,960		7,523,885		6,129,460		5,988,012		5,705,742		5,669,251		152,406		10,667,653		10,949,578		9,690,972		10,568,671		11,971,911		11,936,313		104,877,211

				2. Паркиране		3,263		76,396		85,689		84,234		66,414		56,388		42,790		12,700		264,640		308,078		288,691		213,073		211,373		126,883		1,840,610

				3. Пътници		179,188		10,509,090		10,006,190		8,077,969		7,950,400		7,881,195		8,116,188		6,924		14,236,392		14,007,711		12,404,606		13,652,225		15,873,842		16,778,447		139,680,368

				4. Сигурност												2,019,705		2,099,759												2,638,717		2,788,732		9,546,913

				5. Шум																														0		255,945,103

		Приходи от 
наземно обслужване		1. Наземно
админ.и надзор																														0

				2. Обсл.на
пътници		0		803,424		665,248		500,715		537,002		564,341		636,503		0		257,095		916,003		774,720		871,083		1,127,308		1,301,257		8,954,699

				3. Обраб.
на багажи																														0

				4. Обраб.
на товари и поща		0		53,074		50,457		67,618		88,292		51,297		45,811		0		48,171		31,264		52,097		102,252		131,783		63,253		785,371

				5. Перонно
обсл. на ВС																														0

				6. Обсл. на ВС		189,297		7,711,755		7,417,299		6,140,705		6,089,014		5,936,595		6,477,284		82,889		10,367,585		9,363,947		8,505,340		9,150,033		10,992,175		10,264,240		98,688,157

				7. Обсл. на ВС
с гориво и масла		55,050		2,764,505		2,460,002		1,879,933		1,840,082		1,559,377		1,580,282		67,656		4,271,066		4,377,026		3,486,164		3,498,961		3,491,574		3,109,794		34,441,473

				8. Технич.
обсл. на ВС																														0

				9. Полетни операции
и администриране на екипажите																														0

				10. Наземен
транспорт																														0

				11. Обсл. на 
бордния бюфет																20,826		1,682,721		535,031		331,431		300,741		451,438		451,420		3,773,607

				12. Oбслужване на
пътници с намалена мобилност								276,091		282,135		273,857		284,712								362,470		403,082		479,767		507,041		2,869,155

				13. Използване на
централиз. Инфрастр.																												1,336,154		1,336,154		150,848,615		Авиационни		255,945,103				Регулирани		255,945,103

		Неавиационни
приходи		1. Приходи от продажба
на стоки и услуги		46,703														7,297														53,999				Наземно		150,848,615				нерегулирани		224,330,785

				2. Отдаване под наем
на търговски обекти и ракламни площи		83,920		4,307,000		5,271,642		5,105,467		5,886,797		5,809,411		6,550,976		60,099		4,768,936		5,154,116		4,710,220		6,327,497		7,662,639		9,008,040		70,706,760				Неавиационни		73,482,170

				3. Други		2,419		89,032		229,726		174,841		309,245		196,416		182,071		19,287		209,037		276,386		216,023		257,955		267,630		291,341		2,721,411		73,482,170

						741,237		34,056,236		33,710,138		28,437,033		29,037,393		30,054,326		31,685,627		430,083		46,773,298		45,919,140		40,822,734		45,345,572		55,300,156		57,962,915		480,275,888

						1. Кацане		104,877,211

						2. Паркиране		1,840,610

						3. Пътници		139,680,368

						4. Сигурност		9,546,913

						5. Обсл.на
пътници		8,954,699

						6. Обраб.
на товари и поща		785,371

						7. Обсл. на ВС		98,688,157

						8. Обсл. на ВС
с гориво и масла		34,441,473

						9. Обсл. на 
бордния бюфет		3,773,607

						10. Oбслужване на
пътници с намалена мобилност		2,869,155

						11. Използване на
централиз. Инфрастр.		1,336,154

						12. Приходи от продажба
на стоки и услуги		53,999

						13. Отдаване под наем
на търговски обекти и ракламни площи		70,706,760

						14. Други		2,721,411
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		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Процентно съотношение



prihodi_obshto

		

		Година		Летище Варна		Летище Бургас

		2006 г.

		2007 г.														Регулирани		255,945,103

																Нерегулирани		0

		2008 г.														Наземно		150,848,615

		2009 г.														Неавиационни		73,482,170

		2010 г.

		2011 г.

		2012 г.

		* Моля, посочете 
източниците на информация





prihodi_obshto

		



53%

32%



taksi

		Летище Варна

		Летище Бургас



187721990.1

292553897.63



наземно

		Справка за отчетените приходи на "ФРАПОРТ ТУИН ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД за периода 2006 г. - 2012 г.

						Летище Варна														Летище Бургас

						2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.		2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.

		Авиационни
приходи		1. Кацане		333,802		18,409,613		18,473,463		15,820,432		16,556,684		17,677,653		17,605,564		152,406		10,667,653		10,949,578		9,690,972		10,568,671		11,971,911		11,936,313		170,814,716

				2. Паркиране		15,963		341,035		393,767		372,925		279,487		267,761		169,673		12,700		264,640		308,078		288,691		213,073		211,373		126,883		3,266,047

				3. Пътници		186,112		24,745,482		24,013,901		20,482,575		21,602,625		23,755,037		24,894,635		6,924		14,236,392		14,007,711		12,404,606		13,652,225		15,873,842		16,778,447		226,640,515

				4. Сигурност												4,658,421		4,888,492												2,638,717		2,788,732		14,974,362

				5. Шум																														0		415,695,639

				2. Обсл.на
пътници		0		1,060,519		1,581,252		1,275,435		1,408,085		1,691,649		1,937,759		0		257,095		916,003		774,720		871,083		1,127,308		1,301,257		14,202,164

				4. Обраб.
на товари и поща		0		101,246		81,721		119,715		190,544		183,081		109,064		0		48,171		31,264		52,097		102,252		131,783		63,253		1,214,191

				6. Обсл. на ВС		272,186		18,079,340		16,781,246		14,646,045		15,239,047		16,928,770		16,741,523		82,889		10,367,585		9,363,947		8,505,340		9,150,033		10,992,175		10,264,240		157,414,367

				7. Обсл. на ВС
с гориво и масла		122,706		7,035,572		6,837,028		5,366,097		5,339,043		5,050,951		4,690,076		67,656		4,271,066		4,377,026		3,486,164		3,498,961		3,491,574		3,109,794		56,743,715

				11. Обсл. на 
бордния бюфет		20,826		1,682,721		535,031		331,431		300,741		451,438		451,420		20,826		1,682,721		535,031		331,431		300,741		451,438		451,420		7,547,214

				12. Oбслужване на
пътници с намалена мобилност								638,560		685,217		753,624		791,753								362,470		403,082		479,767		507,041		4,621,515

				13. Използване на
централиз. Инфрастр.														1,336,154														1,336,154		2,672,309		244,415,474		Авиационни		255,945,103				Регулирани		255,945,103

		Неавиационни
приходи		1. Приходи от продажба
на стоки и услуги		53,999														7,297														61,296				Наземно		150,848,615				нерегулирани		224,330,785

				2. Отдаване под наем
на търговски обекти и ракламни площи		144,019		9,075,937		10,425,758		9,815,687		12,214,294		13,472,050		15,559,016		60,099		4,768,936		5,154,116		4,710,220		6,327,497		7,662,639		9,008,040		108,398,306				Неавиационни		73,482,170

				3. Други		21,706		298,069		506,112		390,865		567,199		464,047		473,412		19,287		209,037		276,386		216,023		257,955		267,630		291,341		4,259,070		112,718,672

						1,171,320		80,829,533		79,629,278		69,259,767		74,382,965		85,354,482		89,648,542		430,083		46,773,298		45,919,140		40,822,734		45,345,572		55,300,156		57,962,915		772,829,785

						1. Кацане		104,877,211

						2. Паркиране		1,840,610

						3. Пътници		139,680,368

						4. Сигурност		9,546,913

						5. Обсл.на
пътници		8,954,699

						6. Обраб.
на товари и поща		785,371

						7. Обсл. на ВС		98,688,157

						8. Обсл. на ВС
с гориво и масла		34,441,473

						9. Обсл. на 
бордния бюфет		3,773,607

						10. Oбслужване на
пътници с намалена мобилност		2,869,155

						11. Използване на
централиз. Инфрастр.		1,336,154

						12. Приходи от продажба
на стоки и услуги		53,999

						13. Отдаване под наем
на търговски обекти и ракламни площи		70,706,760

						14. Други		2,721,411





наземно

		1. Кацане

		2. Паркиране

		3. Пътници

		4. Сигурност

		5. Обсл.на
пътници

		6. Обраб.
на товари и поща

		7. Обсл. на ВС

		8. Обсл. на ВС
с гориво и масла

		9. Обсл. на 
бордния бюфет

		10. Oбслужване на
пътници с намалена мобилност

		11. Използване на
централиз. Инфрастр.

		12. Приходи от продажба
на стоки и услуги

		13. Отдаване под наем
на търговски обекти и ракламни площи

		14. Други



Процентно съотношение

104877211.47

1840610.1

139680368.06

9546912.96

8954698.88

785370.52

98688157.11

34441472.73

3773607.09

2869154.86

1336154.3

53999.19

70706759.81

2721410.65



неавиационни

																				бр. обсл. ВС

		Приходи от летищнни такси на "ФРАПОРТ ТУИН ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД
 за периода 2006 г. - 2012 г.																		180826				579.9896666962		213.1764705882		2.7207020789				20

				2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.		Общо														54

		1. Кацане		333,802		18,409,613		18,473,463		15,820,432		16,556,684		17,677,653		17,605,564		104,877,211														194

		2. Паркиране		15,963		341,035		393,767		372,925		279,487		267,761		169,673		1,840,610														324

		3. Пътници		186,112		24,745,482		24,013,901		20,482,575		21,602,625		23,755,037		24,894,635		139,680,368														407

		4. Сигурност												4,658,421		4,888,492		9,546,913														545

		Общо:		535,877		43,496,131		42,881,131		36,675,932		38,438,795		46,358,873		47,558,364		255,945,103														645

																																745

																																10

																																20

						1. Кацане		104,877,211																								60

						2. Паркиране		1,840,610																								80

						3. Пътници		139,680,368																								100

						4. Сигурност		9,546,913																								120

																																140

																																160

																																3624		213.1764705882





неавиационни

		





		



1. Кацане

2. Паркиране

3. Пътници

4. Сигурност



		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



1. Кацане

2. Паркиране

3. Пътници

4. Сигурност



				Приходи от наземно обслужване на "ФРАПОРТ ТУИН ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД 
за периода 2006 г. - 2012 г

				Приходи от:		2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.		Общо

				Обсл.на пътници		0		1,060,519		1,581,252		1,275,435		1,408,085		1,691,649		1,937,759		8,954,699

				Обраб.на товари и поща		0		101,246		81,721		119,715		190,544		183,081		109,064		785,371

				Обсл. на ВС		272,186		18,079,340		16,781,246		14,646,045		15,239,047		16,928,770		16,741,523		98,688,157

				Обсл. на ВС 
с гориво и масла		122,706		7,035,572		6,837,028		5,366,097		5,339,043		5,050,951		4,690,076		34,441,473

				Обсл. на бордния бюфет		20,826		1,682,721		535,031		331,431		300,741		451,438		451,420		3,773,607

				Oбслужване на
пътници с намалена мобилност								638,560		685,217		753,624		791,753		2,869,155

				Използване на
централиз. Инфрастр.														1,336,154		1,336,154

				Общо:		415,718		27,959,397		25,816,277		22,377,283		23,162,677		25,059,513		26,057,750		150,848,615

				Обсл.на пътници		8,954,699

				Обраб.на товари и поща		785,371

				Обсл. на ВС		98,688,157

				Обсл. на ВС 
с гориво и масла		34,441,473

				Обсл. на бордния бюфет		3,773,607

				Oбслужване на
пътници с намалена мобилност		2,869,155

				Използване на
централиз. Инфрастр.		1,336,154





		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





				Неавиационни приходи на "ФРАПОРТ ТУИН ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД 
за периода 2006 г. - 2012 г

						2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.		Общо

				Продажба
на стоки и услуги		53,999														53,999

				Отдаване под наем
на търговски обекти и ракламни площи		144,019		9,075,937		10,425,758		9,815,687		12,214,294		13,472,050		15,559,016		70,706,760

				Други		21,706		298,069		506,112		390,865		567,199		464,047		473,412		2,721,411

				Общо:		219,725		9,374,006		10,931,870		10,206,551		12,781,493		13,936,097		16,032,428		73,482,170

				Продажба
на стоки и услуги		53,999

				Отдаване под наем
на търг. обекти и ракл. площи		70,706,760

				Други		2,721,411

						73,482,170

				0.073486%

				96.2230%

				3.703%





		0

		0

		0



3,70%

96,22%

0,08%




_1434894558.xls
Chart6

		2006 г.		2006 г.		2006 г.		2006 г.

		2007 г.		2007 г.		2007 г.		2007 г.

		2008 г.		2008 г.		2008 г.		2008 г.

		2009 г.		2009 г.		2009 г.		2009 г.

		2010 г.		2010 г.		2010 г.		2010 г.

		2011 г.		2011 г.		2011 г.		2011 г.

		2012 г.		2012 г.		2012 г.		2012 г.



1. Кацане

2. Паркиране

3. Пътници

4. Сигурност

333802.06

15962.87

186112.35

18409613.27

341035.31

24745482.13

18473462.83

393766.84

24013901.45

15820432.28

372924.81

20482575.24

16556683.78

279486.51

21602624.54

17677653.06

267761.11

23755037.1

4658421.42

17605564.19

169672.65

24894635.25

4888491.54
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		Спрaвка за пътникопотока и броя на обслужените самолети 
на летище Варна и летище Бургас за периода 2006 г. - 2012 г.

		Година		Летище Варна				Летище Бургас

				Брой обслужени
самолети		Пътнико-
поток		Брой обслужени
самолети		Пътнико-
поток		Общо обслужени смолети		Общо пътникопоток		Приходи								Година		Брой обслужени
самолети Варна		Брой обслужени
самолети Бургас		Пътнико-
поток Варна		Пътнико-
поток Бургас		Приходи

		2006 г.		613		29,350		229		2,928		842		32,278		535,877								2006 г.		613		229		29350		2928		535,877

		2007 г.		14,969		1,493,267		16,114		1,949,197		31,083		3,442,464		43,496,131								2007 г.		14969		16114		1493267		1949197		43,496,131

		2008 г.		15,129		1,438,066		16,952		1,925,637		32,081		3,363,703		42,881,131								2008 г.		15129		16952		1438066		1925637		42,881,131

		2009 г.		12,699		1,220,251		15,634		1,704,537		28,333		2,924,788		36,675,932								2009 г.		12699		15634		1220251		1704537		36,675,932

		2010 г.		12,577		1,227,442		15,837		1,894,109		28,414		3,121,551		38,438,795								2010 г.		12577		15837		1227442		1894109		38,438,795

		2011 г.		11,263		1,181,832		19,215		2,253,320		30,478		3,435,152		46,358,873								2011 г.		11263		19215		1181832		2253320		46,358,873

		2012 г.		10,739		1,221,468		18,856		2,380,536		29,595		3,602,004		47,558,364								2012 г.		10739		18856		1221468		2380536		47,558,364

				77,989		7,811,676		102,837		12,110,264		180,826		19,921,940

		Година		Брой обслужени
самолети		Пътнико-
поток		Брой обслужени
самолети		Пътнико-
поток		Общо обслужени смолети		Общо пътникопоток

		2006 г.		613		29,350		229		2,928		842		32,278

		2007 г.		14,969		1,493,267		16,114		1,949,197		31,083		3,442,464

		2008 г.		15,129		1,438,066		16,952		1,925,637		32,081		3,363,703

		2009 г.		12,699		1,220,251		15,634		1,704,537		28,333		2,924,788

		2010 г.		12,577		1,227,442		15,837		1,894,109		28,414		3,121,551

		2011 г.		11,263		1,181,832		19,215		2,253,320		30,478		3,435,152

		2012 г.		10,739		1,221,468		18,856		2,380,536		29,595		3,602,004

		Година		Брой обслужени
самолети Варна		Брой обслужени
самолети Бургас		Пътнико-
поток Варна		Пътнико-
поток Бургас

		2006 г.		613		229		29,350		2,928						113.7413166962

		2007 г.		14,969		16,114		1,493,267		1,949,197						126.2481968604

		2008 г.		15,129		16,952		1,438,066		1,925,637

		2009 г.		12,699		15,634		1,220,251		1,704,537

		2010 г.		12,577		15,837		1,227,442		1,894,109

		2011 г.		11,263		19,215		1,181,832		2,253,320

		2012 г.		10,739		18,856		1,221,468		2,380,536

				77,989		102,837

						180,826

																												1171320

																4230		271799

														samoleti		28.26%		18.20%		pytnici

																2742		431339

																14.54%		18.12%
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		2006 г.		2006 г.		2006 г.

		2007 г.		2007 г.		2007 г.

		2008 г.		2008 г.		2008 г.

		2009 г.		2009 г.		2009 г.

		2010 г.		2010 г.		2010 г.

		2011 г.		2011 г.		2011 г.

		2012 г.		2012 г.		2012 г.



авиационни

наземно

неавиационни

535877.28

415717.78

219724.66

43496130.71

27959397.16

9374005.58

42881131.12

25816277.4

10931869.65

36675932.33

22377283.38

10206551.46

38438794.83

23162677.08

12781493.31

46358872.69

25059512.52

13936097.03

47558363.63

26057750.17

16032427.96
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		Справка за отчетените приходи на "ФРАПОРТ ТУИН ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД за периода 2006 г. - 2012 г.

						Летище Варна														Летище Бургас

						2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.		2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.

		Авиационни
приходи		1. Кацане		181,396		7,741,960		7,523,885		6,129,460		5,988,012		5,705,742		5,669,251		152,406		10,667,653		10,949,578		9,690,972		10,568,671		11,971,911		11,936,313		104,877,211

				2. Паркиране		3,263		76,396		85,689		84,234		66,414		56,388		42,790		12,700		264,640		308,078		288,691		213,073		211,373		126,883		1,840,610

				3. Пътници		179,188		10,509,090		10,006,190		8,077,969		7,950,400		7,881,195		8,116,188		6,924		14,236,392		14,007,711		12,404,606		13,652,225		15,873,842		16,778,447		139,680,368

				4. Сигурност												2,019,705		2,099,759												2,638,717		2,788,732		9,546,913

				5. Шум																														0		255,945,103

		Приходи от 
наземно обслужване		1. Наземно
админ.и надзор																														0

				2. Обсл.на
пътници		0		803,424		665,248		500,715		537,002		564,341		636,503		0		257,095		916,003		774,720		871,083		1,127,308		1,301,257		8,954,699

				3. Обраб.
на багажи																														0

				4. Обраб.
на товари и поща		0		53,074		50,457		67,618		88,292		51,297		45,811		0		48,171		31,264		52,097		102,252		131,783		63,253		785,371

				5. Перонно
обсл. на ВС																														0

				6. Обсл. на ВС		189,297		7,711,755		7,417,299		6,140,705		6,089,014		5,936,595		6,477,284		82,889		10,367,585		9,363,947		8,505,340		9,150,033		10,992,175		10,264,240		98,688,157

				7. Обсл. на ВС
с гориво и масла		55,050		2,764,505		2,460,002		1,879,933		1,840,082		1,559,377		1,580,282		67,656		4,271,066		4,377,026		3,486,164		3,498,961		3,491,574		3,109,794		34,441,473

				8. Технич.
обсл. на ВС																														0

				9. Полетни операции
и администриране на екипажите																														0

				10. Наземен
транспорт																														0

				11. Обсл. на 
бордния бюфет																20,826		1,682,721		535,031		331,431		300,741		451,438		451,420		3,773,607

				12. Oбслужване на
пътници с намалена мобилност								276,091		282,135		273,857		284,712								362,470		403,082		479,767		507,041		2,869,155

				13. Използване на
централиз. Инфрастр.																												1,336,154		1,336,154		150,848,615		Авиационни		255,945,103				Регулирани		255,945,103

		Неавиационни
приходи		1. Приходи от продажба
на стоки и услуги		46,703														7,297														53,999				Наземно		150,848,615				нерегулирани		224,330,785

				2. Отдаване под наем
на търговски обекти и ракламни площи		83,920		4,307,000		5,271,642		5,105,467		5,886,797		5,809,411		6,550,976		60,099		4,768,936		5,154,116		4,710,220		6,327,497		7,662,639		9,008,040		70,706,760				Неавиационни		73,482,170

				3. Други		2,419		89,032		229,726		174,841		309,245		196,416		182,071		19,287		209,037		276,386		216,023		257,955		267,630		291,341		2,721,411		73,482,170

						741,237		34,056,236		33,710,138		28,437,033		29,037,393		30,054,326		31,685,627		430,083		46,773,298		45,919,140		40,822,734		45,345,572		55,300,156		57,962,915		480,275,888

						1. Кацане		104,877,211

						2. Паркиране		1,840,610

						3. Пътници		139,680,368

						4. Сигурност		9,546,913

						5. Обсл.на
пътници		8,954,699

						6. Обраб.
на товари и поща		785,371

						7. Обсл. на ВС		98,688,157

						8. Обсл. на ВС
с гориво и масла		34,441,473

						9. Обсл. на 
бордния бюфет		3,773,607

						10. Oбслужване на
пътници с намалена мобилност		2,869,155

						11. Използване на
централиз. Инфрастр.		1,336,154

						12. Приходи от продажба
на стоки и услуги		53,999

						13. Отдаване под наем
на търговски обекти и ракламни площи		70,706,760

						14. Други		2,721,411





стр. 3

		



Процентно съотношение



prihodi_obshto

		

		Година		Летище Варна		Летище Бургас

		2006 г.

		2007 г.														Регулирани		255,945,103

																Нерегулирани		0

		2008 г.														Наземно		150,848,615

		2009 г.														Неавиационни		73,482,170

		2010 г.

		2011 г.

		2012 г.

		* Моля, посочете 
източниците на информация





prihodi_obshto

		



53%

32%



taksi

		Летище Варна

		Летище Бургас



187721990.1

292553897.63



наземно

		Справка за отчетените приходи на "ФРАПОРТ ТУИН ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД за периода 2006 г. - 2012 г.

						Летище Варна														Летище Бургас

						2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.		2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.

		Авиационни
приходи		1. Кацане		333,802		18,409,613		18,473,463		15,820,432		16,556,684		17,677,653		17,605,564		152,406		10,667,653		10,949,578		9,690,972		10,568,671		11,971,911		11,936,313		65,937,504

				2. Паркиране		15,963		341,035		393,767		372,925		279,487		267,761		169,673		12,700		264,640		308,078		288,691		213,073		211,373		126,883		1,425,437

				3. Пътници		186,112		24,745,482		24,013,901		20,482,575		21,602,625		23,755,037		24,894,635		6,924		14,236,392		14,007,711		12,404,606		13,652,225		15,873,842		16,778,447		86,960,147

				4. Сигурност												4,658,421		4,888,492												2,638,717		2,788,732		5,427,449

				5. Шум																														0		159,750,537

				2. Обсл.на
пътници		0		1,060,519		1,581,252		1,275,435		1,408,085		1,691,649		1,937,759		0		257,095		916,003		774,720		871,083		1,127,308		1,301,257		5,247,465

				4. Обраб.
на товари и поща		0		101,246		81,721		119,715		190,544		183,081		109,064		0		48,171		31,264		52,097		102,252		131,783		63,253		428,820

				6. Обсл. на ВС		272,186		18,079,340		16,781,246		14,646,045		15,239,047		16,928,770		16,741,523		82,889		10,367,585		9,363,947		8,505,340		9,150,033		10,992,175		10,264,240		58,726,209

				7. Обсл. на ВС
с гориво и масла		122,706		7,035,572		6,837,028		5,366,097		5,339,043		5,050,951		4,690,076		67,656		4,271,066		4,377,026		3,486,164		3,498,961		3,491,574		3,109,794		22,302,242

				11. Обсл. на 
бордния бюфет		20,826		1,682,721		535,031		331,431		300,741		451,438		451,420		20,826		1,682,721		535,031		331,431		300,741		451,438		451,420		3,773,607

				12. Oбслужване на
пътници с намалена мобилност								638,560		685,217		753,624		791,753								362,470		403,082		479,767		507,041		1,752,360

				13. Използване на
централиз. Инфрастр.														1,336,154														1,336,154		1,336,154		93,566,858		Авиационни		255,945,103				Регулирани		255,945,103

		Неавиационни
приходи		1. Приходи от продажба
на стоки и услуги		53,999														7,297														7,297				Наземно		150,848,615				нерегулирани		224,330,785

				2. Отдаване под наем
на търговски обекти и ракламни площи		144,019		9,075,937		10,425,758		9,815,687		12,214,294		13,472,050		15,559,016		60,099		4,768,936		5,154,116		4,710,220		6,327,497		7,662,639		9,008,040		37,691,546				Неавиационни		73,482,170

				3. Други		21,706		298,069		506,112		390,865		567,199		464,047		473,412		19,287		209,037		276,386		216,023		257,955		267,630		291,341		1,537,660		39,236,503

						1,171,320		80,829,533		79,629,278		69,259,767		74,382,965		85,354,482		89,648,542		430,083		46,773,298		45,919,140		40,822,734		45,345,572		55,300,156		57,962,915		292,553,898

						1. Кацане		104,877,211

						2. Паркиране		1,840,610

						3. Пътници		139,680,368

						4. Сигурност		9,546,913

						5. Обсл.на
пътници		8,954,699

						6. Обраб.
на товари и поща		785,371

						7. Обсл. на ВС		98,688,157

						8. Обсл. на ВС
с гориво и масла		34,441,473

						9. Обсл. на 
бордния бюфет		3,773,607

						10. Oбслужване на
пътници с намалена мобилност		2,869,155

						11. Използване на
централиз. Инфрастр.		1,336,154

						12. Приходи от продажба
на стоки и услуги		53,999

						13. Отдаване под наем
на търговски обекти и ракламни площи		70,706,760

						14. Други		2,721,411





наземно

		1. Кацане

		2. Паркиране

		3. Пътници

		4. Сигурност

		5. Обсл.на
пътници

		6. Обраб.
на товари и поща

		7. Обсл. на ВС

		8. Обсл. на ВС
с гориво и масла

		9. Обсл. на 
бордния бюфет

		10. Oбслужване на
пътници с намалена мобилност

		11. Използване на
централиз. Инфрастр.

		12. Приходи от продажба
на стоки и услуги

		13. Отдаване под наем
на търговски обекти и ракламни площи

		14. Други



Процентно съотношение

104877211.47

1840610.1

139680368.06

9546912.96

8954698.88

785370.52

98688157.11

34441472.73

3773607.09

2869154.86

1336154.3

53999.19

70706759.81

2721410.65



неавиационни

																				бр. обсл. ВС

		Приходи от летищнни такси на "ФРАПОРТ ТУИН ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД
 за периода 2006 г. - 2012 г.																		180826				579.9896666962		213.1764705882		2.7207020789				20

				2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.		Общо														54

		1. Кацане		333,802		18,409,613		18,473,463		15,820,432		16,556,684		17,677,653		17,605,564		104,877,211														194

		2. Паркиране		15,963		341,035		393,767		372,925		279,487		267,761		169,673		1,840,610														324

		3. Пътници		186,112		24,745,482		24,013,901		20,482,575		21,602,625		23,755,037		24,894,635		139,680,368														407

		4. Сигурност												4,658,421		4,888,492		9,546,913														545

		Общо:		535,877		43,496,131		42,881,131		36,675,932		38,438,795		46,358,873		47,558,364		255,945,103				159,750,537		Бургас								645

																						96,194,566		Варна								745

														9,546,913		10.28%		0.1027893133				255,945,103										10

														93,917,236																		20

						1. Кацане		104,877,211						0.1016524052																		60

						2. Паркиране		1,840,610																								80

						3. Пътници		139,680,368																								100

						4. Сигурност		9,546,913																								120

								255,945,103																								140

																																160

		0		0		0		0		0		0																				3624		213.1764705882

				0





неавиационни

		





		



1. Кацане

2. Паркиране

3. Пътници

4. Сигурност



		



1. Кацане

2. Паркиране

3. Пътници

4. Сигурност



				Приходи от наземно обслужване на "ФРАПОРТ ТУИН ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД 
за периода 2006 г. - 2012 г

				Приходи от:		2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.		Общо

				Обсл.на пътници		0		1,060,519		1,581,252		1,275,435		1,408,085		1,691,649		1,937,759		8,954,699

				Обраб.на товари и поща		0		101,246		81,721		119,715		190,544		183,081		109,064		785,371

				Обсл. на ВС		272,186		18,079,340		16,781,246		14,646,045		15,239,047		16,928,770		16,741,523		98,688,157

				Обсл. на ВС 
с гориво и масла		122,706		7,035,572		6,837,028		5,366,097		5,339,043		5,050,951		4,690,076		34,441,473

				Обсл. на бордния бюфет		20,826		1,682,721		535,031		331,431		300,741		451,438		451,420		3,773,607

				Oбслужване на
пътници с намалена мобилност								638,560		685,217		753,624		791,753		2,869,155

				Използване на
централиз. Инфрастр.														1,336,154		1,336,154

				Общо:		415,718		27,959,397		25,816,277		22,377,283		23,162,677		25,059,513		26,057,750		150,848,615						93,566,858		БУргас

																										57,281,757		Варна

				Обсл.на пътници		8,954,699

				Обраб.на товари и поща		785,371

				Обсл. на ВС		98,688,157

				Обсл. на ВС 
с гориво и масла		34,441,473

				Обсл. на бордния бюфет		3,773,607

				Oбслужване на
пътници с намалена мобилност		2,869,155

				Използване на
централиз. Инфрастр.		1,336,154





		





				Неавиационни приходи на "ФРАПОРТ ТУИН ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД 
за периода 2006 г. - 2012 г

						2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.		Общо

				Продажба
на стоки и услуги		53,999														53,999

				Отдаване под наем
на търговски обекти и ракламни площи		144,019		9,075,937		10,425,758		9,815,687		12,214,294		13,472,050		15,559,016		70,706,760

				Други		21,706		298,069		506,112		390,865		567,199		464,047		473,412		2,721,411

				Общо:		219,725		9,374,006		10,931,870		10,206,551		12,781,493		13,936,097		16,032,428		73,482,170				39,236,503		Бургас

																								34,245,667		Варна

				Продажба
на стоки и услуги		53,999

				Отдаване под наем
на търг. обекти и ракл. площи		70,706,760

				Други		2,721,411

						73,482,170

				0.073486%

				96.2230%

				3.703%





		



3,70%

96,22%

0,08%




_1436361789.xls
Chart3

		ПНП		ПНП		ПНП		ПНП

		2007 г.		2007 г.		2007 г.		2007 г.

		2008 г.		2008 г.		2008 г.		2008 г.

		2009 г.		2009 г.		2009 г.		2009 г.

		2010 г.		2010 г.		2010 г.		2010 г.

		2011 г.		2011 г.		2011 г.		2011 г.

		2012 г.		2012 г.		2012 г.		2012 г.



Инвест. план
(Прил. № 12)

ГИП
одобрен

ГИП 
отчет

ГИП 
експертиза

Летище Варна

6261925

8250000

8350632.14

5739523.14

385250

5495000

5116672.87

5101041.66

6285728

6025000

4298917

4334592

18284393

19789000

5003355

4821336

16332364

17493000

3108775.99

3958376

3022000

27797142

3717881

12345000

13960223



neustojki

		Справка за наложените и платени неустойки по концесионен договор "Гражданско летище за обществено ползване Варна и гражданско летище за обществено ползване Бургас" за периода 2006 г. - 2012 г.

		№ по
 ред		Установени
 неизпълнения по КД*		Предложени санкции
(неустойки) от КК*		Наложени неустойки
 от Концедента*		Платени неустойки*

										Сума		Дата на
плащане

		1.

		2.

		3.





GIP 2

		

		Справка за одобрените и отчетени инвестиции за летище Варна за периода 2007 г. - 2012 г.

		Година

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Сума		Сума		Дата		Сума		Дата		Сума		Дата		Сума		Дата		Сума

		2007 г.		6,647,175 €		13,745,000 €		3/7/08		n/a				13,467,305 €		3/28/08		10,840,565 €				4,193,390 €

		ПНП		6,261,925 €		8,250,000 €				n/a				8,350,632 €				5,739,523 €				-522,402 €

		ГИП		385,250 €		5,495,000 €				n/a				5,116,673 €				5,101,042 €				4,715,792 €

		2008 г.		6,285,728 €		6,025,000 €		3/7/08		n/a				4,298,917 €		4/14/09		4,334,592 €				-1,951,136 €

		2009 г.		18,284,393 €		19,789,000 €		1/16/09		n/a				5,003,355 €		4/23/10		4,821,336 €				-13,463,057 €

		2010 г.		16,332,364 €		17,493,000 €		2/5/10		n/a				3,108,776 €		5/18/11						-16,332,364 €

		2011 г.		3,958,376 €		3,022,000 €		3/23/11		n/a				27,797,142 €		5/17/12						-3,958,376 €

		2012 г.		3,717,881 €		12,345,000 €		2/13/12		n/a				13,960,223 €								-3,717,881 €

		Общо:		61,873,092 €		86,164,000 €								81,103,023 €				30,837,058 €				-31,036,034 €

				55,225,917 €		72,419,000 €								67,635,718 €				19,996,493 €

				Забележка: В графи  8 и 10 за 2010г., 2011 г. и 2012 г. не са посочени суми на признати от концедента инвестиции, поради

				изготвящата се в момента експертиза. Предстои представяне на докладите от изпълнителя и вземане на решение

				от страна на концедента

		Справка за одобрените и отчетени инвестиции за летище Бургас за периода 2007 г. - 2012 г.

		Година

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Сума		Сума		Дата		Сума		Дата		Сума		Дата		Сума		Дата		Сума

		2007 г.		8,034,222 €		12,972,000 €		3/7/08		n/a				10,461,437 €		3/28/08		7,108,606 €				-925,616 €

		ПНП		7,999,722 €		8,230,000 €				n/a				7,328,780 €				4,290,781 €				-3,708,941 €

		ГИП		34,500 €		4,742,000 €				n/a				3,132,657 €				2,817,825 €				2,783,325 €

		2008 г.		8,194,279 €		8,375,000 €		3/7/08		n/a				3,842,788 €		4/14/09		3,840,913 €				-4,353,366 €

		2009 г.		25,421,659 €		31,930,500 €				n/a				5,047,649 €		4/23/10		4,409,803 €				-21,011,856 €

		2010 г.		20,059,077 €		3,958,080 €		2/5/10		n/a				7,028,450 €		5/18/11

		2011 г.		3,736,849 €		2,580,380 €		3/23/11		n/a				10,660,426 €		5/17/12

		2012 г.		2,632,833 €		6,800,000 €		2/13/12		n/a				13,979,103 €

		Общо:		76,113,141 €		79,587,960 €								61,481,290 €				22,467,927 €				-27,216,455 €

				68,078,919 €		66,615,960 €								51,019,853 €				15,359,322 €

				Забележка: В графи  8 и 10 за 2010г., 2011 г. и 2012 г. не са посочени суми на признати от концедента инвестиции, поради

				изготвящата се в момента експертиза. Предстои представяне на докладите от изпълнителя и вземане на решение

				от страна на концедента





prihodi_fraport

		

		Години		Летище Варна								Летище Бургас								Общо приходи		Концесионно възнаграждение
19,2%

				Приходи от 
авиационни услуги		Приходи от 
наземно обслужване		Неавиационни 
приходи		Общо приходи 
за летище Варна		Приходи от 
авиационни услуги		Приходи от 
наземно обслужване		Неавиационни 
приходи		Общо приходи 
за летище Бургас

		2006 г.		363,847.79		244,346.82		133,042.01		741,236.62		172,029.49		171,370.96		86,682.65		430,083.10		1,171,319.72		224,893.39

		2007 г.		18,327,445.44		11,332,758.12		4,396,032.38		34,056,235.94		25,168,685.27		16,626,639.04		4,977,973.20		46,773,297.51		80,829,533.45		15,519,270.42

		2008 г.		17,629,659.04		10,593,006.52		5,487,472.62		33,710,138.18		25,277,246.24		15,223,270.88		5,418,622.87		45,919,139.99		79,629,278.17		15,288,821.41

		2009 г.		14,306,633.92		8,865,061.66		5,265,337.31		28,437,032.89		22,401,468.99		13,512,221.72		4,909,043.57		40,822,734.28		69,259,767.17		13,297,875.30

		2010 г.		14,014,859.58		8,836,524.85		6,186,008.67		29,037,393.10		24,452,072.79		14,326,152.23		6,567,347.10		45,345,572.12		74,382,965.22		14,281,529.32

		2011 г.		15,671,826.72		8,385,467.50		5,997,031.89		30,054,326.11		30,713,429.56		16,674,045.02		7,912,681.55		55,300,156.13		85,354,482.24		16,388,060.59

		2012 г.		15,936,134.22		9,024,591.81		6,724,901.23		31,685,627.26		31,649,933.42		17,033,158.36		9,279,822.72		57,962,914.50		89,648,541.76		17,212,520.02

				96,250,406.71		57,281,757.28		34,189,826.11		187,721,990.10		159,834,865.76		93,566,858.21		39,152,173.66		292,553,897.63		480,275,887.73		92,212,970.44

				Изготвил:

				Ръководител:

						Отчетени приходи от "ФРАПОРТ ТУИН ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД за периода 2006 г. - 2012 г. в лв

						Приходи		Летище Варна		Летище Бургас		Общо		Платено КВ		Летище Варна		187,721,990

						Авиационни		96,194,566		159,750,537		255,945,103		49,141,460		Летище Бургас		292,553,898

						Наземно обслужване		57,281,757		93,566,858		150,848,615		28,962,934				480,275,888

						Неавиационни		34,245,667		39,236,503		73,482,170		14,108,577

						Общо:		187,721,990		292,553,898		480,275,888		92,212,970

								91,527,424		132,803,361		224,330,785

								187,721,990		292,553,898		480,275,888

										159750536.84

										0

				авиационни		наземно		неавиационни		Общо

		2006 г.		535,877		415,718		219,725		1,171,320

		2007 г.		43,496,131		27,959,397		9,374,006		80,829,533

		2008 г.		42,881,131		25,816,277		10,931,870		79,629,278

		2009 г.		36,675,932		22,377,283		10,206,551		69,259,767

		2010 г.		38,438,795		23,162,677		12,781,493		74,382,965

		2011 г.		46,358,873		25,059,513		13,936,097		85,354,482

		2012 г.		47,558,364		26,057,750		16,032,428		89,648,542

				255,945,103		150,848,615		73,482,170		480,275,887.73





prihodi_fraport

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



Авиационни

Наземно обслужване

Неавиационни

Общо:

Общ размер на отчетените приходи по обекти и платеното КВ към 31.12.2012 г.



daljimo_plateno_KV

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



авиационни

наземно

неавиационни



EKV_GKV

		0

		0



Процентно съотношение на общите летищни приходи по обекти на концесия за периода 2006 г. - 2012 г.



grafika

		

		Година		Размер на ГКВ, съгласно методите за изчисляване												Дължимо
 КВ		Платено
КВ

				1				2

				КВ=19.2%*Аn				КВ=19.2%*Bn

						КВ								КВ				Размер		Дата на 
плащане

		2006 г.**		1171319.71		224893.3843		106.5		103.8		1366773.19		262420.4525		262420.4525		224893.39		29.01.2007 г.

																		37527.06		02.05.2007 г.

		2007 г.		80829533.45		15519270.42		106.5		103.8		58482658.96		11228670.52		15519270.42		4262201.53		27.07.2007 г.

																		11257068.88		29.01.2008 г.

		2008 г.		79629278.16		15288821.41		112.5		103.8		61777456.65		11861271.68		15288821.41		4517869.35		30.07.2008 г.

																		10770952.06		29.01.2009 г.

		2009 г.		69259767.17		13297875.3		107.8		103.8		59196531.79		11365734.1		13297875.3		3931381.52		30.07.2009 г.

																		9366493.78		29.01.2010 г.

		2010 г.		74382965.22		14281529.32		100.6		103.8		55242774.57		10606612.72		14281529.32		4044215.67		27.07.2010 г.

																		10237313.65		28.01.2011 г.

		2011 г.		85354482.24		16388060.59		104.5		103.8		57384393.06		11017803.47		16388060.59		4503270.31		22.07.2011 г.

																		11884790.28		31.01.2012 г.

		2012 г.		89648541.76		17212520.02		102.8		103.8		56450867.05		10838566.47		17212520.02		4444180.41		30.07.2012 г.

																		12768339.61		31.01.2013 г.

		**

						КВ = 19.2%xAn		КВ = 19.2%xBn						0.9691714836

				2006 г.		224,893		262,420

				2007 г.		15,519,270		11,228,671

				2008 г.		15,288,821		11,861,272

				2009 г.		13,297,875		11,365,734

				2010 г.		14,281,529		10,606,613

				2011 г.		16,388,061		11,017,803

				2012 г.		17,212,520		10,838,566



Auditor-3:



grafika

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



КВ = 19.2%xAn

КВ = 19.2%xBn

Размер на КВ, съгласно алгоритмите за изчисляване за периода 2006 г. - 2012 г.



ГИП-ДИМ

		Постъпления от концесионни възнаграждения по концесионен договор 
"Гражданско летище за обществено ползване Варна и Гражданско летище за обществено ползване Бургас"

		Година		Дължимо
 ЕКВ				Дължимо
 ГКВ				Платено
ЕКВ				Платено
ГКВ

						падеж				падеж				дата на
плащане				дата на
плащане

		2005 г.		586749								586749		2.5.2005 г.

		2006 г.		5280741								5280741		6.10.2006 г.

		2006 г.		-		-		262420.45				-		-		262420.45

		10.11.– 31.12.		-		-		262420.45		31.01.2007г.						224893.39		29.01.2007 г.								Първа вноска
до 31.01.		Втора вноска
до 31.07.

										30.04.2007г.		-		-		37527.06		02.05.2007 г.						2007 г.		224,893		4,262,202

		2007 г.		-		-		15519270.41				-		-		15519270.41								2008 г.		11,257,069		4,517,869

		01.06.-30.06.		-		-		4262201.53		31.07.2007 г.		-		-		4262201.53		27.07.2007 г.						2009 г.		10,770,952		3,931,382

		01.07.-31.12.		-		-		11257068.88		31.01.2008 г.		-		-		11257068.88		29.01.2008 г.						2010 г.		9,366,494		4,044,216

		2008 г.		-		-		15288821.41				-		-		15288821.41								2011 г.		10,237,314		4,503,270

		01.06.-30.06.		-		-		4517869.35		31.07.2008 г.		-		-		4517869.35		30.07.2008 г.						2012 г.		11,884,790		4,444,180

		01.07.-31.12.		-		-		10770952.06		31.01.2009 г.		-		-		10770952.06		29.01.2009 г.						2013 г.		12,768,340

		2009 г.		-		-		13297875.3				-		-		13297875.3										66,509,852		25,703,119

		01.06.-30.06.		-		-		3931381.52		31.07.2009 г.		-		-		3931381.52		30.07.2009 г.								92,212,970

		01.07.-31.12.		-		-		9366493.78		31.01.2010 г.		-		-		9366493.78		29.01.2010 г.

		2010 г.		-		-		14281529.32				-		-		14281529.32

		01.06.-30.06.		-		-		4044215.67		31.07.2010 г.		-		-		4044215.67		27.07.2010 г.

		01.07.-31.12.		-		-		10237313.65		31.01.2011 г.		-		-		10237313.65		28.01.2011 г.

		2011 г.		-		-		16388060.59				-		-		16388060.59

		01.06.-30.06.		-		-		4503270.31		31.07.2011 г.		-		-		4503270.31		22.07.2011 г.

		01.07.-31.12.		-		-		11884790.28		31.01.2012 г.		-		-		11884790.28		31.01.2012 г.

		2012 г.		-		-		17212520.02				-		-		17212520.02

		01.06.-30.06.		-		-		4444180.41		31.07.2012 г.		-		-		4444180.41		30.07.2012 г.

		01.07.-31.12.		-		-		12768339.61		31.01.2013 г.		-		-		12768339.61		31.01.2013 г.

																92212970.44

												КВ - лева

										2006 г.		262,420

										2007 г.		15,519,270

										2008 г.		15,288,821

										2009 г.		13,297,875

										2010 г.		14,281,529

										2011 г.		16,388,061

										2012 г.		17,212,520

																		56,747,143		15,288,821

																		57,524,339		13,297,875

																		58,518,218		14,281,529

																		64,950,000		16,388,061

																		57,780,000		17,212,520

																		295,519,700		76,468,807

																Общи приходи от концеционна дейност в РБ		295,519,700

																Приходи от КВ от "ФТСЕМ" АД		76,468,807

																		1.0260115607		58,482,659		11,228,671

																		1.0838150289		61777456.6473988		11,861,272

																		0.9691714836





ГИП-ДИМ

		



КВ - лева

Постъпления от КВ за периода 2006 г. - 2012 г.



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Първа вноска
до 31.01.

Втора вноска
до 31.07.



		0

		0



Процентно съотношение на приходите от КВ на "ФТСЕМ" АД и общите приходи от концесионна дейност в РБ за периода 
2008 г. - 2012 г.



		

		Година										Варна

		ПНП		6,261,925		8,250,000		8,350,632		5,739,523

		2007 г.		385,250		5,495,000		5,116,673		5,101,042

		2008 г.		6,285,728		6,025,000		4,298,917		4,334,592

		2009 г.		18,284,393		19,789,000		5,003,355		4,821,336

		2010 г.		16,332,364		17,493,000		3,108,776

		2011 г.		3,958,376		3,022,000		27,797,142

		2012 г.		3,717,881		12,345,000		13,960,223

		Справка за одобрените и отчетени инвестиции за летище Бургас за периода 2007 г. - 2012 г.														0

		ПНП		7,999,722		8,230,000		7,328,780		4,290,781

		2007 г.		34,500		4,742,000		3,132,657		2,817,825

		2008 г.		8,194,279		8,375,000		3,842,788		3,840,913

		2009 г.		25,421,659		31,930,500		5,047,649		4,409,803

		2010 г.		20,059,077		3,958,080		7,028,450

		2011 г.		3,736,849		2,580,380		10,660,426								Година

		2012 г.		2,632,833		6,800,000		13,979,103								ПНП		7,999,722		8,230,000		7,328,780		4,290,781

		Общо:		26,428,759		13,338,460		31,667,979		0						2007 г.		34,500		4,742,000		3,132,657		2,817,825

		Общо:		0		0		0		0						2008 г.		8,194,279		8,375,000		3,842,788		3,840,913

		ПНП
2007-2009		0		0		0		0						2009 г.		25,421,659		31,930,500		5,047,649		4,409,803

		2010-2012		0		0		0		0						2010 г.		20,059,077		3,958,080		7,028,450

		Общо:		0		0		0		0						2011 г.		3,736,849		2,580,380		10,660,426

																2012 г.		2,632,833		6,800,000		13,979,103

				Инвест. План
(Плиложение 12		ГИП
одобрен		ГИП
експертиза

		Летище Варна		55,225,917		72,419,000		19,996,493

		Летище Бургас		68,078,919		66,615,960		15,359,322

		Общо		123,304,836		139,034,960		35,355,814

				Забележка: В графи  8 и 10 за 2010г., 2011 г. и 2012 г. не са посочени суми на признати от концедента инвестиции, поради

				изготвящата се в момента експертиза. Предстои представяне на докладите от изпълнителя и вземане на решение

				от страна на концедента

		Справка за одобрените и отчетени инвестиции за летище Бургас за периода 2007 г. - 2012 г.

		Година

				1		2		6		8		9

				Сума		Сума		Сума		Сума		Дата

		ПНП		7,999,722		8,230,000		7,328,780		4,290,781

		2007 г.		34,500		4,742,000		3,132,657		2,817,825

		2008 г.		8,194,279		8,375,000		3,842,788		3,840,913

		2009 г.		25,421,659		31,930,500		5,047,649		4,409,803

				41,650,160		53,277,500		19,351,874		15,359,322

		2010 г.		20,059,077		3,958,080		7,028,450

		2011 г.		3,736,849		2,580,380		10,660,426

		2012 г.		2,632,833		6,800,000		13,979,103

		Общо:		26,428,759		13,338,460		31,667,979		0

				68,078,919		66,615,960		51,019,853		15,359,322

		ПНП
2007-2009		0		0		0		0

		2010-2012		0		0		0		0

		Общо:		0		0		0		0

				Забележка: В графи  8 и 10 за 2010г., 2011 г. и 2012 г. не са посочени суми на признати от концедента инвестиции, поради

				изготвящата се в момента експертиза. Предстои представяне на докладите от изпълнителя и вземане на решение

				от страна на концедента





		



Инвест. план
(Прил. № 12)

ГИП
одобрен

ГИП 
отчет

ГИП 
експертиза

Летище Варна



		



Инвест. план
(Прил. № 12)

ГИП
одобрен

ГИП 
отчет

ГИП 
експертиза

Летище Бургас



		

		Справка за одобрените и отчетени инвестиции за летище Варна за периода 2007 г. - 2012 г.

		Година

				1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Сума		Сума		Дата		Сума		Дата		Сума		Дата		Сума		Дата

		ПНП		6,261,925		8,250,000				n/a				8,350,632				5,739,523

		2007 г.		385,250		5,495,000				n/a				5,116,673				5,101,042

		2008 г.		6,285,728		6,025,000		3/7/08		n/a				4,298,917		4/14/09		4,334,592

		2009 г.		18,284,393		19,789,000		1/16/09		n/a				5,003,355		4/23/10		4,821,336

		Общо:		31,217,296		39,559,000								22,769,577				19,996,493

		2010 г.		16,332,364		17,493,000		2/5/10		n/a				3,108,776		5/18/11

		2011 г.		3,958,376		3,022,000		3/23/11		n/a				27,797,142		5/17/12

		2012 г.		3,717,881		12,345,000		2/13/12		n/a				13,960,223

		Общо:		24,008,621		32,860,000								44,866,141

		Общо:		55,225,917		72,419,000								67,635,718				19,996,493

		Справка за одобрените и отчетени инвестиции за летище Бургас за периода 2007 г. - 2012 г.																						123,304,836

		ПНП		7,999,722		8,230,000				n/a				7,328,780				4,290,781

		2007 г.		34,500		4,742,000				n/a				3,132,657				2,817,825

		2008 г.		8,194,279		8,375,000		3/7/08		n/a				3,842,788		4/14/09		3,840,913

		2009 г.		25,421,659		31,930,500				n/a				5,047,649		4/23/10		4,409,803

		Общо:		41,650,160		53,277,500								19,351,874				15,359,322

		2010 г.		20,059,077		3,958,080		2/5/10		n/a				7,028,450		5/18/11

		2011 г.		3,736,849		2,580,380		3/23/11		n/a				10,660,426		5/17/12

		2012 г.		2,632,833		6,800,000		2/13/12		n/a				13,979,103

		Общо:		26,428,759		13,338,460								31,667,979				0

		Общо:		68,078,919		66,615,960								51,019,853				15,359,322

		ПНП
2007-2009		72,867,456		92,836,500								42,121,451				35,355,814

		2010-2012		50,437,380		46,198,460								76,534,120				0

		Общо:		123,304,836		139,034,960								118,655,571				35,355,814

				Инвест. План
(Плиложение 12		ГИП
одобрен		ГИП
отчет						ГИП
експертиза

		Летище Варна		55,225,917		72,419,000		67,635,718						19,996,493

		Летище Бургас		68,078,919		66,615,960		51,019,853						15,359,322

		Общо		123,304,836		139,034,960		118,655,571		0		0		35,355,814

				Забележка: В графи  8 и 10 за 2010г., 2011 г. и 2012 г. не са посочени суми на признати от концедента инвестиции, поради

				изготвящата се в момента експертиза. Предстои представяне на докладите от изпълнителя и вземане на решение

				от страна на концедента

		Справка за одобрените и отчетени инвестиции за летище Бургас за периода 2007 г. - 2012 г.

		Година

				1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Сума		Сума		Дата		Сума		Дата		Сума		Дата		Сума		Дата

		ПНП		7,999,722		8,230,000				n/a				7,328,780				4,290,781

		2007 г.		34,500		4,742,000				n/a				3,132,657				2,817,825

		2008 г.		8,194,279		8,375,000		3/7/08		n/a				3,842,788		4/14/09		3,840,913

		2009 г.		25,421,659		31,930,500				n/a				5,047,649		4/23/10		4,409,803

				41,650,160		53,277,500								19,351,874				15,359,322

		2010 г.		20,059,077		3,958,080		2/5/10		n/a				7,028,450		5/18/11

		2011 г.		3,736,849		2,580,380		3/23/11		n/a				10,660,426		5/17/12

		2012 г.		2,632,833		6,800,000		2/13/12		n/a				13,979,103

		Общо:		26,428,759		13,338,460								31,667,979				0

				68,078,919		66,615,960								51,019,853				15,359,322

		ПНП
2007-2009		72,867,456		92,836,500		19,969,044						42,121,451				35,355,814

		2010-2012		50,437,380		46,198,460								76,534,120				0

		Общо:		123,304,836		139,034,960								118,655,571				35,355,814

				Забележка: В графи  8 и 10 за 2010г., 2011 г. и 2012 г. не са посочени суми на признати от концедента инвестиции, поради

				изготвящата се в момента експертиза. Предстои представяне на докладите от изпълнителя и вземане на решение

				от страна на концедента





		



Инвест. План
(Плиложение 12

ГИП
одобрен

ГИП
отчет

ГИП
експертиза



Сума  Дата на


плащане


1. 2006 г. 5 000 евро 5 000 евро 5 000 евро


2. 2007 г. 20 000 евро 20 000 евро 20 000 евро


3. 2010 г.


забава в изпълнението 


на строителните работи


702 513.24 евро 702 513.24 евро


по ПНП


4.  2010 г.


забава в изпълнението 


на строителните работи


33 097,19 евро 33 097,19 евро


по ГИП 2007 г.


5.  2011 г.


забава в изпълнението 


на строителните работи


646 942.79 евро 646 942.79 евро


по ГИП 2008 г.


6 2013 г.


забава в изпълнението 


на строителните работи


4 252 192,87 4 252 192,87


по ГИП 2009 г.


*Моля, приложете съответните документи


Справка за наложените и платени неустойки по концесионен договор "Гражданско летище за обществено 


ползване Варна и гражданско летище за обществено ползване Бургас" за периода 2006 г. - 2012 г.





№ 


по


 ред


Установени


 неизпълнения по КД*


Предложени 


санкции


(неустойки) от КК*


Наложени 


неустойки


 от Концедента* 


Платени неустойки*





_1436361790.xls
Chart4

		ПНП		ПНП		ПНП		ПНП

		2007 г.		2007 г.		2007 г.		2007 г.

		2008 г.		2008 г.		2008 г.		2008 г.

		2009 г.		2009 г.		2009 г.		2009 г.

		2010 г.		2010 г.		2010 г.		2010 г.

		2011 г.		2011 г.		2011 г.		2011 г.

		2012 г.		2012 г.		2012 г.		2012 г.



Инвест. план
(Прил. № 12)

ГИП
одобрен

ГИП 
отчет

ГИП 
експертиза

Летище Бургас

7999722

8230000

7328780.21

4290780.68

34500

4742000

3132657.18

2817824.87

8194279

8375000

3842788

3840913

25421659

31930500

5047649

4409803

20059077

3958080

7028449.8

3736849

2580380

10660426

2632833

6800000

13979103



neustojki

		Справка за наложените и платени неустойки по концесионен договор "Гражданско летище за обществено ползване Варна и гражданско летище за обществено ползване Бургас" за периода 2006 г. - 2012 г.

		№ по
 ред		Установени
 неизпълнения по КД*		Предложени санкции
(неустойки) от КК*		Наложени неустойки
 от Концедента*		Платени неустойки*

										Сума		Дата на
плащане

		1.

		2.

		3.





GIP 2

		

		Справка за одобрените и отчетени инвестиции за летище Варна за периода 2007 г. - 2012 г.

		Година

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Сума		Сума		Дата		Сума		Дата		Сума		Дата		Сума		Дата		Сума

		2007 г.		6,647,175 €		13,745,000 €		3/7/08		n/a				13,467,305 €		3/28/08		10,840,565 €				4,193,390 €

		ПНП		6,261,925 €		8,250,000 €				n/a				8,350,632 €				5,739,523 €				-522,402 €

		ГИП		385,250 €		5,495,000 €				n/a				5,116,673 €				5,101,042 €				4,715,792 €

		2008 г.		6,285,728 €		6,025,000 €		3/7/08		n/a				4,298,917 €		4/14/09		4,334,592 €				-1,951,136 €

		2009 г.		18,284,393 €		19,789,000 €		1/16/09		n/a				5,003,355 €		4/23/10		4,821,336 €				-13,463,057 €

		2010 г.		16,332,364 €		17,493,000 €		2/5/10		n/a				3,108,776 €		5/18/11						-16,332,364 €

		2011 г.		3,958,376 €		3,022,000 €		3/23/11		n/a				27,797,142 €		5/17/12						-3,958,376 €

		2012 г.		3,717,881 €		12,345,000 €		2/13/12		n/a				13,960,223 €								-3,717,881 €

		Общо:		61,873,092 €		86,164,000 €								81,103,023 €				30,837,058 €				-31,036,034 €

				55,225,917 €		72,419,000 €								67,635,718 €				19,996,493 €

				Забележка: В графи  8 и 10 за 2010г., 2011 г. и 2012 г. не са посочени суми на признати от концедента инвестиции, поради

				изготвящата се в момента експертиза. Предстои представяне на докладите от изпълнителя и вземане на решение

				от страна на концедента

		Справка за одобрените и отчетени инвестиции за летище Бургас за периода 2007 г. - 2012 г.

		Година

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Сума		Сума		Дата		Сума		Дата		Сума		Дата		Сума		Дата		Сума

		2007 г.		8,034,222 €		12,972,000 €		3/7/08		n/a				10,461,437 €		3/28/08		7,108,606 €				-925,616 €

		ПНП		7,999,722 €		8,230,000 €				n/a				7,328,780 €				4,290,781 €				-3,708,941 €

		ГИП		34,500 €		4,742,000 €				n/a				3,132,657 €				2,817,825 €				2,783,325 €

		2008 г.		8,194,279 €		8,375,000 €		3/7/08		n/a				3,842,788 €		4/14/09		3,840,913 €				-4,353,366 €

		2009 г.		25,421,659 €		31,930,500 €				n/a				5,047,649 €		4/23/10		4,409,803 €				-21,011,856 €

		2010 г.		20,059,077 €		3,958,080 €		2/5/10		n/a				7,028,450 €		5/18/11

		2011 г.		3,736,849 €		2,580,380 €		3/23/11		n/a				10,660,426 €		5/17/12

		2012 г.		2,632,833 €		6,800,000 €		2/13/12		n/a				13,979,103 €

		Общо:		76,113,141 €		79,587,960 €								61,481,290 €				22,467,927 €				-27,216,455 €

				68,078,919 €		66,615,960 €								51,019,853 €				15,359,322 €

				Забележка: В графи  8 и 10 за 2010г., 2011 г. и 2012 г. не са посочени суми на признати от концедента инвестиции, поради

				изготвящата се в момента експертиза. Предстои представяне на докладите от изпълнителя и вземане на решение

				от страна на концедента





prihodi_fraport

		

		Години		Летище Варна								Летище Бургас								Общо приходи		Концесионно възнаграждение
19,2%

				Приходи от 
авиационни услуги		Приходи от 
наземно обслужване		Неавиационни 
приходи		Общо приходи 
за летище Варна		Приходи от 
авиационни услуги		Приходи от 
наземно обслужване		Неавиационни 
приходи		Общо приходи 
за летище Бургас

		2006 г.		363,847.79		244,346.82		133,042.01		741,236.62		172,029.49		171,370.96		86,682.65		430,083.10		1,171,319.72		224,893.39

		2007 г.		18,327,445.44		11,332,758.12		4,396,032.38		34,056,235.94		25,168,685.27		16,626,639.04		4,977,973.20		46,773,297.51		80,829,533.45		15,519,270.42

		2008 г.		17,629,659.04		10,593,006.52		5,487,472.62		33,710,138.18		25,277,246.24		15,223,270.88		5,418,622.87		45,919,139.99		79,629,278.17		15,288,821.41

		2009 г.		14,306,633.92		8,865,061.66		5,265,337.31		28,437,032.89		22,401,468.99		13,512,221.72		4,909,043.57		40,822,734.28		69,259,767.17		13,297,875.30

		2010 г.		14,014,859.58		8,836,524.85		6,186,008.67		29,037,393.10		24,452,072.79		14,326,152.23		6,567,347.10		45,345,572.12		74,382,965.22		14,281,529.32

		2011 г.		15,671,826.72		8,385,467.50		5,997,031.89		30,054,326.11		30,713,429.56		16,674,045.02		7,912,681.55		55,300,156.13		85,354,482.24		16,388,060.59

		2012 г.		15,936,134.22		9,024,591.81		6,724,901.23		31,685,627.26		31,649,933.42		17,033,158.36		9,279,822.72		57,962,914.50		89,648,541.76		17,212,520.02

				96,250,406.71		57,281,757.28		34,189,826.11		187,721,990.10		159,834,865.76		93,566,858.21		39,152,173.66		292,553,897.63		480,275,887.73		92,212,970.44

				Изготвил:

				Ръководител:

						Отчетени приходи от "ФРАПОРТ ТУИН ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД за периода 2006 г. - 2012 г. в лв

						Приходи		Летище Варна		Летище Бургас		Общо		Платено КВ		Летище Варна		187,721,990

						Авиационни		96,194,566		159,750,537		255,945,103		49,141,460		Летище Бургас		292,553,898

						Наземно обслужване		57,281,757		93,566,858		150,848,615		28,962,934				480,275,888

						Неавиационни		34,245,667		39,236,503		73,482,170		14,108,577

						Общо:		187,721,990		292,553,898		480,275,888		92,212,970

								91,527,424		132,803,361		224,330,785

								187,721,990		292,553,898		480,275,888

										159750536.84

										0

				авиационни		наземно		неавиационни		Общо

		2006 г.		535,877		415,718		219,725		1,171,320

		2007 г.		43,496,131		27,959,397		9,374,006		80,829,533

		2008 г.		42,881,131		25,816,277		10,931,870		79,629,278

		2009 г.		36,675,932		22,377,283		10,206,551		69,259,767

		2010 г.		38,438,795		23,162,677		12,781,493		74,382,965

		2011 г.		46,358,873		25,059,513		13,936,097		85,354,482

		2012 г.		47,558,364		26,057,750		16,032,428		89,648,542

				255,945,103		150,848,615		73,482,170		480,275,887.73





prihodi_fraport

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



Авиационни

Наземно обслужване

Неавиационни

Общо:

Общ размер на отчетените приходи по обекти и платеното КВ към 31.12.2012 г.



daljimo_plateno_KV

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



авиационни

наземно

неавиационни



EKV_GKV

		0

		0



Процентно съотношение на общите летищни приходи по обекти на концесия за периода 2006 г. - 2012 г.



grafika

		

		Година		Размер на ГКВ, съгласно методите за изчисляване												Дължимо
 КВ		Платено
КВ

				1				2

				КВ=19.2%*Аn				КВ=19.2%*Bn

						КВ								КВ				Размер		Дата на 
плащане

		2006 г.**		1171319.71		224893.3843		106.5		103.8		1366773.19		262420.4525		262420.4525		224893.39		29.01.2007 г.

																		37527.06		02.05.2007 г.

		2007 г.		80829533.45		15519270.42		106.5		103.8		58482658.96		11228670.52		15519270.42		4262201.53		27.07.2007 г.

																		11257068.88		29.01.2008 г.

		2008 г.		79629278.16		15288821.41		112.5		103.8		61777456.65		11861271.68		15288821.41		4517869.35		30.07.2008 г.

																		10770952.06		29.01.2009 г.

		2009 г.		69259767.17		13297875.3		107.8		103.8		59196531.79		11365734.1		13297875.3		3931381.52		30.07.2009 г.

																		9366493.78		29.01.2010 г.

		2010 г.		74382965.22		14281529.32		100.6		103.8		55242774.57		10606612.72		14281529.32		4044215.67		27.07.2010 г.

																		10237313.65		28.01.2011 г.

		2011 г.		85354482.24		16388060.59		104.5		103.8		57384393.06		11017803.47		16388060.59		4503270.31		22.07.2011 г.

																		11884790.28		31.01.2012 г.

		2012 г.		89648541.76		17212520.02		102.8		103.8		56450867.05		10838566.47		17212520.02		4444180.41		30.07.2012 г.

																		12768339.61		31.01.2013 г.

		**

						КВ = 19.2%xAn		КВ = 19.2%xBn						0.9691714836

				2006 г.		224,893		262,420

				2007 г.		15,519,270		11,228,671

				2008 г.		15,288,821		11,861,272

				2009 г.		13,297,875		11,365,734

				2010 г.		14,281,529		10,606,613

				2011 г.		16,388,061		11,017,803

				2012 г.		17,212,520		10,838,566



Auditor-3:



grafika

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



КВ = 19.2%xAn

КВ = 19.2%xBn

Размер на КВ, съгласно алгоритмите за изчисляване за периода 2006 г. - 2012 г.



ГИП-ДИМ

		Постъпления от концесионни възнаграждения по концесионен договор 
"Гражданско летище за обществено ползване Варна и Гражданско летище за обществено ползване Бургас"

		Година		Дължимо
 ЕКВ				Дължимо
 ГКВ				Платено
ЕКВ				Платено
ГКВ

						падеж				падеж				дата на
плащане				дата на
плащане

		2005 г.		586749								586749		2.5.2005 г.

		2006 г.		5280741								5280741		6.10.2006 г.

		2006 г.		-		-		262420.45				-		-		262420.45

		10.11.– 31.12.		-		-		262420.45		31.01.2007г.						224893.39		29.01.2007 г.								Първа вноска
до 31.01.		Втора вноска
до 31.07.

										30.04.2007г.		-		-		37527.06		02.05.2007 г.						2007 г.		224,893		4,262,202

		2007 г.		-		-		15519270.41				-		-		15519270.41								2008 г.		11,257,069		4,517,869

		01.06.-30.06.		-		-		4262201.53		31.07.2007 г.		-		-		4262201.53		27.07.2007 г.						2009 г.		10,770,952		3,931,382

		01.07.-31.12.		-		-		11257068.88		31.01.2008 г.		-		-		11257068.88		29.01.2008 г.						2010 г.		9,366,494		4,044,216

		2008 г.		-		-		15288821.41				-		-		15288821.41								2011 г.		10,237,314		4,503,270

		01.06.-30.06.		-		-		4517869.35		31.07.2008 г.		-		-		4517869.35		30.07.2008 г.						2012 г.		11,884,790		4,444,180

		01.07.-31.12.		-		-		10770952.06		31.01.2009 г.		-		-		10770952.06		29.01.2009 г.						2013 г.		12,768,340

		2009 г.		-		-		13297875.3				-		-		13297875.3										66,509,852		25,703,119

		01.06.-30.06.		-		-		3931381.52		31.07.2009 г.		-		-		3931381.52		30.07.2009 г.								92,212,970

		01.07.-31.12.		-		-		9366493.78		31.01.2010 г.		-		-		9366493.78		29.01.2010 г.

		2010 г.		-		-		14281529.32				-		-		14281529.32

		01.06.-30.06.		-		-		4044215.67		31.07.2010 г.		-		-		4044215.67		27.07.2010 г.

		01.07.-31.12.		-		-		10237313.65		31.01.2011 г.		-		-		10237313.65		28.01.2011 г.

		2011 г.		-		-		16388060.59				-		-		16388060.59

		01.06.-30.06.		-		-		4503270.31		31.07.2011 г.		-		-		4503270.31		22.07.2011 г.

		01.07.-31.12.		-		-		11884790.28		31.01.2012 г.		-		-		11884790.28		31.01.2012 г.

		2012 г.		-		-		17212520.02				-		-		17212520.02

		01.06.-30.06.		-		-		4444180.41		31.07.2012 г.		-		-		4444180.41		30.07.2012 г.

		01.07.-31.12.		-		-		12768339.61		31.01.2013 г.		-		-		12768339.61		31.01.2013 г.

																92212970.44

												КВ - лева

										2006 г.		262,420

										2007 г.		15,519,270

										2008 г.		15,288,821

										2009 г.		13,297,875

										2010 г.		14,281,529

										2011 г.		16,388,061

										2012 г.		17,212,520

																		56,747,143		15,288,821

																		57,524,339		13,297,875

																		58,518,218		14,281,529

																		64,950,000		16,388,061

																		57,780,000		17,212,520

																		295,519,700		76,468,807

																Общи приходи от концеционна дейност в РБ		295,519,700

																Приходи от КВ от "ФТСЕМ" АД		76,468,807

																		1.0260115607		58,482,659		11,228,671

																		1.0838150289		61777456.6473988		11,861,272

																		0.9691714836





ГИП-ДИМ

		



КВ - лева

Постъпления от КВ за периода 2006 г. - 2012 г.



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Първа вноска
до 31.01.

Втора вноска
до 31.07.



		0

		0



Процентно съотношение на приходите от КВ на "ФТСЕМ" АД и общите приходи от концесионна дейност в РБ за периода 
2008 г. - 2012 г.



		

		Година										Варна

		ПНП		6,261,925		8,250,000		8,350,632		5,739,523

		2007 г.		385,250		5,495,000		5,116,673		5,101,042

		2008 г.		6,285,728		6,025,000		4,298,917		4,334,592

		2009 г.		18,284,393		19,789,000		5,003,355		4,821,336

		2010 г.		16,332,364		17,493,000		3,108,776

		2011 г.		3,958,376		3,022,000		27,797,142

		2012 г.		3,717,881		12,345,000		13,960,223

		Справка за одобрените и отчетени инвестиции за летище Бургас за периода 2007 г. - 2012 г.														0

		ПНП		7,999,722		8,230,000		7,328,780		4,290,781

		2007 г.		34,500		4,742,000		3,132,657		2,817,825

		2008 г.		8,194,279		8,375,000		3,842,788		3,840,913

		2009 г.		25,421,659		31,930,500		5,047,649		4,409,803

		2010 г.		20,059,077		3,958,080		7,028,450

		2011 г.		3,736,849		2,580,380		10,660,426								Година

		2012 г.		2,632,833		6,800,000		13,979,103								ПНП		7,999,722		8,230,000		7,328,780		4,290,781

		Общо:		26,428,759		13,338,460		31,667,979		0						2007 г.		34,500		4,742,000		3,132,657		2,817,825

		Общо:		0		0		0		0						2008 г.		8,194,279		8,375,000		3,842,788		3,840,913

		ПНП
2007-2009		0		0		0		0						2009 г.		25,421,659		31,930,500		5,047,649		4,409,803

		2010-2012		0		0		0		0						2010 г.		20,059,077		3,958,080		7,028,450

		Общо:		0		0		0		0						2011 г.		3,736,849		2,580,380		10,660,426

																2012 г.		2,632,833		6,800,000		13,979,103

				Инвест. План
(Плиложение 12		ГИП
одобрен		ГИП
експертиза

		Летище Варна		55,225,917		72,419,000		19,996,493

		Летище Бургас		68,078,919		66,615,960		15,359,322

		Общо		123,304,836		139,034,960		35,355,814

				Забележка: В графи  8 и 10 за 2010г., 2011 г. и 2012 г. не са посочени суми на признати от концедента инвестиции, поради

				изготвящата се в момента експертиза. Предстои представяне на докладите от изпълнителя и вземане на решение

				от страна на концедента

		Справка за одобрените и отчетени инвестиции за летище Бургас за периода 2007 г. - 2012 г.

		Година

				1		2		6		8		9

				Сума		Сума		Сума		Сума		Дата

		ПНП		7,999,722		8,230,000		7,328,780		4,290,781

		2007 г.		34,500		4,742,000		3,132,657		2,817,825

		2008 г.		8,194,279		8,375,000		3,842,788		3,840,913

		2009 г.		25,421,659		31,930,500		5,047,649		4,409,803

				41,650,160		53,277,500		19,351,874		15,359,322

		2010 г.		20,059,077		3,958,080		7,028,450

		2011 г.		3,736,849		2,580,380		10,660,426

		2012 г.		2,632,833		6,800,000		13,979,103

		Общо:		26,428,759		13,338,460		31,667,979		0

				68,078,919		66,615,960		51,019,853		15,359,322

		ПНП
2007-2009		0		0		0		0

		2010-2012		0		0		0		0

		Общо:		0		0		0		0

				Забележка: В графи  8 и 10 за 2010г., 2011 г. и 2012 г. не са посочени суми на признати от концедента инвестиции, поради

				изготвящата се в момента експертиза. Предстои представяне на докладите от изпълнителя и вземане на решение

				от страна на концедента





		



Инвест. план
(Прил. № 12)

ГИП
одобрен

ГИП 
отчет

ГИП 
експертиза

Летище Варна



		



Инвест. план
(Прил. № 12)

ГИП
одобрен

ГИП 
отчет

ГИП 
експертиза

Летище Бургас



		

		Справка за одобрените и отчетени инвестиции за летище Варна за периода 2007 г. - 2012 г.

		Година

				1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Сума		Сума		Дата		Сума		Дата		Сума		Дата		Сума		Дата

		ПНП		6,261,925		8,250,000				n/a				8,350,632				5,739,523

		2007 г.		385,250		5,495,000				n/a				5,116,673				5,101,042

		2008 г.		6,285,728		6,025,000		3/7/08		n/a				4,298,917		4/14/09		4,334,592

		2009 г.		18,284,393		19,789,000		1/16/09		n/a				5,003,355		4/23/10		4,821,336

		Общо:		31,217,296		39,559,000								22,769,577				19,996,493

		2010 г.		16,332,364		17,493,000		2/5/10		n/a				3,108,776		5/18/11

		2011 г.		3,958,376		3,022,000		3/23/11		n/a				27,797,142		5/17/12

		2012 г.		3,717,881		12,345,000		2/13/12		n/a				13,960,223

		Общо:		24,008,621		32,860,000								44,866,141

		Общо:		55,225,917		72,419,000								67,635,718				19,996,493

		Справка за одобрените и отчетени инвестиции за летище Бургас за периода 2007 г. - 2012 г.																						123,304,836

		ПНП		7,999,722		8,230,000				n/a				7,328,780				4,290,781

		2007 г.		34,500		4,742,000				n/a				3,132,657				2,817,825

		2008 г.		8,194,279		8,375,000		3/7/08		n/a				3,842,788		4/14/09		3,840,913

		2009 г.		25,421,659		31,930,500				n/a				5,047,649		4/23/10		4,409,803

		Общо:		41,650,160		53,277,500								19,351,874				15,359,322

		2010 г.		20,059,077		3,958,080		2/5/10		n/a				7,028,450		5/18/11

		2011 г.		3,736,849		2,580,380		3/23/11		n/a				10,660,426		5/17/12

		2012 г.		2,632,833		6,800,000		2/13/12		n/a				13,979,103

		Общо:		26,428,759		13,338,460								31,667,979				0

		Общо:		68,078,919		66,615,960								51,019,853				15,359,322

		ПНП
2007-2009		72,867,456		92,836,500								42,121,451				35,355,814

		2010-2012		50,437,380		46,198,460								76,534,120				0

		Общо:		123,304,836		139,034,960								118,655,571				35,355,814

				Инвест. План
(Плиложение 12		ГИП
одобрен		ГИП
отчет						ГИП
експертиза

		Летище Варна		55,225,917		72,419,000		67,635,718						19,996,493

		Летище Бургас		68,078,919		66,615,960		51,019,853						15,359,322

		Общо		123,304,836		139,034,960		118,655,571		0		0		35,355,814

				Забележка: В графи  8 и 10 за 2010г., 2011 г. и 2012 г. не са посочени суми на признати от концедента инвестиции, поради

				изготвящата се в момента експертиза. Предстои представяне на докладите от изпълнителя и вземане на решение

				от страна на концедента

		Справка за одобрените и отчетени инвестиции за летище Бургас за периода 2007 г. - 2012 г.

		Година

				1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Сума		Сума		Дата		Сума		Дата		Сума		Дата		Сума		Дата

		ПНП		7,999,722		8,230,000				n/a				7,328,780				4,290,781

		2007 г.		34,500		4,742,000				n/a				3,132,657				2,817,825

		2008 г.		8,194,279		8,375,000		3/7/08		n/a				3,842,788		4/14/09		3,840,913

		2009 г.		25,421,659		31,930,500				n/a				5,047,649		4/23/10		4,409,803

				41,650,160		53,277,500								19,351,874				15,359,322

		2010 г.		20,059,077		3,958,080		2/5/10		n/a				7,028,450		5/18/11

		2011 г.		3,736,849		2,580,380		3/23/11		n/a				10,660,426		5/17/12

		2012 г.		2,632,833		6,800,000		2/13/12		n/a				13,979,103

		Общо:		26,428,759		13,338,460								31,667,979				0

				68,078,919		66,615,960								51,019,853				15,359,322

		ПНП
2007-2009		72,867,456		92,836,500		19,969,044						42,121,451				35,355,814

		2010-2012		50,437,380		46,198,460								76,534,120				0

		Общо:		123,304,836		139,034,960								118,655,571				35,355,814

				Забележка: В графи  8 и 10 за 2010г., 2011 г. и 2012 г. не са посочени суми на признати от концедента инвестиции, поради

				изготвящата се в момента експертиза. Предстои представяне на докладите от изпълнителя и вземане на решение

				от страна на концедента





		



Инвест. План
(Плиложение 12

ГИП
одобрен

ГИП
отчет

ГИП
експертиза



Сума  Дата на


плащане


1. 2006 г. 5 000 евро 5 000 евро 5 000 евро


2. 2007 г. 20 000 евро 20 000 евро 20 000 евро


3. 2010 г.


забава в изпълнението 


на строителните работи


702 513.24 евро 702 513.24 евро


по ПНП


4.  2010 г.


забава в изпълнението 


на строителните работи


33 097,19 евро 33 097,19 евро


по ГИП 2007 г.


5.  2011 г.


забава в изпълнението 


на строителните работи


646 942.79 евро 646 942.79 евро


по ГИП 2008 г.


6 2013 г.


забава в изпълнението 


на строителните работи


4 252 192,87 4 252 192,87


по ГИП 2009 г.


*Моля, приложете съответните документи


Справка за наложените и платени неустойки по концесионен договор "Гражданско летище за обществено 


ползване Варна и гражданско летище за обществено ползване Бургас" за периода 2006 г. - 2012 г.





№ 


по


 ред


Установени


 неизпълнения по КД*


Предложени 


санкции


(неустойки) от КК*


Наложени 


неустойки


 от Концедента* 


Платени неустойки*





_1434894557.xls
Chart5

		1. Кацане

		2. Паркиране

		3. Пътници

		4. Сигурност



104877211.47

1840610.1

139680368.06

9546912.96
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		Спрaвка за пътникопотока и броя на обслужените самолети 
на летище Варна и летище Бургас за периода 2006 г. - 2012 г.

		Година		Летище Варна				Летище Бургас

				Брой обслужени
самолети		Пътнико-
поток		Брой обслужени
самолети		Пътнико-
поток		Общо обслужени смолети		Общо пътникопоток		Приходи								Година		Брой обслужени
самолети Варна		Брой обслужени
самолети Бургас		Пътнико-
поток Варна		Пътнико-
поток Бургас		Приходи

		2006 г.		613		29,350		229		2,928		842		32,278		535,877								2006 г.		613		229		29350		2928		535,877

		2007 г.		14,969		1,493,267		16,114		1,949,197		31,083		3,442,464		43,496,131								2007 г.		14969		16114		1493267		1949197		43,496,131

		2008 г.		15,129		1,438,066		16,952		1,925,637		32,081		3,363,703		42,881,131								2008 г.		15129		16952		1438066		1925637		42,881,131

		2009 г.		12,699		1,220,251		15,634		1,704,537		28,333		2,924,788		36,675,932								2009 г.		12699		15634		1220251		1704537		36,675,932

		2010 г.		12,577		1,227,442		15,837		1,894,109		28,414		3,121,551		38,438,795								2010 г.		12577		15837		1227442		1894109		38,438,795

		2011 г.		11,263		1,181,832		19,215		2,253,320		30,478		3,435,152		46,358,873								2011 г.		11263		19215		1181832		2253320		46,358,873

		2012 г.		10,739		1,221,468		18,856		2,380,536		29,595		3,602,004		47,558,364								2012 г.		10739		18856		1221468		2380536		47,558,364

				77,989		7,811,676		102,837		12,110,264		180,826		19,921,940

		Година		Брой обслужени
самолети		Пътнико-
поток		Брой обслужени
самолети		Пътнико-
поток		Общо обслужени смолети		Общо пътникопоток

		2006 г.		613		29,350		229		2,928		842		32,278

		2007 г.		14,969		1,493,267		16,114		1,949,197		31,083		3,442,464

		2008 г.		15,129		1,438,066		16,952		1,925,637		32,081		3,363,703

		2009 г.		12,699		1,220,251		15,634		1,704,537		28,333		2,924,788

		2010 г.		12,577		1,227,442		15,837		1,894,109		28,414		3,121,551

		2011 г.		11,263		1,181,832		19,215		2,253,320		30,478		3,435,152

		2012 г.		10,739		1,221,468		18,856		2,380,536		29,595		3,602,004

		Година		Брой обслужени
самолети Варна		Брой обслужени
самолети Бургас		Пътнико-
поток Варна		Пътнико-
поток Бургас

		2006 г.		613		229		29,350		2,928						113.7413166962

		2007 г.		14,969		16,114		1,493,267		1,949,197						126.2481968604

		2008 г.		15,129		16,952		1,438,066		1,925,637

		2009 г.		12,699		15,634		1,220,251		1,704,537

		2010 г.		12,577		15,837		1,227,442		1,894,109

		2011 г.		11,263		19,215		1,181,832		2,253,320

		2012 г.		10,739		18,856		1,221,468		2,380,536

				77,989		102,837

						180,826

																												1171320

																4230		271799

														samoleti		28.26%		18.20%		pytnici

																2742		431339

																14.54%		18.12%
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		2006 г.		2006 г.		2006 г.

		2007 г.		2007 г.		2007 г.

		2008 г.		2008 г.		2008 г.

		2009 г.		2009 г.		2009 г.

		2010 г.		2010 г.		2010 г.

		2011 г.		2011 г.		2011 г.

		2012 г.		2012 г.		2012 г.



авиационни

наземно

неавиационни

535877.28

415717.78

219724.66

43496130.71

27959397.16

9374005.58

42881131.12

25816277.4

10931869.65

36675932.33

22377283.38

10206551.46

38438794.83

23162677.08

12781493.31

46358872.69

25059512.52

13936097.03

47558363.63

26057750.17

16032427.96
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		Справка за отчетените приходи на "ФРАПОРТ ТУИН ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД за периода 2006 г. - 2012 г.

						Летище Варна														Летище Бургас

						2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.		2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.

		Авиационни
приходи		1. Кацане		181,396		7,741,960		7,523,885		6,129,460		5,988,012		5,705,742		5,669,251		152,406		10,667,653		10,949,578		9,690,972		10,568,671		11,971,911		11,936,313		104,877,211

				2. Паркиране		3,263		76,396		85,689		84,234		66,414		56,388		42,790		12,700		264,640		308,078		288,691		213,073		211,373		126,883		1,840,610

				3. Пътници		179,188		10,509,090		10,006,190		8,077,969		7,950,400		7,881,195		8,116,188		6,924		14,236,392		14,007,711		12,404,606		13,652,225		15,873,842		16,778,447		139,680,368

				4. Сигурност												2,019,705		2,099,759												2,638,717		2,788,732		9,546,913

				5. Шум																														0		255,945,103

		Приходи от 
наземно обслужване		1. Наземно
админ.и надзор																														0

				2. Обсл.на
пътници		0		803,424		665,248		500,715		537,002		564,341		636,503		0		257,095		916,003		774,720		871,083		1,127,308		1,301,257		8,954,699

				3. Обраб.
на багажи																														0

				4. Обраб.
на товари и поща		0		53,074		50,457		67,618		88,292		51,297		45,811		0		48,171		31,264		52,097		102,252		131,783		63,253		785,371

				5. Перонно
обсл. на ВС																														0

				6. Обсл. на ВС		189,297		7,711,755		7,417,299		6,140,705		6,089,014		5,936,595		6,477,284		82,889		10,367,585		9,363,947		8,505,340		9,150,033		10,992,175		10,264,240		98,688,157

				7. Обсл. на ВС
с гориво и масла		55,050		2,764,505		2,460,002		1,879,933		1,840,082		1,559,377		1,580,282		67,656		4,271,066		4,377,026		3,486,164		3,498,961		3,491,574		3,109,794		34,441,473

				8. Технич.
обсл. на ВС																														0

				9. Полетни операции
и администриране на екипажите																														0

				10. Наземен
транспорт																														0

				11. Обсл. на 
бордния бюфет																20,826		1,682,721		535,031		331,431		300,741		451,438		451,420		3,773,607

				12. Oбслужване на
пътници с намалена мобилност								276,091		282,135		273,857		284,712								362,470		403,082		479,767		507,041		2,869,155

				13. Използване на
централиз. Инфрастр.																												1,336,154		1,336,154		150,848,615		Авиационни		255,945,103				Регулирани		255,945,103

		Неавиационни
приходи		1. Приходи от продажба
на стоки и услуги		46,703														7,297														53,999				Наземно		150,848,615				нерегулирани		224,330,785

				2. Отдаване под наем
на търговски обекти и ракламни площи		83,920		4,307,000		5,271,642		5,105,467		5,886,797		5,809,411		6,550,976		60,099		4,768,936		5,154,116		4,710,220		6,327,497		7,662,639		9,008,040		70,706,760				Неавиационни		73,482,170

				3. Други		2,419		89,032		229,726		174,841		309,245		196,416		182,071		19,287		209,037		276,386		216,023		257,955		267,630		291,341		2,721,411		73,482,170

						741,237		34,056,236		33,710,138		28,437,033		29,037,393		30,054,326		31,685,627		430,083		46,773,298		45,919,140		40,822,734		45,345,572		55,300,156		57,962,915		480,275,888

						1. Кацане		104,877,211

						2. Паркиране		1,840,610

						3. Пътници		139,680,368

						4. Сигурност		9,546,913

						5. Обсл.на
пътници		8,954,699

						6. Обраб.
на товари и поща		785,371

						7. Обсл. на ВС		98,688,157

						8. Обсл. на ВС
с гориво и масла		34,441,473

						9. Обсл. на 
бордния бюфет		3,773,607

						10. Oбслужване на
пътници с намалена мобилност		2,869,155

						11. Използване на
централиз. Инфрастр.		1,336,154

						12. Приходи от продажба
на стоки и услуги		53,999

						13. Отдаване под наем
на търговски обекти и ракламни площи		70,706,760

						14. Други		2,721,411
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Процентно съотношение



prihodi_obshto

		

		Година		Летище Варна		Летище Бургас

		2006 г.

		2007 г.														Регулирани		255,945,103

																Нерегулирани		0

		2008 г.														Наземно		150,848,615

		2009 г.														Неавиационни		73,482,170

		2010 г.

		2011 г.

		2012 г.

		* Моля, посочете 
източниците на информация





prihodi_obshto

		



53%

32%



taksi

		Летище Варна

		Летище Бургас



187721990.1

292553897.63



наземно

		Справка за отчетените приходи на "ФРАПОРТ ТУИН ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД за периода 2006 г. - 2012 г.

						Летище Варна														Летище Бургас

						2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.		2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.

		Авиационни
приходи		1. Кацане		333,802		18,409,613		18,473,463		15,820,432		16,556,684		17,677,653		17,605,564		152,406		10,667,653		10,949,578		9,690,972		10,568,671		11,971,911		11,936,313		65,937,504

				2. Паркиране		15,963		341,035		393,767		372,925		279,487		267,761		169,673		12,700		264,640		308,078		288,691		213,073		211,373		126,883		1,425,437

				3. Пътници		186,112		24,745,482		24,013,901		20,482,575		21,602,625		23,755,037		24,894,635		6,924		14,236,392		14,007,711		12,404,606		13,652,225		15,873,842		16,778,447		86,960,147

				4. Сигурност												4,658,421		4,888,492												2,638,717		2,788,732		5,427,449

				5. Шум																														0		159,750,537

				2. Обсл.на
пътници		0		1,060,519		1,581,252		1,275,435		1,408,085		1,691,649		1,937,759		0		257,095		916,003		774,720		871,083		1,127,308		1,301,257		5,247,465

				4. Обраб.
на товари и поща		0		101,246		81,721		119,715		190,544		183,081		109,064		0		48,171		31,264		52,097		102,252		131,783		63,253		428,820

				6. Обсл. на ВС		272,186		18,079,340		16,781,246		14,646,045		15,239,047		16,928,770		16,741,523		82,889		10,367,585		9,363,947		8,505,340		9,150,033		10,992,175		10,264,240		58,726,209

				7. Обсл. на ВС
с гориво и масла		122,706		7,035,572		6,837,028		5,366,097		5,339,043		5,050,951		4,690,076		67,656		4,271,066		4,377,026		3,486,164		3,498,961		3,491,574		3,109,794		22,302,242

				11. Обсл. на 
бордния бюфет		20,826		1,682,721		535,031		331,431		300,741		451,438		451,420		20,826		1,682,721		535,031		331,431		300,741		451,438		451,420		3,773,607

				12. Oбслужване на
пътници с намалена мобилност								638,560		685,217		753,624		791,753								362,470		403,082		479,767		507,041		1,752,360

				13. Използване на
централиз. Инфрастр.														1,336,154														1,336,154		1,336,154		93,566,858		Авиационни		255,945,103				Регулирани		255,945,103

		Неавиационни
приходи		1. Приходи от продажба
на стоки и услуги		53,999														7,297														7,297				Наземно		150,848,615				нерегулирани		224,330,785

				2. Отдаване под наем
на търговски обекти и ракламни площи		144,019		9,075,937		10,425,758		9,815,687		12,214,294		13,472,050		15,559,016		60,099		4,768,936		5,154,116		4,710,220		6,327,497		7,662,639		9,008,040		37,691,546				Неавиационни		73,482,170

				3. Други		21,706		298,069		506,112		390,865		567,199		464,047		473,412		19,287		209,037		276,386		216,023		257,955		267,630		291,341		1,537,660		39,236,503

						1,171,320		80,829,533		79,629,278		69,259,767		74,382,965		85,354,482		89,648,542		430,083		46,773,298		45,919,140		40,822,734		45,345,572		55,300,156		57,962,915		292,553,898

						1. Кацане		104,877,211

						2. Паркиране		1,840,610

						3. Пътници		139,680,368

						4. Сигурност		9,546,913

						5. Обсл.на
пътници		8,954,699

						6. Обраб.
на товари и поща		785,371

						7. Обсл. на ВС		98,688,157

						8. Обсл. на ВС
с гориво и масла		34,441,473

						9. Обсл. на 
бордния бюфет		3,773,607

						10. Oбслужване на
пътници с намалена мобилност		2,869,155

						11. Използване на
централиз. Инфрастр.		1,336,154

						12. Приходи от продажба
на стоки и услуги		53,999

						13. Отдаване под наем
на търговски обекти и ракламни площи		70,706,760

						14. Други		2,721,411





наземно

		1. Кацане

		2. Паркиране

		3. Пътници

		4. Сигурност

		5. Обсл.на
пътници

		6. Обраб.
на товари и поща

		7. Обсл. на ВС

		8. Обсл. на ВС
с гориво и масла

		9. Обсл. на 
бордния бюфет

		10. Oбслужване на
пътници с намалена мобилност

		11. Използване на
централиз. Инфрастр.

		12. Приходи от продажба
на стоки и услуги

		13. Отдаване под наем
на търговски обекти и ракламни площи

		14. Други



Процентно съотношение

104877211.47

1840610.1

139680368.06

9546912.96

8954698.88

785370.52

98688157.11

34441472.73

3773607.09

2869154.86

1336154.3

53999.19

70706759.81

2721410.65



неавиационни

																				бр. обсл. ВС

		Приходи от летищнни такси на "ФРАПОРТ ТУИН ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД
 за периода 2006 г. - 2012 г.																		180826				579.9896666962		213.1764705882		2.7207020789				20

				2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.		Общо														54

		1. Кацане		333,802		18,409,613		18,473,463		15,820,432		16,556,684		17,677,653		17,605,564		104,877,211														194

		2. Паркиране		15,963		341,035		393,767		372,925		279,487		267,761		169,673		1,840,610														324

		3. Пътници		186,112		24,745,482		24,013,901		20,482,575		21,602,625		23,755,037		24,894,635		139,680,368														407

		4. Сигурност												4,658,421		4,888,492		9,546,913														545

		Общо:		535,877		43,496,131		42,881,131		36,675,932		38,438,795		46,358,873		47,558,364		255,945,103				159,750,537		Бургас								645

																						96,194,566		Варна								745

														9,546,913		10.28%		0.1027893133				255,945,103										10

														93,917,236																		20

						1. Кацане		104,877,211						0.1016524052																		60

						2. Паркиране		1,840,610																								80

						3. Пътници		139,680,368																								100

						4. Сигурност		9,546,913																								120

								255,945,103																								140

																																160

		0		0		0		0		0		0																				3624		213.1764705882

				0





неавиационни

		





		



1. Кацане

2. Паркиране

3. Пътници

4. Сигурност



		



1. Кацане

2. Паркиране

3. Пътници

4. Сигурност



				Приходи от наземно обслужване на "ФРАПОРТ ТУИН ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД 
за периода 2006 г. - 2012 г

				Приходи от:		2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.		Общо

				Обсл.на пътници		0		1,060,519		1,581,252		1,275,435		1,408,085		1,691,649		1,937,759		8,954,699

				Обраб.на товари и поща		0		101,246		81,721		119,715		190,544		183,081		109,064		785,371

				Обсл. на ВС		272,186		18,079,340		16,781,246		14,646,045		15,239,047		16,928,770		16,741,523		98,688,157

				Обсл. на ВС 
с гориво и масла		122,706		7,035,572		6,837,028		5,366,097		5,339,043		5,050,951		4,690,076		34,441,473

				Обсл. на бордния бюфет		20,826		1,682,721		535,031		331,431		300,741		451,438		451,420		3,773,607

				Oбслужване на
пътници с намалена мобилност								638,560		685,217		753,624		791,753		2,869,155

				Използване на
централиз. Инфрастр.														1,336,154		1,336,154

				Общо:		415,718		27,959,397		25,816,277		22,377,283		23,162,677		25,059,513		26,057,750		150,848,615						93,566,858		БУргас

																										57,281,757		Варна

				Обсл.на пътници		8,954,699

				Обраб.на товари и поща		785,371

				Обсл. на ВС		98,688,157

				Обсл. на ВС 
с гориво и масла		34,441,473

				Обсл. на бордния бюфет		3,773,607

				Oбслужване на
пътници с намалена мобилност		2,869,155

				Използване на
централиз. Инфрастр.		1,336,154





		





				Неавиационни приходи на "ФРАПОРТ ТУИН ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД 
за периода 2006 г. - 2012 г

						2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.		Общо

				Продажба
на стоки и услуги		53,999														53,999

				Отдаване под наем
на търговски обекти и ракламни площи		144,019		9,075,937		10,425,758		9,815,687		12,214,294		13,472,050		15,559,016		70,706,760

				Други		21,706		298,069		506,112		390,865		567,199		464,047		473,412		2,721,411

				Общо:		219,725		9,374,006		10,931,870		10,206,551		12,781,493		13,936,097		16,032,428		73,482,170				39,236,503		Бургас

																								34,245,667		Варна

				Продажба
на стоки и услуги		53,999

				Отдаване под наем
на търг. обекти и ракл. площи		70,706,760

				Други		2,721,411

						73,482,170

				0.073486%

				96.2230%

				3.703%





		



3,70%

96,22%

0,08%




_1433588399.xls
Chart6

		Регулирани

		Нерегулирани

		Наземно

		Неавиационни



32%

53%

255945102.59

0

150848615.49

73482169.65
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		Спрaвка за пътникопотока и броя на обслужените самолети 
на летище Варна и летище Бургас за периода 2006 г. - 2012 г.

		Година		Летище Варна				Летище Бургас

				Брой обслужени
самолети		Пътнико-
поток		Брой обслужени
самолети		Пътнико-
поток		Общо обслужени смолети		Общо пътникопоток		Приходи								Година		Брой обслужени
самолети Варна		Брой обслужени
самолети Бургас		Пътнико-
поток Варна		Пътнико-
поток Бургас		Приходи

		2006 г.		613		29,350		229		2,928		842		32,278		535,877								2006 г.		613		229		29350		2928		535,877

		2007 г.		14,969		1,493,267		16,114		1,949,197		31,083		3,442,464		43,496,131								2007 г.		14969		16114		1493267		1949197		43,496,131

		2008 г.		15,129		1,438,066		16,952		1,925,637		32,081		3,363,703		42,881,131								2008 г.		15129		16952		1438066		1925637		42,881,131

		2009 г.		12,699		1,220,251		15,634		1,704,537		28,333		2,924,788		36,675,932								2009 г.		12699		15634		1220251		1704537		36,675,932

		2010 г.		12,577		1,227,442		15,837		1,894,109		28,414		3,121,551		38,438,795								2010 г.		12577		15837		1227442		1894109		38,438,795

		2011 г.		11,263		1,181,832		19,215		2,253,320		30,478		3,435,152		46,358,873								2011 г.		11263		19215		1181832		2253320		46,358,873

		2012 г.		10,739		1,221,468		18,856		2,380,536		29,595		3,602,004		47,558,364								2012 г.		10739		18856		1221468		2380536		47,558,364

				77,989		7,811,676		102,837		12,110,264		180,826		19,921,940

		Година		Брой обслужени
самолети		Пътнико-
поток		Брой обслужени
самолети		Пътнико-
поток		Общо обслужени смолети		Общо пътникопоток

		2006 г.		613		29,350		229		2,928		842		32,278

		2007 г.		14,969		1,493,267		16,114		1,949,197		31,083		3,442,464

		2008 г.		15,129		1,438,066		16,952		1,925,637		32,081		3,363,703

		2009 г.		12,699		1,220,251		15,634		1,704,537		28,333		2,924,788

		2010 г.		12,577		1,227,442		15,837		1,894,109		28,414		3,121,551

		2011 г.		11,263		1,181,832		19,215		2,253,320		30,478		3,435,152

		2012 г.		10,739		1,221,468		18,856		2,380,536		29,595		3,602,004

		Година		Брой обслужени
самолети Варна		Брой обслужени
самолети Бургас		Пътнико-
поток Варна		Пътнико-
поток Бургас

		2006 г.		613		229		29,350		2,928						113.7413166962

		2007 г.		14,969		16,114		1,493,267		1,949,197						126.2481968604

		2008 г.		15,129		16,952		1,438,066		1,925,637

		2009 г.		12,699		15,634		1,220,251		1,704,537

		2010 г.		12,577		15,837		1,227,442		1,894,109

		2011 г.		11,263		19,215		1,181,832		2,253,320

		2012 г.		10,739		18,856		1,221,468		2,380,536

				77,989		102,837

						180,826
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		2006 г.		2006 г.		2006 г.

		2007 г.		2007 г.		2007 г.

		2008 г.		2008 г.		2008 г.

		2009 г.		2009 г.		2009 г.

		2010 г.		2010 г.		2010 г.

		2011 г.		2011 г.		2011 г.

		2012 г.		2012 г.		2012 г.



авиационни

наземно

неавиационни

535877.28

415717.78

219724.66

43496130.71

27959397.16

9374005.58

42906905.28

25816277.4

10906095.49

36708102.91

22377283.38

10174380.88

38466932.37

23162677.08

12753355.77

46385256.28

25059512.52

13909713.44

47586067.64

26057750.17

16004723.95



стр. 3

		Справка за отчетените приходи на "ФРАПОРТ ТУИН ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД за периода 2006 г. - 2012 г.

						Летище Варна														Летище Бургас

						2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.		2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.

		Авиационни
приходи		1. Кацане		181,396		7,741,960		7,523,885		6,129,460		5,988,012		5,705,742		5,669,251		152,406		10,667,653		10,949,578		9,690,972		10,568,671		11,971,911		11,936,313		104,877,211

				2. Паркиране		3,263		76,396		85,689		84,234		66,414		56,388		42,790		12,700		264,640		308,078		288,691		213,073		211,373		126,883		1,840,610

				3. Пътници		179,188		10,509,090		10,006,190		8,077,969		7,950,400		7,881,195		8,116,188		6,924		14,236,392		14,007,711		12,404,606		13,652,225		15,873,842		16,778,447		139,680,368

				4. Сигурност												2,019,705		2,099,759												2,638,717		2,788,732		9,546,913

				5. Шум																														0		255,945,103

		Приходи от 
наземно обслужване		1. Наземно
админ.и надзор																														0

				2. Обсл.на
пътници		0		803,424		665,248		500,715		537,002		564,341		636,503		0		257,095		916,003		774,720		871,083		1,127,308		1,301,257		8,954,699

				3. Обраб.
на багажи																														0

				4. Обраб.
на товари и поща		0		53,074		50,457		67,618		88,292		51,297		45,811		0		48,171		31,264		52,097		102,252		131,783		63,253		785,371

				5. Перонно
обсл. на ВС																														0

				6. Обсл. на ВС		189,297		7,711,755		7,417,299		6,140,705		6,089,014		5,936,595		6,477,284		82,889		10,367,585		9,363,947		8,505,340		9,150,033		10,992,175		10,264,240		98,688,157

				7. Обсл. на ВС
с гориво и масла		55,050		2,764,505		2,460,002		1,879,933		1,840,082		1,559,377		1,580,282		67,656		4,271,066		4,377,026		3,486,164		3,498,961		3,491,574		3,109,794		34,441,473

				8. Технич.
обсл. на ВС																														0

				9. Полетни операции
и администриране на екипажите																														0

				10. Наземен
транспорт																														0

				11. Обсл. на 
бордния бюфет																20,826		1,682,721		535,031		331,431		300,741		451,438		451,420		3,773,607

				12. Oбслужване на
пътници с намалена мобилност								276,091		282,135		273,857		284,712								362,470		403,082		479,767		507,041		2,869,155

				13. Използване на
централиз. Инфрастр.																												1,336,154		1,336,154		150,848,615		Авиационни		255,945,103				Регулирани		255,945,103

		Неавиационни
приходи		1. Приходи от продажба
на стоки и услуги		46,703														7,297														53,999				Наземно		150,848,615				нерегулирани		224,330,785

				2. Отдаване под наем
на търговски обекти и ракламни площи		83,920		4,307,000		5,271,642		5,105,467		5,886,797		5,809,411		6,550,976		60,099		4,768,936		5,154,116		4,710,220		6,327,497		7,662,639		9,008,040		70,706,760				Неавиационни		73,482,170

				3. Други		2,419		89,032		229,726		174,841		309,245		196,416		182,071		19,287		209,037		276,386		216,023		257,955		267,630		291,341		2,721,411		73,482,170

						741,237		34,056,236		33,710,138		28,437,033		29,037,393		30,054,326		31,685,627		430,083		46,773,298		45,919,140		40,822,734		45,345,572		55,300,156		57,962,915		480,275,888

						1. Кацане		104,877,211

						2. Паркиране		1,840,610

						3. Пътници		139,680,368

						4. Сигурност		9,546,913

						5. Обсл.на
пътници		8,954,699

						6. Обраб.
на товари и поща		785,371

						7. Обсл. на ВС		98,688,157

						8. Обсл. на ВС
с гориво и масла		34,441,473

						9. Обсл. на 
бордния бюфет		3,773,607

						10. Oбслужване на
пътници с намалена мобилност		2,869,155

						11. Използване на
централиз. Инфрастр.		1,336,154

						12. Приходи от продажба
на стоки и услуги		53,999

						13. Отдаване под наем
на търговски обекти и ракламни площи		70,706,760

						14. Други		2,721,411
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Процентно съотношение



prihodi_obshto

		

		Година		Летище Варна		Летище Бургас

		2006 г.

		2007 г.														Регулирани		255,945,103

																Нерегулирани		0

		2008 г.														Наземно		150,848,615

		2009 г.														Неавиационни		73,482,170

		2010 г.

		2011 г.

		2012 г.

		* Моля, посочете 
източниците на информация





prihodi_obshto

		



53%

32%



taksi

		Летище Варна

		Летище Бургас



187721990.1

292553897.63



наземно

		Справка за отчетените приходи на "ФРАПОРТ ТУИН ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД за периода 2006 г. - 2012 г.

						Летище Варна														Летище Бургас

						2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.		2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.

		Авиационни
приходи		1. Кацане		333,802		18,409,613		18,473,463		15,820,432		16,556,684		17,677,653		17,605,564		152,406		10,667,653		10,949,578		9,690,972		10,568,671		11,971,911		11,936,313		170,814,716

				2. Паркиране		15,963		341,035		393,767		372,925		279,487		267,761		169,673		12,700		264,640		308,078		288,691		213,073		211,373		126,883		3,266,047

				3. Пътници		186,112		24,745,482		24,013,901		20,482,575		21,602,625		23,755,037		24,894,635		6,924		14,236,392		14,007,711		12,404,606		13,652,225		15,873,842		16,778,447		226,640,515

				4. Сигурност												4,658,421		4,888,492												2,638,717		2,788,732		14,974,362

				5. Шум																														0		415,695,639

				2. Обсл.на
пътници		0		1,060,519		1,581,252		1,275,435		1,408,085		1,691,649		1,937,759		0		257,095		916,003		774,720		871,083		1,127,308		1,301,257		14,202,164

				4. Обраб.
на товари и поща		0		101,246		81,721		119,715		190,544		183,081		109,064		0		48,171		31,264		52,097		102,252		131,783		63,253		1,214,191

				6. Обсл. на ВС		272,186		18,079,340		16,781,246		14,646,045		15,239,047		16,928,770		16,741,523		82,889		10,367,585		9,363,947		8,505,340		9,150,033		10,992,175		10,264,240		157,414,367

				7. Обсл. на ВС
с гориво и масла		122,706		7,035,572		6,837,028		5,366,097		5,339,043		5,050,951		4,690,076		67,656		4,271,066		4,377,026		3,486,164		3,498,961		3,491,574		3,109,794		56,743,715

				11. Обсл. на 
бордния бюфет		20,826		1,682,721		535,031		331,431		300,741		451,438		451,420		20,826		1,682,721		535,031		331,431		300,741		451,438		451,420		7,547,214

				12. Oбслужване на
пътници с намалена мобилност								638,560		685,217		753,624		791,753								362,470		403,082		479,767		507,041		4,621,515

				13. Използване на
централиз. Инфрастр.														1,336,154														1,336,154		2,672,309		244,415,474		Авиационни		255,945,103				Регулирани		255,945,103

		Неавиационни
приходи		1. Приходи от продажба
на стоки и услуги		53,999														7,297														61,296				Наземно		150,848,615				нерегулирани		224,330,785

				2. Отдаване под наем
на търговски обекти и ракламни площи		144,019		9,075,937		10,425,758		9,815,687		12,214,294		13,472,050		15,559,016		60,099		4,768,936		5,154,116		4,710,220		6,327,497		7,662,639		9,008,040		108,398,306				Неавиационни		73,482,170

				3. Други		21,706		298,069		506,112		390,865		567,199		464,047		473,412		19,287		209,037		276,386		216,023		257,955		267,630		291,341		4,259,070		112,718,672

						1,171,320		80,829,533		79,629,278		69,259,767		74,382,965		85,354,482		89,648,542		430,083		46,773,298		45,919,140		40,822,734		45,345,572		55,300,156		57,962,915		772,829,785

						1. Кацане		104,877,211

						2. Паркиране		1,840,610

						3. Пътници		139,680,368

						4. Сигурност		9,546,913

						5. Обсл.на
пътници		8,954,699

						6. Обраб.
на товари и поща		785,371

						7. Обсл. на ВС		98,688,157

						8. Обсл. на ВС
с гориво и масла		34,441,473

						9. Обсл. на 
бордния бюфет		3,773,607

						10. Oбслужване на
пътници с намалена мобилност		2,869,155

						11. Използване на
централиз. Инфрастр.		1,336,154

						12. Приходи от продажба
на стоки и услуги		53,999

						13. Отдаване под наем
на търговски обекти и ракламни площи		70,706,760

						14. Други		2,721,411





наземно

		1. Кацане

		2. Паркиране

		3. Пътници

		4. Сигурност

		5. Обсл.на
пътници

		6. Обраб.
на товари и поща

		7. Обсл. на ВС

		8. Обсл. на ВС
с гориво и масла

		9. Обсл. на 
бордния бюфет

		10. Oбслужване на
пътници с намалена мобилност

		11. Използване на
централиз. Инфрастр.

		12. Приходи от продажба
на стоки и услуги

		13. Отдаване под наем
на търговски обекти и ракламни площи

		14. Други



Процентно съотношение

104877211.47

1840610.1

139680368.06

9546912.96

8954698.88

785370.52

98688157.11

34441472.73

3773607.09

2869154.86

1336154.3

53999.19

70706759.81

2721410.65



неавиационни

																				бр. обсл. ВС

		Приходи от летищнни такси на "ФРАПОРТ ТУИН ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД
 за периода 2006 г. - 2012 г.																		180826				579.9896666962		213.1764705882		2.7207020789				20

				2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.		Общо														54

		1. Кацане		333,802		18,409,613		18,473,463		15,820,432		16,556,684		17,677,653		17,605,564		104,877,211														194

		2. Паркиране		15,963		341,035		393,767		372,925		279,487		267,761		169,673		1,840,610														324

		3. Пътници		186,112		24,745,482		24,013,901		20,482,575		21,602,625		23,755,037		24,894,635		139,680,368														407

		4. Сигурност												4,658,421		4,888,492		9,546,913														545

		Общо:		535,877		43,496,131		42,881,131		36,675,932		38,438,795		46,358,873		47,558,364		255,945,103														645

																																745

																																10

																																20

						1. Кацане		104,877,211																								60

						2. Паркиране		1,840,610																								80

						3. Пътници		139,680,368																								100

						4. Сигурност		9,546,913																								120

																																140

																																160

																																3624		213.1764705882





неавиационни

		





		



1. Кацане

2. Паркиране

3. Пътници

4. Сигурност



		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



1. Кацане

2. Паркиране

3. Пътници

4. Сигурност



				Приходи от наземно обслужване на "ФРАПОРТ ТУИН ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД 
за периода 2006 г. - 2012 г

				Приходи от:		2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.		Общо

				Обсл.на пътници		0		1,060,519		1,581,252		1,275,435		1,408,085		1,691,649		1,937,759		8,954,699

				Обраб.на товари и поща		0		101,246		81,721		119,715		190,544		183,081		109,064		785,371

				Обсл. на ВС		272,186		18,079,340		16,781,246		14,646,045		15,239,047		16,928,770		16,741,523		98,688,157

				Обсл. на ВС 
с гориво и масла		122,706		7,035,572		6,837,028		5,366,097		5,339,043		5,050,951		4,690,076		34,441,473

				Обсл. на бордния бюфет		20,826		1,682,721		535,031		331,431		300,741		451,438		451,420		3,773,607

				Oбслужване на
пътници с намалена мобилност								638,560		685,217		753,624		791,753		2,869,155

				Използване на
централиз. Инфрастр.														1,336,154		1,336,154

				Общо:		415,718		27,959,397		25,816,277		22,377,283		23,162,677		25,059,513		26,057,750		150,848,615

				Обсл.на пътници		8,954,699

				Обраб.на товари и поща		785,371

				Обсл. на ВС		98,688,157

				Обсл. на ВС 
с гориво и масла		34,441,473

				Обсл. на бордния бюфет		3,773,607

				Oбслужване на
пътници с намалена мобилност		2,869,155

				Използване на
централиз. Инфрастр.		1,336,154





		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





				Неавиационни приходи на "ФРАПОРТ ТУИН ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД 
за периода 2006 г. - 2012 г

						2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.		Общо

				Продажба
на стоки и услуги		53,999														53,999

				Отдаване под наем
на търговски обекти и ракламни площи		144,019		9,075,937		10,425,758		9,815,687		12,214,294		13,472,050		15,559,016		70,706,760

				Други		21,706		298,069		506,112		390,865		567,199		464,047		473,412		2,721,411

				Общо:		219,725		9,374,006		10,931,870		10,206,551		12,781,493		13,936,097		16,032,428		73,482,170

				Продажба
на стоки и услуги		53,999

				Отдаване под наем
на търг. обекти и ракл. площи		70,706,760

				Други		2,721,411

						73,482,170

				0.073486%

				96.2230%

				3.703%





		0

		0

		0



3,70%

96,22%

0,08%




